

PROIECT

HOTĂRÂREA Nr. _____ / _____ .2023

Privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași:

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 30248 / 04.12. .2023, întocmit de Primarul Municipiului Pașcani, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;

Având în vedere Raportul nr. 30249 / 04.12. .2023 întocmit de Direcția Economică, Compartimentul Programe Europene și Atragerea de Fonduri Structurale și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani;

Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a ZUF a Municipiului Pașcani pentru perioada 2021-2027 care prevede realizarea acestui proiect;

Având în vedere Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii;

Având în vedere HCL nr. 231 din 29.11.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de finanțare nr. 5257 din data de 07.04.2020;

Având în vedere Acordul de parteneriat nr. 17816/19.10.2019 încheiat între U.A.T. Municipiul Pașcani și Spitalul Municipal de Urgență Pașcani pentru realizarea proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI";

Având în vedere OUG. nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție

justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, Art.118 (a) Condiții aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate - (1) *Autoritatea de management poate proceda la selectarea unei operațiuni care constituie a doua etapă a unei operațiuni selectate pentru sprijin și începute în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu condiția să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (a) operațiunea selectată pentru sprijin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 are două etape identificabile din punct de vedere financiar cu piste de audit separate;*

Având în vedere ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Instrucțiunea 206/24.10.2023;

Având în vedere Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023;

Având în vedere Adresa OI POR nr. 45232/OI/22.11.2023 înregistrată la registratura Municipiului Pașcani cu nr. 29091/22.11.2023

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Municipal de Urgență Pașcani nr. 28 din 07.12.2023 prin care se avizează implementarea etapei a II-a a proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 399 din 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Hotărârea nr.93 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

Având în vedere rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani:

➤ Comisiei de prognoze economice – sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. _____ din _____ 2023;

➤ Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. _____ din _____ 2023;

➤ Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, patrimoniu înregistrat sub nr. _____ din _____ 2023

➤ Comisia pentru învățământ și activități științifice, cultură, conservarea monumentelor istorice, culte, tineret, sport și turism, sănătate, muncă, protecție socială și combaterea sărăciei înregistrat sub nr. _____ din _____ 2023

În temeiul art.139, alin.(1) și ale art.196, alin.1, lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI

MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 în scopul finalizării integrale, cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor proiectului, așa cum au fost acestea definite și finanțate în etapa I a proiectului.

Art. 2. Se aprobă solicitarea etapizării proiectului în conformitate cu prevederile OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Se aproba durata estimata de finalizare a etapei a II-a a proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 până la data de 01.09.2025.

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pașcani respectiv cofinantarea cheltuielilor eligibile și suportarea integrala a cheltuielilor neeligibile realizate în cadrul proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557.

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a etapei a II-a a proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 se vor asigura din bugetul local.

Art. 6. Valoarea aferentă etapei a II-a a proiectului „EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 se va calcula prin deducerea din valoarea totală a proiectului a sumelor autorizate de către Autoritatea de management, a sumelor solicitate către Organismul Intermediar și a valorii estimate a fi achitate până la data de 31.12.2023.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Pașcani prin compartimentele de specialitate.

Art. 8. Serviciul Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre către:

- Instituția Prefectului Județul Iași;
- Primarului municipiului Pașcani;
- Spitalul Municipal de Urgență Pașcani;
- Direcția Economică;
- Compartimentului Programe Europene și Atragere de Fonduri Structurale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, <DATA>, cu un număr de ... voturi pentru, voturi abțineri..., voturi împotriva..., din totalul de ... consilieri prezenți.

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre
PRIMAR,
Pintilie Marius Nicu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER ,



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Jitaru Irina

MUNICIPIUL PAȘCANI

Nr. 30248 / 0712 .2023



NR: 30248

DATA: 07/12/2023

COD: 20952

REFERAT DE APROBARE

Referitor la: aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens

Municipiul Pașcani implementează proiectul „EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI” cu finanțare prin Programul Operațional Regional - Axa Prioritară 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale", Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati", Obiectivul specific 8.1 "Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate": Operațiunea A – Ambulatorii.


Progresul fizic înregistrat este de 7,23%. Activitățile proiectului au necesitat alocarea de resurse suplimentare de timp având în vedere faptul că s-a actualizat expertiza tehnică ceea ce a impus elaborarea unui nou studiu de fezabilitate respectiv actualizarea proiectului tehnic de execuție. De asemenea achiziția lucrărilor de execuție a necesitat derularea a 4 proceduri simplificate. La toate aspectele prezentate mai trebuie avut în vedere faptul că în perioada 2021 - 2023 au intervenit atât pandemia SARS - COV19, cât și războiul din Ucraina, evenimente externe care nu au afectat doar bunul mers al implementării acestui proiect ci au afectat situația la nivelul întregii țări.

Având în vedere decalajele înregistrate în finalizarea activităților proiectului, beneficiarul a transmis autorității finanțatoare intenția de a utiliza de mecanismul de tranziție și a propus cuprinderea proiectului pe etapizare ținând cont de prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020. Conform Instrucțiunii nr. 2017/31.10.2023, art. II: „, Solicitățile vor fi inițiate începând cu data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni până cel mai târziu la data de 10.12.2023”.

Din estimările noastre perioada de implementare a etapei II în cadrul Programului Operațional Regional 2021 – 2027 va fi de 20 luni, respectiv până la data de 01.09.2025.

Față de cele arătate mai sus supun spre dezbatere și aprobare **Proiectul de Hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens.**

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI
MARIUS – NICOLAE PINTILIE



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
NR. 30249/07.12.2023



NR: 30249
DATA: 07/12/2023
COD: 20956



R A P O R T ,

Privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens

În baza Referatului de Aprobare înregistrat sub nr. 30248/07.12.2023, întocmit de către Primarul municipiului Pașcani, în calitate de inițiator;

Având în vedere Strategia de Dezvoltare a Municipiului Pașcani pentru perioada 2014-2020 care prevede realizarea acestui proiect;

Având în vedere Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii;

Având în vedere HCL nr. 231 din 29.11.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul EXTINDERE SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTE PASCANI finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de finanțare nr. 5257 din data de 07.04.2020;

Având în vedere Acordul de parteneriat nr. 17816/19.10.2019 încheiat între U.A.T. Municipiul Pașcani și Spitalul Municipal de Urgență Pașcani pentru realizarea proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI";

Având în vedere OUG. nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr.93 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

Având în vedere REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, Art.118 (a) Condiții aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate - (1) *Autoritatea de management poate proceda la selectarea unei operațiuni care constituie a doua etapă a unei operațiuni selectate pentru sprijin și începute în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu condiția să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (a) operațiunea selectată pentru sprijin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 are două etape identificabile din punct de vedere financiar cu piste de audit separate...*;

Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Adresa OI POR nr. 45232/OI/22.11.2023 înregistrată la registratura Municipiului Pașcani cu nr. 29091/22.11.2023

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Municipal de Urgență Pașcani nr. 2.8. din 07.12.2023 prin care se avizează implementarea etapei a II-a a proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNCIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 399 din 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare ;

Municipiul Pașcani implementează proiectul „**EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNCIPAL DE URGENȚE PAȘCANI**” cu finanțare prin Programul Operațional Regional - Axa Prioritară 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale", Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati", Obiectivul specific 8.1 "Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate": Operațiunea A – Ambulatorii.

Urmare a aprobării solicitării de actualizare a bugetului în conformitate cu prevederile Capitolului V din OUG 64/2022 actualizată cu prevederile OUG 44/2023 s-a majorat valoarea totală eligibilă a proiectului de la **10.331.320,31 lei** la **12.611.498,29 lei** din care:

- valoarea totală eligibilă a Liderului de parteneriat în cuantum de 12.540.038,79 lei ;
- valoarea totală eligibilă a Membrului de parteneriat în cuantum de 71.459,50 lei.

- valoarea totală neeligibilă în cuantum de 0,00 lei.

Contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile proprii aferente proiectului va fi în cuantum de **252.232,01 lei**, din care contribuția Liderului de parteneriat în cuantum de **250.802,82 lei (1,9887%)** și contribuția Membrului de parteneriat în cuantum de **1.429,19 lei (0,0113%)**, reprezentând cofinanțarea proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI".

Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului

Pana în prezent s-au îndeplinit următoarele:

- 1 documentație tehnico-economică (faza DALI) elaborată și recepționată (inclusiv studii de trafic, studii de teren și expertiza tehnică);
- 1 documentație tehnico-economică (faza DALI actualizat) elaborată și recepționată (expertiza tehnică actualizată în conformitate cu prevederile legislative incidente);
- 1 cerere de finanțare elaborată și încărcată în MySMIS.
- 1 contract de finanțare semnat;
- 1 contract de servicii de consultanță în managementul de proiect;
- 1 contract de servicii de publicitate și informare;
- 1 contract de servicii de audit financiar;
- 1 contract de servicii de proiectare și asistență tehnică;
- 1 documentație tehnico-economică (faza PTh) elaborată și recepționată;
- 1 contract de execuție lucrări;
- 1 contract de dirigenție de șantier;
- 3 cereri de rambursare depuse din care 2 decontate;
- 1 contract de servicii de verificare tehnică

Progresul fizic înregistrat este de 7,23%.

Activitățile proiectului au necesitat alocarea de resurse suplimentare de timp având în vedere următoarele aspecte:

În data de 16.11.2020 s-a semnat contractul nr. 19665/657 cu operatorul economic ARTATELIERS PROJECT SRL pentru prestarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică. Ordinul de începere a serviciilor cu nr. 20836 a fost emis în data de 25.11.2020. În ceea ce privește progresul înregistrat la nivelul contractului de prestări servicii, activitatea de prestare a serviciilor de proiectare la faza PTh a fost demarată începând cu data de 26.11.2020, conform prevederilor ordinului de începere emis de beneficiar, însă aceasta a fost sistată începând cu data de 23.12.2020 în contextul creșterii exponențiale a cazurilor de coronavirus la nivelul orașului București, unde se afla localizat prestatorul serviciilor de proiectare. În data de 25.01.2021 a fost emis ordinul de reîncepere.

În data de 27.01.2021 au fost predate documentațiile pentru avize și DTAC-ul, moment în care s-a suspendat activitatea de proiectare până la obținerea tuturor avizelor de către beneficiar, prima etapă fiind finalizată. Ulterior, au fost obținute avizele menționate la nivelul Certificatului de Urbanism, precum și Autorizația de Construire nr. nr. 89/20.10.2021. În urma obținerii autorizației de construire, a fost emis ordinul de începere a serviciilor de proiectare tehnică nr. 21624/25.10.2021 - Etapa „Elaborare proiect tehnic și detalii de execuție”.

În data de 09.12.2021 a fost transmisă adresa de înaintare nr. 699 a Proiectului tehnic în format electronic, însă, în urma verificărilor, documentația a necesitat o serie de modificări/clarificări. În etapa de revizuire a documentației tehnice, a fost contactat elaboratorul expertizei tehnice realizată la faza DALI în vederea avizării de către acesta a soluției tehnice implementate la nivelul Proiectului Tehnic, respectiv a conformității acesteia cu documentația întocmită, având în vedere prevederile *Ordinului viceprim-ministrului*,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2834/2019 pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică-parte a III-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2019”.

Astfel, s-a învederat expertului tehnic punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și Adresa AMPOR (preluare a clarificării făcute de Direcția Tehnică MDLPA) emisă de ADR N-E în ceea ce privește impactul noilor prevederi legale asupra proiectului, respectiv faptul că pentru proiectele privind reabilitarea clădirilor pentru care prima etapa de elaborare a documentației tehnico-economice DALI aferente investiției, a fost întocmită înainte de intrarea în vigoare a normativului P100-3/2019 aprobat prin Ordinul Ministrului MDRAP nr. 2834/09.10.2019, nu se aplica prevederile normativului actualizat, respectiv:

- nu mai este necesară elaborarea unei expertize tehnice noi pentru încadrarea într-o nouă clasă de risc seismic;
- nu se aplică prevederile punctului (3.3), paragraful (5) în sensul că după finalizarea lucrărilor de intervenție care sunt însoțite de lucrări de reparații capitale, clădirile să poată fi încadrate în clasa de risc seismic RslV;
- la elaborarea proiectului tehnic pentru care contractul de proiectare a fost semnat după intrarea în vigoare a normativului privind proiectarea seismică Indicativ P100-1/2013, modificat și aprobat prin Ordinul Ministrului MDRAP nr 2956/22.10.2019, proiectanții vor aplica în dimensionarea/verificarea seismică a clădirii prevederile normativului aflat în vigoare.

În data de 18.01.2022 expertul tehnic, dl. Rotărescu Ioan, ne-a transmis că „nu este de acord cu păstrarea expertizei elaborată în anul 2018 care în conformitate cu normativele în vigoare în anul 2020 ar pune în pericol viața și securitatea locatarilor din ambulatoriu.”

Ulterior primirii răspunsului din partea expertului am primit de la ADR N-E un punct de vedere cu privire la situația antemenționată, răspunsul autorității finanțatoare fiind înaintat prin Adresa nr. 4387/02.02.2022 și precizând faptul că proiectul poate fi implementat doar după elaborarea unei expertize tehnice noi – completare a expertizei existente și preluarea în documentația tehnică PTE a soluțiilor/recomandărilor din expertiza nouă, iar în cazul în care PTE-ul este în curs de elaborare, este necesară completarea temei de proiectare, solicitând preluarea recomandărilor expertului în soluțiile tehnice proiectate. Astfel, s-a comandat elaborarea unei expertize noi în acord cu prevederile legislative în vigoare la momentul solicitării pe care a recepționat-o în data de 01.04.2022, fiind înregistrată cu nr. 7463.

În data de 05.04.2022, prin adresa nr. 7679, a fost înaintată societății SC ARTATELIERS PROJECT SRL, în calitate de proiectant, Expertiza tehnică nouă și ordinul de revizuire al documentației tehnice în acord cu recomandările cuprinse în aceasta. În data de 11.04.2022 prestatorul a predat Municipiului Pașcani prin Adresa nr. 269/08.04.2022, înregistrată cu nr. 8156/11.04.2022 documentația aferentă proiectului de investiții „Extinderea și dotarea Ambulatoriu Integrat de specialitate din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Pașcani” etapa PTH, DE și DTOE.

Având în vedere schimbarea expertizei tehnice care a stat la baza elaborării documentației SF în anul 2018, s-a considerat necesară punerea în acord a documentațiilor tehnice, respectiv s-au contractat servicii de proiectare faza SF actualizat, documentația fiind elaborată și recepționată de beneficiar în data de 24.05.2022 prin Adresa nr. 11155.

Municipiul Pașcani a aprobat noii indicatori tehnico-economici prin Hotărârea de Consiliu local nr. 135/20.06.2022 (faza SF actualizat) și Hotărârea de Consiliu local nr. 136/20.06.2022 (Proiectul tehnic). Documentația DALI actualizată a fost depusă spre avizare în platforma Mysmis, modulul Comunicare în data de 29.06.2022, avizul fiind obținut în data

de 19.07.2022 prin Adresa nr. 28985/OI/19.07.2022. Ca urmare a primirii avizului din partea instituției finanțatoare, a fost versionată cererea de finanțare în data de 02.08.2022 prin încărcarea în modulul contractare a documentelor verificate în modulul Comunicare.

În data de 25.07.2022 a fost încărcat în modulul Comunicare din MySmis Proiectul tehnic în vederea obținerii avizului din partea instituției finanțatoare. În data de 09.08.2022 a fost transmisă solicitarea de clarificări nr. 32091/OI prin care, o serie de aspecte au necesitat a fi revizuite/clarificate. Ulterior transmiterii răspunsului la solicitarea de clarificări a fost emisă informarea privind finalizarea verificării conformității proiectului tehnic nr. 34239/OI/26.08.2022 și a fost versionată cererea de finanțare prin încărcarea în modulul contractare a documentelor verificate în modulul comunicare.

Ca urmare a publicării Proiectului Tehnic ca parte integrantă din documentația de atribuire pentru achiziția de lucrări de execuție, operatorii economici interesați de participarea la procedura au formulat solicitări de clarificări. În urma finalizării procesului de evaluare nici un operator economic nu a depus oferta conformă, drept pentru care procedura a fost anulată.

Pentru reluarea procesului de achiziție a lucrărilor de execuție, Municipiul Pașcani a integrat la nivelul documentației descriptive ce vizează proiectul tehnic modificările aduse proiectului tehnic ca urmare a răspunsului proiectantului la solicitările de clarificări.

În scopul avizării modificărilor aduse proiectului tehnic, autoritatea contractantă a transmis în MySmis, modulul Comunicare, piesele scrise și desenate impactate de modificări în data de 13.12.2022. OI POR a avizat actualizarea/revizuirea Proiectului tehnic prin emiterea Informării privind finalizarea verificării conformității proiectului tehnic revizuit nr. 49422/OI/19.12.2022.

Ulterior avizării proiectului tehnic, beneficiarul a publicat anunțul de participare simplificat în vederea atribuirii contractului de execuție. De la inițierea activităților necesare pentru contractarea lucrărilor până la atribuirea efectivă a acestora a fost nevoie de reluarea de 4 ori a procedurii de atribuire, contractul fiind semnat în data de 07.06.2023.

La toate aspectele prezentate mai sus trebuie avut în vedere faptul că în perioada 2021 - 2023 au intervenit atât pandemia SARS - COV19, cât și războiul din Ucraina, evenimente externe care nu au afectat doar bunul mers al implementării acestui proiect ci au afectat situația la nivelul întregii țări.

Având în vedere decalajele înregistrate în finalizarea activităților proiectului, Municipiul Pașcani a transmis autorității finanțatoare intenția de a utiliza de mecanismul de tranziție și a propus cuprinderea proiectului pe etapizare ținând cont de prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020. Conform Instrucțiunii nr. 2017/31.10.2023, art. II:

*„ Art. II. Beneficiarii care solicită **etapizarea proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020** au față de Autoritatea de Management POR 2014-2020 obligațiile prevăzute Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Obligațiile cuprinse în această anexă completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.*

În vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de modificare a contractului aferent proiectului propus pentru etapizare, cu individualizarea Programului de finanțare a etapei a II-a.

Solicitările vor fi inițiate începând cu data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020) și încheierea contractelor de finanțare pentru etapa a II-a, astfel încât să fie asigurată continuitatea unui flux corespunzător de finanțare pentru desfășurarea proiectelor....”

Spitalul Municipal de Urgență – partener în acest proiect- a avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr..... din 07.12.2023 implementarea etapei a II-a a proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens- Anexa 1 la prezentul raport.

Având în vedere progresul proiectului precum și estimările echipei de implementare perioada de implementare a etapei II în cadrul Programului Operational Regional 2021 – 2027 va fi de 20 luni, respectiv până la data de 01.09.2025.

Având în vedere necesitatea implementării în bune condiții a proiectului **"EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI"** Compartimentul Programe Europene și Atragere de Fonduri Structurale, Compartimentul Juridic și Contencios și Direcția Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului propun spre dezbatere **proiectul privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens.**

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Director economic LĂBONȚU ANGELICA

COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS
Consilier Juridic VLADUȘIU MARIUS

COMPARTIMENT DE PROGRAME EUROPENE ȘI ATRAGERE DE FONDURI
STRUCTURALE
Consilier MAGDALENA ANDREI

Documente necesare proiecte nefinalizate/nefuncționale/etapizate

ADRNORDEST <oipor@adrnordest.ro>

Wed 11/22/2023 11:16 AM

To: Office - Primaria Pascani <office@primariapascani.ro>

5 attachments (293 KB)

adresa transmitere documente necesare proiecte nefinalizate_nefuncționale_etapizate.pdf; Declaratie.docx; Solicitare_Memoriu Nefinaliz_Nefunct.docx; Solicitare_Memoriu.docx; Anexa 2_macheta informatii proiecte etapizate.xlsx;

Județul IAȘI	
Municipiul PAȘCANI	
INTRARE - IEȘIRE	
Nr.	29091
An	2023
Luna	11
Zi	22
Anexe	

ATENȚIE! Acest email provine din exteriorul primăriei. Nu accesați link-uri sau fișiere dacă NU recunoașteți expeditorul!

Stimată Doamnă / Stimate Domn,

Având în vedere informațiile prezentate în cadrul ședinței on-line din data de 21.11.2023, vă transmitem atașat adresa și modelele pentru declarația reprezentantului legal, macheta de informații pentru proiectele etapizate, precum și memoriile justificative necesare a fi transmise pentru toate tipurile de proiecte.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că macheta pentru proiectele etapizate trebuie completată întocmai cum este prezentată, iar declarația reprezentantului legal și memoriile justificative reprezintă un model orientativ, acestea putând fi adaptate pentru fiecare proiect în parte, dar trebuie să răspundă la cerințele din modelul prezentat.

Cu stimă,

Cristian Gheorghe Zamă

Director Direcția Organism Intermediar POR



NR: 29091

DATA: 22/11/2023

COD: 1F7RE

Municipiul PAȘCANI
INTRARE - IESIRE
Nr. 30283
An 2023 Luna 12 Zi 07
Anexe



NR: 30283
DATA: 07/12/2023
COD: 209E2

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUD. IASI

HOTARARE Nr. 28/07.12.2023

Privind avizarea implementării etapei a II-a a proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens

În urma întrunirii Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani din data de 07.12.2023, referitor la proiectul de investiție „**EXTINDERE SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTE PASCANI**”

HOTARASTE

Art. 1. Se avizează implementarea etapei a II-a a proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 în scopul finalizării integrale, cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor proiectului, așa cum au fost acestea definite și finanțate în etapa I a proiectului.


Art. 2. Se avizează solicitarea etapizării proiectului în conformitate cu prevederile OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Se avizează durata estimată de finalizare a etapei a II-a a proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 până la data de 01.09.2025.

Art. 4. Valoarea aferentă etapei a II-a a proiectului „EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI" cod SMIS 126557 se va calcula prin deducerea din valoarea totală a proiectului a sumelor autorizate de către Autoritatea de management, a sumelor solicitate către Organismul Intermediar și a valorii estimate a fi achitate până la data de 31.12.2023.

Data astăzi 07.12.2023

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ANDREI MAGDALENA



Redactat
Ec. Puiu Carmenus Gabriela
4 ex.

