



Program Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)	
Număr de înregistrare.....	Numele și prenumele persoanei care înregistrează.....
Data înregistrării	Semnătura.....
Cod apel: POR/97/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari	Cod proiect 115226
Titlul proiectului	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – SCOALA GIMNAZIALA „IORDACHE CANTACUZINO” PASCANI, JUDEȚUL IASI
Componenta 1	POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI
Axa Prioritară	Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Operațiunea	Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari
Schema de ajutor de stat	

TITLUL PROIECTULUI

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE – SCOALA GIMNAZIALA „IORDACHE CANTACUZINO” PASCANI, JUDETUL IASI

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație: MUNICIPIUL PAȘCANI

Tipul Organizației: unitate administrativ teritorială nivel local

Este întreprinderea IMM: NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF: 4541360

Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice: 25270

Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala

Data inființării: 04/10/1999

Înregistrat in scopuri de TVA: NU

Entitate de drept public: DA

Adresa poștală: Municipiul Pașcani, România, Str. Stefan cel Mare nr. 16, , județul Iași, cod poștal 705200, România

Telefon/Fax: 0232762300 / 0232766259

Adresa e-mail: integrare@primariapascani.ro

Pagina Web: http://primariapascani.ro/primarie/

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție: Primar

Nume: Dumitru Pantazi

Telefon/Fax: 0725999409 / 0232766259

Adresă de e-mail: office@primariapascani.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO65TREZ40721A480101XXXXX	RO65TREZ40721A480101XXXXX	TREZORERIA PASCANI	PASCANI	str. Gradinitei nr 16 , bl. G1 - A , TREZROBU Municipiul Pascani, nr.16, Localitate Județul Iași, Cod postal: ,Iași, România	

EXERCIȚII FINANCIARE - LEI

Perioada	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2017 - 31/12/2017	315			69,230,610.00						

FINANȚĂRI

Asistență acordată anterior

Cod SMIS: 10834

Titlul proiectului: REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE SPECIFICE A CENTRULUI SOCIAL (CENTRU DE PLASAMENT) ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI

Nr. de înregistrare contract: 10834 / 22 IUL 2011

Data începere: 23 IUL 2011

Data finalizare:	22 DEC 2014	
Valoarea totală proiect:	2,894,439.92	LEI
Valoare eligibilă proiect:	2,047,097.25	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	2,047,097.25	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	2,006,155.30	LEI
Rambursare efectivă:	2,006,155.30	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.29 LEI din data de 27 FEB 2009	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Pascani și ridicarea acestor servicii la standarde europene, prin dezvoltarea intervențiilor publice în rezolvarea problemelor comunitare în zona de acțiune urbană, până în 2015, creând șanse egale grupurilor dezavantajate.

Obiectivul specific al proiectului este implementarea de intervenții comunitare pentru dezvoltarea serviciilor de plasament în zona de acțiune urbană, prin reabilitarea, modernizarea și dotarea cu echipamente specifice a Centrului de plasament "Mihail Sadoveanu", din municipiul Pascani, pe parcursul a 21 luni, astfel:

- Refuncționalizarea centrului existent și refacerea finisajelor interioare;
- Reabilitare structurală a clădirii;
- Reabilitarea termică a clădirii și refacerea finisajelor exterioare;
- Realizarea sistemului de încălzire interioară, a instalațiilor sanitare și a instalațiilor electrice;
- Dotarea cu 393 echipamente specifice a Centrului de plasament "Mihail Sadoveanu", din municipiul Pascani.

Rezultate

- 1 centru de plasament reabilitat si functional;
- 1377,44 mp - suprafata reabilitata;
- 21 de spatii comune de asistenta sociala, asistenta medicala, psihologica, igienico-sanitara;
- 6 spatii infrastructura pentru noi activitati de educatie si recreere in suprafata de 251 mp;
- Dotari mobilier achizitionate-394;
- Dotari echipamente achizitionate – 14;
- Dotari P.S.I. achizitionate- 8.

Activități finanțate

REALIZAREA MANAGEMENTULUI DE PROIECT
 REABILITARE SI MODERNIZARE A CENTRULUI DE PLASAMENT "MIHAIL SADOVEANU", DIN MUNICIPIUL PASCANI
 DOTARE CU ECHIPAMENTE SPECIFICE A CENTRULUI DE PLASAMENT "MIHAIL SADOVEANU", DIN MUNICIPIUL PASCANI
 PUBLICITATE SI INFORMARE
 MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI

Cod SMIS: 10810

Titlul proiectului: REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI SI PIETONAL IN MUNICIPIUL PASCANI

Nr. de înregistrare contract: 1911 / 22 IUL 2011

Data începere: 23 IUL 2011

Data finalizare: 31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 17,478,912.15 LEI

Valoare eligibilă proiect: 13,080,289.63 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 13,080,289.63 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 12,818,683.83 LEI

Rambursare efectivă: 12,818,683.83 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 27 FEB 2009

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: reabilitarea infrastructurii urbane din municipiul Pâșcani în scopul eficientizării condițiilor și diminuarii disparităților de accesibilitate și interconectivitate între zona de vale și cea de deal ale municipiului până în 2015 cu implicații și asupra reabilitării și dezvoltării zonelor verzi din zona de acțiune urbană, contribuind totodată la îmbunătățirea gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est, la creșterea calității vieții și la crearea de noi locuri de muncă.

Obiectivul specific: reabilitarea a 4.090 m străzi urbane (Strada Fantanele-1377 m; Strada Ceferiștilor- 1060 m; Strada Mihai Eminescu- 692 m; Strada Izvoarelor- 511 m; Strada Republicii- 450 m); a 13617 mp zona pietonală și a 4390 mp scări pietonale- scări mari (3122 mp) și scări mici (924 mp), în vederea asigurării accesibilității dintre zona de vale și cea de deal ale municipiului Pâșcani din punct de vedere a traficului rutier.

Rezultate

Suprafața străzi reabilitate=4.090 mp
Număr străzi modernizate/reabilitate=5
Suprafața străzi laterale reabilitate=1.620 mp
Suprafața trotuare reabilitate=15.270 mp
Zona pietonală reabilitată=13.617 mp
Suprafața parcuri construite/reabilitate =4.689 mp
Rețea apă= 300 ml
Reabilitare/modernizare fantani=2
Suprafețe scări reabilitate =4160 mp
Spatiu verde reabilitat=4285 mp
Suprafețe rampe de acces = 109 mp
Pista pentru bicicliști = 2120 ml
Dotări mobilier stradal = 647 bucăți

Activități finanțate

Realizarea managementului de proiect
Reabilitare infrastructura străzi și pietonal în municipiul Pâșcani
Achiziționare dotări și mobilier stradal
Publicitate și informare
Monitorizarea și evaluarea proiectului

Cod SMIS: 10833

Titlul proiectului: AMENAJARE PARC ÎN MUNICIPIUL PÂȘCANI

Nr. de înregistrare contract: 1870 / 22 IUL 2011

Data începerii: 23 IUL 2011

Data finalizare: 21 IAN 2015

Valoarea totală proiect: 4,359,244.72 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,813,501.61 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 2,813,501.61 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,757,231.57 LEI

Rambursare efectivă: 2,757,231.57 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 27 FEB 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general - Reabilitarea si dezvoltarea zonelor verzi din zona de actiune urbana a municipiului Pascani cu implicatii asupra diminuării disparitatilor de accesibilitate si interconectivitate între zona de vale si cea de deal ale municipiului pana in 2015, contribuind astfel la îmbunătățirea gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est, la creșterea calității vieții și la crearea de noi locuri de muncă.

Obiectivul specific: Amenajarea parcului central aflat in zona de actiune urbana (parc municipal) pentru imbunatatirea conditiilor de viata pentru cetateni prin:

- reabilitarea cu reconstruire partiala a fantanii existente;
- realizarea unei fantani arteziene noi;
- realizarea unei fantani in cascade succesive;
- teren cu loc de joaca pentru copii cu varste cuprinse între 3 si 8 ani; teren cu loc de joaca pentru copii cu varste cuprinse între 9 si 12 ani;
- teren pentru diverse activitati sportive;
- teren pentru skateboard;
- teren cu gazon si stanci decorative;
- reabilitarea/constrirea a 250 mp scari;
- amenajare a 9500 mp alei pietonale;
- Amenajarile peisagere prin plantari de peluze verzi, cu arbusti si arbori selectati special pentru caracteristicile lor de stabilizatori ai solurilor degradate si erodat;
- Achizitionarea de mobilierul urban.

Rezultate

- 3,85 hectare parc amenajate si reabilite
- 9.500 mp alei pietonale reabilite
- 250 mp scari reabilite
- 3 fantani realizate
- 264 dotari achizitionate (cosuri de gunoi ; stalpi iluminat cu celule fotovoltaice ; post fix de incendiu ; grupuri sanitare – cabine ecologice)

Activități finanțate

Realizarea managementului de proiect
Amenajare si reabilitare parc central (parc municipal) in municipiul Pascani
Dotarea parcului central (parc municipal) in municipiul Pascani
Publicitate si informare
Monitorizarea si evaluarea proiectului

Cod SMIS: 10811

Titlul proiectului: CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII IN ZONA DE ACTIUNE A MUNICIPIULUI PASCANI, PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE SI AMENAJAREA UNUI CENTRU DE SUPRAVEGHERE

Nr. de înregistrare contract: 1855 / 22 IUL 2011

Data începere: 23 IUL 2011

Data finalizare: 22 IAN 2013

Valoarea totală proiect: 752,705.82 LEI

Valoare eligibilă proiect: 589,118.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 589,118.00 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 577,335.64 LEI

Rambursare efectivă: 577,335.64 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 27 FEB 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

- Obiectivul general: reducerea criminalității sociale și creșterea siguranței cetățenilor din municipiul Pașcani, prin dezvoltarea intervențiilor publice în rezolvarea problemelor comunitare, contribuind astfel la creșterea calității vieții, crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea economiei locale.
Obiectivul specific: implementarea de intervenții comunitare pentru prevenirea actelor antisociale în zona de acțiune urbană a Municipiului Pașcani, prin achiziționarea și instalarea unui sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității, astfel:
 - achiziționarea sistem de supraveghere;
 - instalarea sistemului de supraveghere necesar pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității, în zona de acțiune a Municipiului Pașcani;
 - amenajare centru de supraveghere.

Rezultate

1 sistem de supraveghere instalat, format din:

- 5 bucati Acces point de exterior;
- 10 Antene Flat Panel 23 Db;
- 11 Switch-uri;
- 9 Videosever;
- 9 Camere fixe 5 Mp;
- 9 Camere mobile 360° ;
- 2 Monitoare LCD cu diagonala 107 cm;
- 1 Tastatura comanda camere mobile;
- 1 centru de supraveghere echipat.

Activități finanțate

Realizarea managementului de proiect
Amenajarea spatiului destinat centrului de supraveghere
Achiziționarea si instalarea sistemului de supraveghere in zona de actiune urbana a municipiului Pascani
Publicitate și informare
Monitorizarea si evaluarea proiectului

Asistență solicitată

Titlul proiectului: REABILITARE, CONSERVARE SI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PASCANU SI A TERENULUI AFERENT

Informații înregistrare solicitare: NE/IS/2016/5/5.1/1/260/ / 24 NOI 2016

Valoarea totală proiect: 21,956,797.80 LEI

Valoare eligibilă proiect: 20,937,906.12 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Proiectul isi propune in principal reabilitare, conservare si revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PASCANU SI A TERENULUI AFERENT, monument istoric de importana nationala cuprins în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu numar de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul Pascani si datat la cca. 1650, refacut sec. XVIII.

La finalizarea proiectului se va infiinta o unitate muzeala autorizata, investitia realizata prin proiect fiind in totalitate pusa la dispozitia publicului. Unitatea muzeala infiintata isi propune sa inregistreze anual un numar minim de 5000 de vizitatori.

Obiectivul general al proiectului este impulsinarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale.

Obiectivele specificare ale proiectului sunt:

- reabilitarea, conservarea si revitalizarea unui monument istoric de importanta nationala si introducerea totala a acestuia in circuitul turistic.
- cresterea numarului de turisti în mun. Pascani

Rezultate

Rezultatele asteptate ca urmare a implementarii proiectului sunt:

- reabilitarea, conservarea si revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PASCANU SI A TERENULUI AFERENT, monument istoric de importana naionala cuprins în Lista Monumentelor Istorice 2015, publicata în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu nr. la pozia 1446, cu numar de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul Pascani si datat la cca. 1650, refacut sec. XVIII;
- asigurarea unui numar anual de minim 5000 de vizitatori pentru acest obiectiv muzeal.

Activități finanțate

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

In cadrul acestei prioritati de investitii s-a finantat restaurarea, protectia, conservarea si valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural national (indiferent de localizare, urban sau rural) si patrimoniu cultural local din mediul urban.

Împrumuturi

Titlul proiectului:	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IORDACHE CANTACUZINO” PASCANI, JUDEȚUL IASI		
Informații înregistrare solicitare:	115226 / 04 IUL 2017		
Valoarea totală proiect:	3,390,015.15	LEI	
Valoare eligibilă proiect:	3,107,271.49	LEI	
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană		
Curs de schimb:	LEI din data de		

Obiective

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea măsurilor de eficiență energetică ce vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de viață prin: îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior; reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020. De asemenea, obiectivul proiectului conduce și la îndeplinirea obiectivului specific al axei prioritare și anume: creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, în special a celor care înregistrează consumuri energetice mari. Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea clădirii și a instalațiilor aferente acestora (instalația apă caldă de consum, instalația de iluminat, instalația de încălzire)
2. Crearea unui mediu educațional cu un grad minim de confort care să le permită elevilor și cadrelor didactice să își desfășoare activitatea în condiții optime.

Rezultate

1. Creșterea eficienței energetice a clădirii și diminuarea costurilor cu întreținerea.
2. Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului de către UAT Municipiul Pâncăuți.
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂):
Valoare la începutul implementării proiectului: 0.1712
Valoare la finalul implementării proiectului: 0.02092
4. Consumul anual de energie primară:
Valoare la începutul implementării proiectului: 1.121.122,14 KWh/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 388,924,13 KWh/an
5. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep):
Valoare la începutul implementării proiectului: 252,59 KWh/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 187,20 KWh/an
6. Consumul anual de energie primară în clădirea publică (din surse neregenerabile) (KWh/m²/an), total,
Valoare la începutul implementării proiectului: 388,43 KWh/m²/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 89,30 KWh/m²/an
din care:
- pentru încălzire/racire:
Valoare la începutul implementării proiectului: 253,11 KWh/m²/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 88,73 KWh/m²/an
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (KWh/an) total,
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 131.184,11 KWh/an
din care:
- pentru încălzire/racire:
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 86.381,80 KWh/an
- pentru preparare apă caldă de consum:
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 5.179,21 KWh/an
- electric:
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 3.212,67 KWh/an
8. Procentul din totalul consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect): 39,42%

Activități finanțate

Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, respectiv:

- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereti exteriori, ferestre, tâmplarie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a sarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
- introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilație și climatizare, a sistemelor de ventilație mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de racire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
- utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior);
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice;
- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la faade etc.);
- realizarea de strategii pentru eficiența energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO₂) care au fost proiectate și implementate prin POR 2014 – 2020.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Simplificarea Procedurilor Administrative prin Digitalizare

Informații înregistrare solicitare: 128275 / 30 OCT 2019

Valoarea totală proiect: 2,643,699.50 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,643,699.50 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Consolidarea capacității Primăriei Municipiului Păscani de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de Primărie prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrăției pentru cetățeni.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Îmbunătățirea procesului de planificare strategică și alocare a resurselor în cadrul Primăriei Municipiului Păscani prin introducerea unui instrument informatic de bugetare participativă.
2. OS2. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în corespondență cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office
3. OS3. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Păscani, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 75 de persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește planificarea strategică. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea persoanelor din grupul țintă în domeniul explo

Rezultate

1. Rezultat program 3- Proceduri simplificate pentru reducerea birocrăției pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni, implementate.

• Rezultat proiect 1

Proceduri simplificate pentru reducerea birocrăției pentru cetățenii Municipiului Păscani

2. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/aciunilor vizate de acest obiectiv specific OS1 și OS2;

• Rezultat proiect 2

- Cunoștințe și abilități ale personalului din Primăria Municipiului Păscani în domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate

Activități finanțate

1. Managementul de proiect
2. Informare și publicitate
3. Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrăției pentru cetățeni
4. Retro-digitalizarea documentelor din arhivă

Împrumuturi

nu

Titlul proiectului: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – GRĂDINIȚA NR. 2, CRESA NR.1 STRADA SPORTULUI NR. 11, MUNICIPIUL PĂSCANI, JUDEȚUL IAȘI

Informații înregistrare solicitare: 122448 /

Valoarea totală proiect: 5,689,074.03

Valoare eligibilă proiect: 5,689,074.03

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Nivelul de educație este un factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.

Astfel, obiectivul general proiectului este îmbunătățirea infrastructurii educaționale antepreșcolare și preșcolare pentru a crea copiilor și cadrelor didactice un mediu educațional care să le ofere confortul minim, siguranță și să le permită desfășurarea unui proces instructiv-educativ eficient. Prin intermediul acestui proiect se dorește ca atât grădinița, cât și creșa să devină un mediu atractiv pentru toți copiii, un mediu care va încuraja dorința de performanță și participare la procesul educațional, consolidând astfel rolul grădiniței și creșei în parcursul educațional al fiecărui copil.

Obiectivele specifice ale proiectului

Dezvoltarea unui mediu educațional propice antepreșcolarilor, preșcolarilor și cadrelor didactice din unitatea de învățământ în care să își desfășoare activitatea în condiții optime în perioada de implementare și durabilitate.

Creșterea gradului de participare la procesul educațional antepreșcolar și preșcolar în municipiul Păscani începând din anul al doilea de monitorizare a proiectului, inclusiv creșterea numărului de copii cu cerințe educative speciale și a celor din medii defavorizate.

Rezultate

Extinderea și modernizarea clădirii în care se desfășoară procesul educațional al grădiniței nr. 2 și creșei nr. 1 din municipiul Pașcani.
Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului
Creșă
Fete:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 23
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 36
Băieți:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 27
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 31
Persoane cu dizabilități:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 1
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 3
Persoane aparținând categoriilor dezavantajate:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 9 (5 copii din familii monoparentala, 4 copii din familii in situatii de risc social)
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 15

Grădinița
Fete:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 91
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 105
Băieți:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 82
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 95
Persoane cu dizabilități:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 2
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 6
Persoane aparținând categoriilor dezavantajate:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 15
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 30

Activități finanțate

ACTIVITATI DE PREGATIRE A PROIECTULUI
Realizarea Documentațiilor de Avizare a Lucrarilor de Intervenție
Obținere avize si acorduri
Pregatire a cererii de finantare
EVALUAREA ȘI APROBAREA PROIECTULUI, SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE
Evaluarea si aprobarea proiectului, semnarea contractului de finanțare
PREGATIREA PROIECTULUI TEHNIC
Demarare procedura de achiziție si semnarea contractului de proiectare (documentații necesare dupa semnarea contractului de finanțare, inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului)
Realizarea proiectului tehnic
Obținerea Autorizației de Construire
VIZIBILITATE, DISEMINARE INFORMAȚII
Informare si publicitate pentru proiect
Achiziția serviciilor de informare si publicitate pentru proiect
MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Achiziție servicii de consultanță privind managementul proiectului
Derularea contractului de consultanță privind managementul de proiect
ASISTENȚĂ TEHNICĂ
Achiziție servicii de dirigenție de santier
Derulare contract asistența tehnica din partea dirigintelui de santier
Derulare contract de asistența tehnica din partea proiectantului
REABILITARE, MODERNIZAREA, EXTINDEREA, CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A GRADINITEI NR. 2 ȘI A CRESEI NR.1
Achiziția lucrarilor de reabilitare, modernizare, extindere si crestere a eficienței energetice a gradinitei nr. 2 si a cresei nr. 1
Reabilitarea, modernizarea, extinderea, cresterea eficienței energetice a gradinitei nr. 2 si a cresei nr. 1
Demarare procedura de achiziție si semnarea contractului de furnizare dotari
Derulare contract de furnizare dotari
AUDITUL FINANCIAR
Achiziție servicii de audit financiar
Derulare contract de audit financiar

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
III.5.a. Hotarare judecatoreasca Primar.pdf	04/07/2017	Hotarare judecatoreasca primar
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855		

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
III.5.b. HCL validare consiliu local.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Validare consiliu
XVI._Audit_Energetic_2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Audit energetic - partea 2
XVI._Audit_Energetic_1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Audit energetic - partea 1
XXVII.64.a. Declaratia chiriei.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Declaratia chiriei
XXVII.63.b. PV consiliu de administratie scoala cantacuzino.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	PV consiliu de administratie
XXVII.63.a. Declaratia ocupantului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Declaratia ocupantului
XXVII.61. Aviz MEN scoala Cantacuzino.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Aviz MEN
XXVI.56. Adesa cladire Cantacuzino.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Justificare vechime cladire
XII.30.Deviz General-IORDACHE CANTACUZINO.pdf 216BF97E872A5C91C90F78B7A68DF28EA8EBB1C1758A172E1EE43854CB94E4CF	04/07/2017	Deviz general centralizator
XXIV.53. Nota privind incadrarea in standardele de cost - Iordache Cantacuzino.pdf 14FE5A9ACDAD2BF26B193F2E2FA6379AC951E3A58826C2B54F70B9A148C87679	04/07/2017	Standard de cost
XXII.48.Deviz General-IORDACHE CANTACUZINO.pdf 216BF97E872A5C91C90F78B7A68DF28EA8EBB1C1758A172E1EE43854CB94E4CF	04/07/2017	Deviz general
III.6.a. Acte infiintare scoala.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Acte infiintare scoala
III.6.b. Regulament Scoala Cantacuzino.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Regulament scoala
IV.8. Act de identificare reprezentant legal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	CI reprezentant legal
V.10. Model_C - Declaratia de angajament.pdf C.pdf 3545A12F120BDCB06793038ADC55C5A3F129D4D500ADCAD307234060845214A5	04/07/2017	Declaratie angajament
VI.13. Model_B - Declaratia de eligibilitate.pdf 9F924170EC7AC7F5968AD1EFF5D5203231D8194598E129A9751A329BE2AE787C	04/07/2017	Declaratie eligibilitate
VII.16. Model H - Declaratia privind nedeductibilitatea TVA-C.pdf 1E39EDDF99349F17E075F349B865179E86851E2B80DFA6738ADC529CBF3DB8EE	04/07/2017	Declaratie nedeductibilitate TVA
X.22.a. Strategie de dezvoltare locala.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Strategie de dezvoltare locala
X.22.b. Program de imbunatatire a eficientei energetice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Program de imbunatatire a eficientei energetice
XI.25 Dreptul de proprietate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Dreptul de proprietate
XI.25.a. Documentatie cadastrala Cantacuzino.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Documentatie cadastrala
XI.26. Extras carte funciara.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Extras de carte funciara
XI.36.a.Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie.pdf E44478668504C30A35BA3C46797172073EF03CF4A55E68CF6E88DCEFEF782E39	04/07/2017	Tabel centralizator numere cadastrale
XI.27. Plan de amplasament OCPI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Plan amplasament OCPI
XIII.31.Model D -Macheta privind analiza si previziunea financiara - IC.pdf 58F05F98017831D86BA00EDFC5CA1DE742AF990D8146B7354AC7103247EB8E1B	04/07/2017	Macheta previziuni financiare

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
XIV.32.a. CV-urile echipei de implementare.pdf 04D0DC9BB1554D58F16EE2CD9A7205550274BBE83A8CF1D789A9B844D2145990	04/07/2017	CV-uri echipa de implementare
XIV.32.b. Fise post (1).pdf D955636141BCE524F4469B5949C6F66FD563BBC02F9314EC405B1BB8AA797466	04/07/2017	Fise de post echipa de implementare
XIV.32.c. Organigrama.pdf BACF439607004B9C75EB6011EA57BE40A8A9B833B139FD3564D1745576D3807E	04/07/2017	Organigrama echipa de implementare
XV.a. Expertiza Tehnica.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Expertiza tehnica
XV.b. Planse Expertiza Tehnica.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Planse expertiza tehnica
XVII.35.a. DALI - Parte scrisa.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	DALI-parte scrisa
XVII.35.b. DALI - Planse instalatii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	DALI-Planse instalatii
XVII.35.d. DALI - Studiu Geotehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Studiu geotehnic
XIX.38. Certificat urbanism.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Certificat de urbanism
XIX.39.a. Aviz electric de principiu.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Aviz electricitate
XIX.39.b Aviz gaz favorabil.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Aviz gaz
XXIII.52. Model F-Lista de echipamente lucrari servicii - Cantacuzino.pdf BD0D034935B3F5AD1F8115E59668EB6D94C85A28B958E62C0617BD5543FDD748	04/07/2017	Lista echipamente
XX.41. Clasarea notificarii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Clasarea notificarii
XXI.43. Hotarare de aprobare a documentatiei tehnico-economice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Hotararea de aprobarea proiect
XVII.35.c._DALI_-_planse_arhitectura1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Dali-planse arhitectura-parte 1
XVII.35.c._DALI_-_planse_arhitectura2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/07/2017	Dali-planse arhitectura-parte 2
2. F23 smis 115226 - s.pdf 415A501EAD6B0BCAFA7B621BAA1509399C21EFE9EA3D147B67CAB0F635D6E0CD	06/06/2018	F23 RSC 4
0. Adresa inaintare clarificare 4.pdf EE1FB5D5B86E9A762633AE15F163E69FA0EE90830ABA86FD7C9FE360BDBECAC4	06/06/2018	Adresa inaintare clarificare 4
3. FORMULAR 1 fisa proiect finantat-propus la finantare-semnat.pdf CEEAEFE740D641101D61605B4C1991E511C8B6BD54B7AC1074E98928D5D45829	06/06/2018	FORMULAR 1 fisa proiect finantat-propus la finantare - RSC 4
1. Lista de echipamente lucrari servicii - Cantacuzino-semnata.pdf 6AFFA7C632F8FEBDB58A94F14E812951A442692EC2DA9A9FBD5603F3EFA5637C	06/06/2018	Lista de echipamente lucrari servicii RSC 4
2. F23 smis 115226-CLARIFIC 6-s.pdf 774D9B1D076FD6C2742CEAC615AF5CF180F1AB4044F345D5BDAAB0917807D643	03/08/2018	F23 smis 115226-CLARIFIC 6
1. Declaratia de eligibilitate 3 august 2018-s.pdf F0BE7B3F4C459D6B76350EC9B3631058C5BB384C4542F33200458B8F2B6C0AAC	03/08/2018	Declaratia de eligibilitate 3 august 2018
1. Lista de echipamente lucrari servicii - Cantacuzino 1-s.pdf BD0CE019883489B58D6334229C27A4E384AF6997BE5C92C625290DFC8F83B8B6	20/09/2018	Lista de echipamente lucrari servicii - RSC 7
Deviz General-s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/09/2018	Deviz General - RSC 7
14. ANEXA 4 la contractul de finantare s.pdf 1F42CEDD5FF3CA94B4B16ABE59917126EFC475116C31EA8C97FD505F9CF79425	15/05/2019	14. ANEXA 4 la contractul de finantare s

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte de investiții în infrastructură
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect fazat:	NU
Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană:	NU
Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):	NU
Codul comun de indentificare al planului de acțiune comun:	
Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):	NU
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume : Nedelcu Gabriela
Funcție : Manager de proiect
Telefon : 0722231252
Fax : 0232766259
Adresă e-mail : viceprimar@primariapascani.ro

Persoană de contact

Nume și prenume : Nedelcu Gabriela
Funcție : Manager de proiect
Telefon : 0722231252
Fax : 0232766259
Adresă e-mail : viceprimar@primariapascani.ro

Capacitate solicitant

Lider - MUNICIPIUL PAȘCANI

Sursa de cofinanțare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

În vederea implementării cu succes a proiectului, Municipiul Pașcani în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile se va asigura de:

- înființarea Unității de Implementare a proiectului;
- contractarea serviciilor de management de proiect cu rolul de asistentă în implementare.

Unitatea de Implementare a Proiectului

Scopul înființării Unității de Implementare a Proiectului (UIP) este să asigure implementarea cu succes și la timp a proiectului. Este responsabilitatea UIP să se asigure că obligațiile delegate de Autoritatea Contractantă către Beneficiar sunt îndeplinite în mod

corespunzator si sa reprezinte interesele Beneficiarului pe durata lucrarilor.
Unitatea de implementare va fi formata din cinci persoane angajate in cadrul primariei, responsabilitatile acestora fiind detaliate intr-o sectiune urmatoare, iar CV-urile se regasesc anexate la prezenta cerere de finantare:

- Nedelcu Gabriela -manager proiect
- Pertu Iulian - responsabil tehnic
- Labontu Angelica - responsabil financiar
- Apostol Paul Iulian - responsabil juridic + achizitii
- Pavel Mirela-Rita - asistent manager + responsabil publicitate

De asemenea, ca anexa la cererea de finantare se regaseste si organigrama propusa pentru implementarea si derularea proiectului.
In decursul ultimilor 5 ani, in cadrul UAT Municipiul Pascani au avut loc o serie de investitii in infrastructura locala care au dus la ameliorarea situatiei populatiei si la calitatea vietii, aceste investitii fiind descrise in cadrul unei sectiuni anterioare.
In sfera eficientei energetice, UAT Municipiul Pascani nu a avut investitii efectuate in ultimii ani, motiv pentru care prezentul proiect este unul necesar si dorit.

Capacitate financiara

Beneficiarul investitiei este o institutie publica, a carei resurse sunt asigurate prin fonduri publice.
Pentru a administra aceste fonduri, institutia are in componenta sa si un departament financiar format din:
1. Serviciul Taxe si impozite locale;
2. Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate, ambele subordonate direct Primarului municipiului Pascani si coordonate de administratorului public.
Componenta „Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate”, cea relevantă pentru proiectul nostru, raspunde de realizarea la timp a tuturor operatiunilor financiare, fapt ce va conduce si la buna desfasurare a proiectului.

Capacitate tehnica

Avand in vedere ca municipiul Pascani este o institutie publica, care realizeaza frecvent achizitii diverse, in cadrul acesteia exista si un compartiment tehnic si de investitii care se afla in subordinea Serviciului Urbanism si Amenajari Teritoriale.
Acest compartiment are rolul de a initia impreuna cu ordonatorul principal de credite si de a propune spre aprobare Consiliului Local, Programul de investitii anual sau multianual al municipiului Pascani. De asemenea, acesta reprezinta autoritatile publice locale in problemele privind realizarea lucrarilor in domeniul investitiilor publice.
Compartimentul tehnic si de investitii al municipiului Pascani, va veni in ajutorul membrilor echipei de implementare a proiectului atunci cand acestia vor fi in dificultate, fapt ce va conduce la buna desfasurare a proiectului.

Capacitate juridica

Proiectul cu titlul „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE – SCOALA GIMNAZIALA „IORDACHE CANTACUZNO” PASCANI, JUDETUL IASI” va beneficia de ajutor juridic din partea responsabilului juridic din cadrul echipei de implementare, domnul Apostol Paul Iulian. La randul sau, responsabilul juridic al proiectului va fi sustinut de compartimentul juridic al municipiul Pascani care se va asigura impreuna cu acesta ca drepturile si interesele proiectului sunt respectate.

Localizare proiect

ROMANIA

Componenta 1

		Informatii proiect
Regiunea	Nord-Est	Adresa: Romania, județul Iasi, municipiul Pascani, str. Ștefan cel Mare, nr.19, T53, P2294
Județul	Iasi	Numărul cadastral: 64878-C1 conform nr. 9488 din 21.06.2017
Localitatea	Municipiul Pascani	Suprafață: suprafata teren: 6092,00 mp, suprafata construita la sol: 1109 mp Tipul si numărul documentului care atesta dreptul de proprietate:Actul Administrativ nr. H.G. 1354 din 27/12/2001, emis de Guvernul României, HCL 53 din 23.08.1999 privind Aprobarea domeniului public al municipiului Pascani, extrasul de carte funciara nr. 9488/21.06.2017, extrasul de carte funciara nr.6995/25.04.2018, documentația cadastrală cu încheierea nr. 12309/07.04.2016 Numărul, data și tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului: Declarația privind exprimarea acordului realizării investiției nr. 1535/22.06.2017

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea măsurilor de eficiență energetică ce vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de viață prin: îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior; reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020. De asemenea, obiectivul proiectului conduce și la îndeplinirea obiectivului specific al axei prioritare și anume: creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului

- 1. Reabilitarea clădirii și a instalațiilor aferente acestora (instalația apa caldă consum, instalația de iluminat, instalația de încălzire)
- 2. Crearea unui mediu educațional cu un grad minim de confort care să le permită elevilor și cadrelor didactice să își desfășoare activitatea în condiții optime.

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

- 1. Creșterea eficienței energetice a clădirii și diminuarea costurilor cu întreținerea.
- 2. Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului depus de UAT Municipiul Pașcani.
- 3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):
Valoare la începutul implementării proiectului: 71,20
Valoare la finalul implementării proiectului: 20,92
- 4. Consumul anual de energie primară:
Valoare la începutul implementării proiectului: 1.121.122,14 KWh/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 388.924,13 KWh/an
- 5. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep):
Valoarea la începutul implementării proiectului: 40,59 KWh/an.mp
Valoarea la finalul implementării proiectului: 5,36 KWh/an.mp
- 6. Consumul anual de energie primară în clădirea publică (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an), total,
Valoare la începutul implementării proiectului: 312,94 KWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 97,35 KWh/m2/an

din care:
- pentru încălzire/răcire:
Valoare la începutul implementării proiectului: 253,11 KWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 88,73 KWh/m2/an
- 7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total,
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 214,46 KWh/an

din care:
- pentru încălzire/răcire:
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 9,47 KWh/an
- pentru preparare apă caldă de consum:
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 177,64 KWh/an
- electric:
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 27,35 KWh/an
- 8. Procentul din totalul consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect): 39,42%

Context

Orașele sunt motoarele creșterii economice, întrucât ele concentrează cele mai importante resurse de dezvoltare: forță de muncă tânără și înalt calificată, inovația și dezvoltarea tehnologică, creativitatea și cultura. Cu toate acestea, orașele prezentului se confruntă cu o serie de provocări care nu pot fi neglijate și care preocupă tot mai mult societatea: șomajul, poluarea, incluziunea socială sau sărăcia. Criza prelungită care a afectat lumea în ultimii ani nu au făcut decât să confirme cât de vulnerabile sunt acestea în fața unor turbulențe

economice. Aceste provocări trebuie înțelese și transformate în măsuri concrete, pro-active de combatere a impactului lor negativ. Dacă în trecut municipiul Pașcani era cunoscut ca un oraș preponderent industrial, schimbările economico-sociale din societatea românească, determinate de tranziția la economia de piață, s-au făcut simțite și aici, existând după 1989 un declin în acest domeniu. Unele întreprinderi de tradiție pentru această zonă s-au închis sau și-au restrâns activitatea, au apărut firme noi, dinamice și moderne, care au obiecte de activitate în acord cu cerințele pieței. Comerțul a luat amploare, devenind foarte activ: materiale de construcții, echipamente industriale, perdele și materiale textile, produse de panificație, produse agroalimentare, produse nealimentare, etc. Unul din principalii factori care au dus la dezvoltarea orașului Pașcani a fost poziția geografică, la intersecția unor mari drumuri comerciale care legau Europa Nordică cu Orientul Apropiat precum și Europa Centrală de Răsăritul Europei. Prin rețeaua rutieră și traseele de cale ferată, municipiul Pașcani are legături directe pentru transporturile de călători și mărfuri cu orașul Iași, capitala județului, cu orașul Tg. Neamț spre vest, cu orașul Suceava spre nord, cu București, capitala țării spre sud.

În ceea ce privește gradul de ocupare al forței de muncă, conform Recensământului General al Populației și Locuințelor din anul 2011, la nivelul municipiului Pașcani populația activă număra 14.699 de persoane, ceea ce reprezenta 43,6% din populația stabilă. Dintre acestea, 13.017 erau persoane ocupate (38,6% din populația stabilă și 88,6% din populația activă), iar 1.682 erau șomeri (5% din populația stabilă și 11,4% din cea activă). Dintre persoanele ocupate, 12.317 aveau statut de angajat (cu loc de muncă în localitate sau în afara acesteia), 398 de patron/întreprinzător, iar restul lucrau pe cont propriu sau în propria gospodărie. De menționat este și faptul că 12,5% dintre salariații cu reședință în localitate au locul de muncă în altă localitate, procent care a crescut în ultimii ani, o dată cu scăderea oportunităților de ocupare la nivel local. Față de recensământul anterior (din 2002), numărul de salariați a scăzut cu peste 3.800 (-26%), concomitent cu creșterea lucrătorilor pe cont propriu și al celor care lucrează în propria gospodărie a crescut cu circa 800 (+85%). Prin urmare, populația ocupată a scăzut cu circa 3.000 de persoane (-20% din total), cele mai multe dintre acestea optând pentru un loc de muncă din străinătate, în condițiile în care numărul de șomeri a scăzut, la rândul său.

Anul 2007 și aderarea României la Uniunea Europeană a însemnat un moment de cotitură pentru dezvoltarea municipiului, chiar dacă s-a suprapus cu momentul declanșării recesiunii de la nivel global, prin prisma accentului mai mare acordat dezvoltării durabile a orașelor, în concordanță cu angajamentele politice de la nivel european. Într-un context economic foarte dificil, în care veniturile de la bugetul local au scăzut considerabil, ca și alocările de la bugetul de stat, finanțările nerambursabile din fonduri europene pentru dezvoltarea urbană au reprezentat principalul vector de dezvoltare al municipiului Pașcani.

Proiectele finanțate în perioada 2007 - 2013 schimbă astăzi imaginea orașului și redau speranța locuitorilor în viitor. În decursul ultimilor 5 ani, în cadrul UAT Municipiul Pașcani au avut loc o serie de investiții în infrastructura locală care au dus la ameliorarea situației populației și la calitatea vieții. Amintim în acest context investițiile făcute în: infrastructura rutieră (REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI SI PIETONAL IN MUNICIPIUL PASCANI –COD SMIS 10810), investițiile în spațiile de recreere (AMENAJARE PARC IN MUNICIPIUL PASCANI –COD SMIS 10833), investiții efectuate în infrastructura socială (REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE SPECIFICE A CENTRULUI SOCIAL -CENTRU DE PLASAMENT- ÎN MUNICIPIUL PASCANI –COD SMIS 10834), investiții în securitatea populației (CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI PREVENIREA CRIMINALITĂȚII ÎN ZONA DE ACȚIUNE A MUNICIPIULUI PASCANI, PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE SI AMENAJAREA UNUI CENTRU DE SUPRAVEGHERE- Cod SMIS: 10811). De asemenea, municipiul Pașcani a cerut recent finanțare și pentru reabilitarea palatului Cantacuzino-Paşcanu prin proiectul cu titlul: REABILITARE, CONSERVARE SI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PASCANU ȘI A TERENULUI AFERENT.

Proiectul face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Pașcani pentru perioada 2014-2020, aceasta fiind regăsită ca anexa la cererea de finanțare. De asemenea, municipiul Pașcani are întocmit și „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice în municipiul Pașcani 2016-2020” aprobat prin hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 30.09.2016, în care este prezentată situația actuală în domeniu și sunt prevăzute măsuri pentru creșterea eficienței energetice. „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice în municipiul Pașcani 2016-2020” se regăsește anexat la cererea de finanțare.

Proiectul nu face parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare finanțabilă prin axa 4, iar în ultimii 5 ani localitatea nu a beneficiat de investiții în sistemul de termoficare prin intermediul fondurilor publice proprii sau guvernamentale. Nici în anul următor nu este prevăzută o astfel de investiție.

Proiectul cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IORDACHE CANTACUZINO” PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI” răspunde, de asemenea și unei strategii naționale în domeniu: „Planul Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice”, în care sunt prezentate măsuri de creștere a eficienței energetice pentru fiecare domeniu de activitate și pentru fiecare tip de clădire (publice sau rezidențiale). Obiectivul național indicativ în materie de eficiență energetică este bazat pe consumul de energie primară. România și-a stabilit obiectivul național indicativ în materie de eficiență energetică realizarea unei economii de energie primară de 10 milioane tep la nivelul anului 2020 ceea ce reprezintă o reducere a consumului de energie primară prognozat (52,99 milioane tep) prin modelul PRIMES 2007 pentru scenariul realist de 19%. Realizarea acestei ținte face ca în anul 2020 consumul de energie primară să fie de 42,99 milioane tep iar consumul final de energie să fie de 30,32 milioane tep.

Surse: Strategia de dezvoltare locală a municipiului Pașcani pentru perioada 2014 - 2020.

Justificare

Având în vedere situația în care se regăsește municipiul Pașcani în ceea ce privește eficiența energetică a clădirilor și obligațiile României asumate în privința asigurării energiei termice din resurse sustenabile, se recomandă asigurarea unui sistem de încălzire și înveliș termic care să rezulte un consum de energie specifică termică care să tindă spre zero. Acest lucru este menționat și în recomandarea UE 2016/1318 a Comisiei din 29 iulie 2016 privind orientările pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero. De asemenea, în recomandarea UE sunt prevăzute și cele mai bune practici pentru a asigura faptul că, până în 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, iar clădirile vechi vor implementa măsuri care vor conduce la scăderea consumului de energie.

Școala Gimnazială „IORDACHE CANTACUZINO” are o suprafață construită de 1109 mp și o suprafață desfășurată de 3327 mp.

Construcția a fost realizată în perioada 1960-1963, aceasta fiind extinsă în anul 1995 pe laturile scurte cu două corpuri noi, în total 12 săli de clasă;

Latura lungă este poziționată paralel cu axul strazii Ștefan cel Mare având prevăzut în zona centrală accesul principal. Clădirea este prevăzută și cu două accese secundare, în capatul celor două laturi scurte, cel din partea de sud fiind folosit pentru accesul elevilor; Forma clădirii este sub forma literei „U” cu două laturi de aproximativ 32 m și una de aproximativ 46m.

Scoala este racordată la utilități din sistemul centralizat-retea electrică, rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare, rețea de gaz mentan.

Construcția are destinația de școală gimnazială și are următorul funcțional:

- parter: accesul principal în holul central ce și două holuri simetric amplasate în cele două corpuri laterale, săli de clase, casa scărilor, secretariat, cabinet director, depozite și grupurile sanitare;

- etaj 1: holul central, săli de clase, laborator chimie, casierie, casa scărilor, depozite și grupurile sanitare;

- etaj 2: holul central, săli de clase, laborator biologie, laborator chimie, casierie, casa scărilor, depozite și grupurile sanitare;

Încălzirea imobilului este asigurată de la centrala termică din corpul C2 alipit tronsonului lateral dreapta al clădirii, iar în interiorul clădirii sunt montați radiatoare din fontă și din oțel. Apa caldă este furnizată tot de la această centrală.

Reabilitarea clădirii este necesară pentru a crea elevilor și cadrelor didactice un mediu care să le ofere confortul minim, siguranță și să le permită desfășurarea unui proces instructiv - educativ eficient. Primăvara și toamna este frig în sălile de clasă când este întreruptă

alimentarea cu agent termic, iar iarna consumul de energie termică este foarte ridicat. În fiecare sezon rece sunt probleme cu radiatoarele și instalația de încălzire, acestea fiind destul de vechi. Confortul termic scăzut afectează bună desfășurare a procesului educațional. De asemenea, instalația de iluminat prezintă deficiențe, având în vedere că nu a fost modernizată niciodată.

Având în vedere cele prezentate, în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție s-au identificat două scenarii de creștere a eficienței energetice, cel recomandat fiind Scenariul I.

Avantajele scenariului recomandat:

- Costuri reduse de execuție;
- Tehnologii de execuție accesibile;
- Durata de timp redusă.

Acest scenariu este format din două etape majore de obținere a eficienței energetice:

I. MĂSURI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII

Izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațada de 10 cm grosime, protejat cu o masă de spaclu de minim 5 mm grosime și tencuială acrilică structurată de minim 1,5 mm grosime;

Înlocuirea tâmplăriei exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului cu tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameră, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanșare și cu posibilitatea montării sistemului de ventilație controlată a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statică a ferestrei și se vor încadra cel puțin în clasa de combustie C2- greu inflamabil.

Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (în pod) se va realiza termoizolarea planșeului de pod cu plăci din vată minerală bazaltică de 20 cm grosime, cu conductivitatea termică de 0,037 W/Mk și protecția termoizolației prin duse formate din scanduri de 2.5 cm grosime, asigurându-se astfel posibilitatea de vizitare a podului în scopuri de mentenanță;

II. SOLUȚII RECOMANDATE PENTRU INSTALAȚII AFERENTE CLĂDIRII

Soluții reabilitare instalația de încălzire

Efficientizarea funcționării instalațiilor de încălzire presupune efectuarea următoarelor categorii de lucrări:

- înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire centrală, cu conducte noi, pe același traseu și cu aceleași dimensiuni;
- refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic încălzire aflate în subsolul clădirii;
- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulică pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune diferențială și robinete de golire.
- probarea și spalarea instalației de încălzire.

Se propune ca sursa regenerabilă de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-apă și integrarea acestora în sistemul existent de încălzire prin intermediul unui puffer – stocator cu două serpentine și automatizarea aferentă. Schimbarea, eventual, a tabloului și chiar a bransamentului electric pentru a suporta și suplimentul de putere datorat instalării pompelor de caldura. Montarea pompei de caldura presupune și o automatizare (sistem de control activ), care, în momentul în care pompa de caldura nu va mai face față, datorită temperaturilor exterioare prea scăzute, va comuta pe termoficare. De asemenea se propune o instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care să asigure apă caldă menajeră de consum prin intermediul unui boiler bivalent.

Soluții reabilitare instalația apă caldă consum

Se propune repararea / refacerea distribuției de apă caldă menajeră, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, refacerea izolației conductelor de distribuție apă caldă de consum.

Soluții reabilitare instalația apă caldă consum

Se propune repararea / refacerea distribuției de apă caldă menajeră, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, refacerea izolației conductelor de distribuție apă caldă de consum.

Soluții reabilitare instalația de iluminat

Pentru reducerea consumului de energie electrică s-a prevăzut înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durată mare de viață și consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții și pe aceleași circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțială a consumului electric din acestea.

Pe lângă realizarea acestui scenariu, clădirea mai are nevoie și de anumite măsuri conexe:

- refacerea tencuielilor degradate;
- înlocuirea șarpantei și asterealei;
- refacerea învelitorii din tablă zincată și a sistemului pluvial;
- ignifugarea elementelor din lemn;
- refacerea finisajelor în zonele de intervenție;
- repararea trotuarelor de protecție din jurul clădirii.

Reabilitarea clădirii, aplicând scenariul propus, este eficientă atât din punct de vedere energetic cât și economic rezultând scăderea consumului anual specific pentru încălzire cu 164 kWh/m²an.

Prevederea soluției de utilizare a energiei regenerabile cu pompe de căldură aer-apă va conduce la realizarea unei economii de energie totală de 21.04% față de situația fără pompe de căldură, realizând scăderea consumului unitar de la 123.30 kWh/an. mp la 97.35 kWh/an. mp.

Prevederea de panouri solare termice cu tuburi vidate va acoperi necesarul de apă caldă menajeră de consum în proporție de 84%, reducând consumul de apă caldă la 5.32 kWh/an. mp.

Iluminatul cu LED cu corpuri de iluminat cu durată mare de viață și montarea de panouri fotovoltaice va conduce la un consum pentru iluminat de 3.30 kWh/an. mp. În total, sursele de energie regenerabilă vor acoperi 39.42% din totalul consumului de energie.

Grup țintă

Grupul țintă al prezentului proiect este reprezentat de o parte dintre elevii școlilor primare din municipiul Pașcani care ar putea să ajungă să studieze în cadrul școlii gimnaziale Iordache Cantacuzino. De asemenea, grupul țintă ar putea fi reprezentat și de posibile cadre didactice sau personal administrativ care ar putea obține un loc de muncă în cadrul școlii

Beneficiarii direcți care vor beneficia de pe urma implementării acestui proiect sunt reprezentați de:

- elevii care frecventează cursurile școlii gimnaziale Iordache Cantacuzino;
- cadrele didactice din cadrul școlii;

- Municipiul Pașcani în calitate de solicitant;
- personalul administrativ al școlii.

În cadrul prezentului proiect, solicitantul nu este și ocupantul clădirii. Ocupantul clădirii este reprezentat de Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Sustenabilitatea proiectului se refera la capacitatea beneficiarului de a menține exploatarea investiției și după încetarea sursei de finanțare nerambursabile.

În cazul nostru, beneficiarul investiției este o instituție publică, a cărei resurse sunt asigurate prin fonduri publice. Așa cum reiese și din proiecțiile analizei financiare, nivelul cheltuielilor de exploatare anuale nu sunt mari, ceea ce asigură un grad ridicat al sustenabilității.

În ceea ce privește sustenabilitatea investiției sunt luate în calcul două surse de venit, respectiv:

- 85% - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
- 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS);
- 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului (bugetul local).

Proiectul nu prevede taxe sau tarife care vor fi percepute de autoritățile locale pentru utilizarea infrastructurii, nu vor exista venituri directe, ci doar beneficii indirecte.

Administrarea investiției va fi realizată de către Municipiul Pașcani. Conform Declarației de angajament, Municipiul își asumă acoperirea cheltuielilor de întreținere și operare a obiectivului de investiție care face obiectul finanțării. Costurile de întreținere și operare vor fi prevăzute anual în bugetul Municipiului Pașcani.

Pentru a demonstra sustenabilitatea financiară a proiectului, fluxul de numerar (cash-flow) ar trebui să înregistreze valori pozitive pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului, lucru care se și realizează conform Machetei privind Analiza și previziunea financiară.

Conform OUG 40 din 2015 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, plata TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestațiilor de servicii și execuției de lucrări finanțate integral sau parțial, din contribuția financiară a Uniunii Europene și/sau din co-finanțarea aferentă, ai căror beneficiari sunt autorități ale administrației publice centrale și locale, unități subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică cu personalitate juridică care funcționează în domeniul dezvoltării regionale, va fi suportată de la bugetul de stat.

Întrucât proiectul nu generează venituri pentru a acoperi costuri operaționale, deficitul de cash va fi acoperit din bugetul Primăriei Municipiului Pașcani prin alocații bugetare.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Nu sunt acorduri instituționale relevante pentru implementarea acestui proiect. Municipiul Pașcani în calitate de solicitant va susține financiar și tehnic implementarea acestui proiect.

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Municipiul Pașcani va da în administrare clădirea ocupantului actual și anume ȘCOALA GIMNAZIALĂ IORDACHE CANTACUZINO.

Transferabilitatea rezultatelor

Soluțiile inovative legate de cel al producerii și conservării energiei, în special în combinarea surselor alternative, concepute și implementate prin acest proiect vor putea fi transferate și la celelalte școli din municipiu și chiar la alte instituții din subordine (biblioteca, casa de cultură, muzeu, etc).

Relevanță

Referitoare la proiect

Proiectul cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IORDACHE CANTACUZINO” PASCANI, JUDEȚUL IASI” este relevant pentru Municipiul Pașcani, acesta făcând parte din „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Pașcani 2016-2020”. Implementarea acestui proiect va conduce la îndeplinirea unuia din obiectivele programului, mai exact cel referitor la reabilitarea a 50% din suprafețele aferente clădirilor publice.

De asemenea, proiect este relevant și la nivel național, acesta fiind compatibil cu Planul Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice, dar și la nivel european deoarece este în concordanță cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Pașcani pentru perioada 2014-2020 a fost dezvoltată împreună cu toate categoriile de actori relevanți de la nivel local (administrație publică locală, mediul de afaceri, societate civilă, organizații non-guvernamentale) care au stabilit nevoile reale ale comunității și un plan comun de acțiune pentru următorii ani. De asemenea, strategia este racordată la direcțiile strategice stabilite la nivel european, național, regional și județean, fiind un instrument extrem de util în accesarea finanțărilor externe pentru proiectele prioritare ale Municipiului, indiferent de sursa lor.

„Programul de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Pașcani 2016-2020” prevede măsuri și posibile proiecte prin care eficiența

energetică a municipiului Pașcani ar putea să crească. Astfel, obiectivele propuse pentru îmbunătățirea eficienței energetice a municipiului Pașcani sunt următoarele:

- reabilitarea integrală a rețelelor cu grad de uzură ridicat;
- reabilitarea 50% din suprafețele aferente clădirilor publice;
- sprijinirea și încurajarea reabilitării a 43% din suprafețele aferente clădirilor rezidențiale;
- reabilitarea sistemului de transport.

Analizând obiectivele acestui program, se poate observa că proiectul cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – SCOALA GIMNAZIALA „IORDACHE CANTACUZINO” PASCANI, JUDETUL IASI”, este parte integrată a acestuia.

Strategii relevante:

Riscuri

Plecând de la premisa că orice proiect poate fi un risc deoarece acesta este întotdeauna un deschizător de drum, el nu are un trecut în spate care să asigure experiența necesară previzionării viitorul, Municipiul Pașcani își propune ca, încă de la demararea implementării proiectului să țină sub control anumite riscuri care pot apărea pe parcursul implementării printr-un management al riscurilor eficient. Managementul riscului proiectelor asociază riscul cu estimările, iar dacă estimările nu sunt corecte atunci nici riscul nu este corect cuantificat, fapt ce duce la probleme majore în derularea proiectului.

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de reabilitare.	În vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes a investiției, se recomanda o planificare riguroasa a activităților proiectului și luarea în calcul a unor marje de timp.
2.	Întârzieri în procedurile de achiziții a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări.	Managerul de proiect va avea ca responsabilitate monitorizarea și controlul riscurilor, astfel incat activitățile din cadrul proiectului sa fie adaptate imediat ce intervin schimbari in circumstante sau se produce un risc. Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor de achizitii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificati din timp posibil furnizori si se va incerca o comunicare cat mai transparenta cu acestia.
3.	Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor in graficul de timp aprobat și în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări	Pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este necesar ca din etapa de elaborarea a documentatiei de finantare graficul Gantt al proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie elaborat realist si pe baza unor input-uri certe. In acest sens, introducerea rezervelor financiare si de timp este o masura preventiva. In conditiile in care prevenirea acestui risc nu constituie o masura oportuna si realista, în contractul incheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate si denuntare unilaterala.
4.	Finanțarea nerambursabilă a cheltuielilor eligibile să nu fie aprobată (cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare să nu fie recunoscute ca eligibile).	Și acest risc a fost înlăturat prin prinderea în cadrul proiectului a unor activități precum: - apelarea la servicii de consultanță de specialitate. Astfel se elimină riscul ca să apară erori pe parcursul implementării ce pot duce la nerecunoașterea unor cheltuieli efectuate; - stabilirea unui set de activități corelate cu un grafic realist de implementare și urmărire; - stabilirea unor mecanisme de control pentru evaluarea calității activităților și atingerii rezultatelor; - apelarea la o echipă de implementare a proiectului cu pregătire în domeniile de expertiză necesare.
5.	Riscul de nefinalizare a investiției se referă la imposibilitatea beneficiarului de a duce la bun sfârșit activitățile din cadrul proiectului.	Au fost anticipate următoarele măsuri de înlăturare a acestui risc: - identificarea clară și corectă a tuturor activităților ce concură la finalizarea proiectului; - stabilirea unui calendar clar al realizării activităților; - stabilirea unei echipe de implementare cu experiență; - stabilirea sarcinilor fiecărui membru al echipei de proiect în corelație cu activitățile și graficul de realizare a acestora; - asigurarea suportului financiar prin includerea în bugetul de venituri și cheltuieli a tuturor cheltuielilor vizate de proiect; - asigurarea spațiului în care va fi realizată investiția.

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate de gen

Egalitatea de gen este un drept prin care oricine este liber să își dezvolte propriile aptitudini și să își exprime opțiunile, fără a fi influențate de particularitățile sexului căruia îi aparține. În cadrul instituției și a proiectelor implementate, s-a respectat întotdeauna principiul nediscriminării pe motive de sex, întreaga activitate a firmei fiind în conformitate cu prevederile Legii 202/2002 republicată privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare (Legea 340/2006). Astfel, se va continua respectarea acestor principii și după implementarea proiectului și în timpul acesteia:

- exercitare liberă a unei profesii sau activități;
- angajare în toate posturile sau locurile vacante și la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
- venituri egale pentru munca de valoare egală;
- informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare profesională;
- promovare la orice nivel ierarhic și profesional;
- condiții de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor legislației în vigoare;
- beneficii;
- prestații și servicii sociale, acordate în conformitate cu legislația în vigoare.

În derularea proiectului, instituția va asigura egalitatea de șanse și tratamentul egal între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții în regulamentul de organizare și funcționare și în regulamentul intern al instituției pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenență la grupuri, rasă, etc.

Nediscriminare

Municipiul Pașcani va lua toate măsurile necesare pentru a elimina discriminările de orice fel. În calitate de client, colaborator, furnizor sau ofertant, nicio persoană nu va fi discriminată pe motive rasiale, religioase, de orientare sexuală sau vârstă. Echipa instituției apreciază seriozitatea, motivarea, implicarea, corectitudinea, iar toate aceste calități nu țin de apartenența la un anumit grup, ci de educația fiecăruia și de dorința lui de integrare în societate. Instituția va avea un comportament antidiscriminare și pe toată durata de implementare a proiectului, prin:

- Asigurarea că pe parcursul implementării nu apar situații care să contravină prevederilor legale în domeniul egalității de gen și nediscriminării;
- Utilizarea unui limbaj adecvat la elaborarea documentelor în cadrul proiectului, care să evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități;
- Introducerea în materialele elaborate în cadrul proiectului a unor mesaje scurte care promovează egalitatea de șanse;
- Transmiterea informațiilor referitoare la proiect prin canale multiple și în forme variate. Informațiile vor fi accesibile persoanelor cu dizabilități;
- Încurajarea integrării pe piața muncii a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminării.

Având în vedere că prin prezentul proiect nu se prevede angajarea de persoane, municipiul Pașcani, se va asigura că în toate colaborările pe care le va avea cu partenerii săi nu va realiza acte de discriminare.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

O altă formă de discriminare pe care municipiul Pașcani va încerca să o combată prin aplicarea unor politici interne antidiscriminare, este cea a persoanelor cu dizabilități. Persoanele cu dizabilități sunt acele persoane care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot îngreuna participarea deplină și efectivă a persoanelor în instituție, în condiții de egalitate cu ceilalți.

Municipiul Pașcani va avea grijă ca accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii în școală să nu fie îngreunat, astfel încât se va amenaja baia de la parterul clădirii corespunzător necesităților unei persoane cu astfel de dizabilități. De asemenea, va fi facilitat accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii și prin montarea unei rampe de acces înclinată la intrarea în școală care să permită accesul scaunelor cu roțile.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plătește

Protecția biodiversității

Utilizarea eficientă a resurselor

Deșeurile nevalorificabile rezultate din activitățile de implementare a proiectului (moloz, sticlă, caramizi, placile de azbociment etc.) vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate și eliminate pe baza de contract între executantul lucrărilor și societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului sau vor fi transportate în zone indicate de autoritățile locale.

De asemenea, prin prezentul proiect se vor implementa și diverse măsuri care vor conduce la îmbunătățirea calității mediului înconjurător și la creșterea eficienței energetice a clădirii:

- prevederea soluției de utilizare a energiei regenerabile cu pompe de caldura aer-apa care vor conduce la realizarea unei economii de energie totală de 21.04% față de situația fără pompe de caldura, realizând scăderea consumului unitar de la 123.30 kWh/an.m² la 97.35 kWh/an.m²;
- prevederea de panouri solare termice cu tuburi vidate care vor acoperi necesarul de apă caldă menajeră de consum în proporție de 84%, reducând consumul de apă caldă la 5.32 kWh/an.m²;
- folosirea sistemului de iluminat cu LED cu corpuri de iluminat cu durată mare de viață și montarea de panouri fotovoltaice duce la un consum pentru iluminat de 3.30 kWh/an.m².

În total, sursele de energie regenerabilă vor acoperi 39.42% din totalul consumului de energie.

În plus, la realizarea modernizărilor se vor folosi termoizolanți din clasa de reacție la foc superioară, conform reglementărilor tehnice în vigoare (materiale termoizolante din clasa de reacție la foc A1 sau A2 – s1,d0).

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Proiectul cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IORDACHE CANTACUZINO” PASCANI, JUDEȚUL IASI” va conduce la atenuarea schimbărilor climatice. Întreaga investiție prevăzută în cadrul proiectului are rolul de a reduce sau de a limita emisiile cu gaz de seră. Astfel, conform analizelor realizate, după aplicarea pachetului de reabilitare recomandat, se estimează că, consumul anual specific de CO2 va scădea de la 141.06 kg/mp.an la 35.07 kg/mp.an.

De asemenea, proiectul implementează și măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin:

- prevederea soluției de utilizare a energiei regenerabile reprezentate de pompe de căldură aer - apă;
- instalarea de panouri solare termice cu tuburi vidate;
- folosirea sistemului de iluminat cu LED cu corpuri de iluminat cu durată mare de viață și montarea de panouri fotovoltaice.

Reziliența la dezastre

Nu este cazul.

Metodologie

În vederea implementării cu succes a proiectului, Municipiul Pașcani în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile se va asigura de:

- înființarea Unității de Implementare a proiectului;
- contractarea serviciilor de management de proiect cu rolul de asistentă în implementare.

Unitatea de Implementare a Proiectului

Scopul înființării Unității de Implementare a Proiectului (UIP) este să asigure implementarea cu succes și la timp a proiectului. Este responsabilitatea UIP să se asigure că obligațiile delegate de Autoritatea Contractantă către Beneficiar sunt îndeplinite în mod corespunzător și să reprezinte interesele Beneficiarului pe durata lucrărilor.

Unitatea de implementare va fi formată din cinci persoane angajate în cadrul primăriei, responsabilitățile acestora fiind detaliate într-o secțiune următoare, CV-urile regăsindu-se anexate la prezenta cerere de finanțare:

- Nedelcu Gabriela - manager proiect
- Pertu Iulian - responsabil tehnic
- Labontu Angelica - responsabil financiar
- Apostol Paul Iulian - responsabil juridic și achiziții
- Pavel Mirela Rita - asistent manager și responsabil publicitate.

Sarcinile și atribuțiile fiecărui membru al echipei:

A. Dna Manager de proiect Nedelcu Gabriela

I. Sarcini și responsabilități:

- reprezintă Primăria Pașcani în relațiile cu Organismul Intermediar, precum și cu orice alt organism abilitat să solicite informații cu privire la derularea proiectului, operatorii economici cu care s-au încheiat contracte de servicii și lucrări, cu mass media;
- reprezintă interesele și asigură îndeplinirea obligațiilor Municipiului Pașcani în derularea proiectului;
- organizează, coordonează și monitorizează activitățile din cadrul proiectului;
- întocmește fișele postului în vederea atribuirii responsabilităților membrilor echipei de implementare;
- elaborează procedurile de lucru, împreună cu membrii echipei;
- evaluează activitatea desfășurată de fiecare membru al echipei de implementare;
- evaluează rezultatele și progresele proiectului, împreună cu asistent managerul;
- convoacă și conduce ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea activităților întreprinse, analiza rezultatelor obținute și căile de rezolvare a eventualelor probleme apărute;
- participă, împreună cu membrii echipei de implementare, la elaborarea documentațiilor de atribuire pentru achizițiile publice;
- ia decizii, împreună cu responsabilul economic, privind alocarea resurselor financiare și materiale;
- verifică fluxurile financiare și facturile primite de la furnizori;
- avizează cheltuielile proiectului și întocmește, împreună cu responsabilul economic, referatul și documentele justificative în vederea efectuării plăților către furnizori;
- elaborează calendarul pentru ședințe și rapoarte de monitorizare și control;
- elaborează, împreună cu responsabilul economic:
- graficul de depunere a cererilor de rambursare;
- previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul următor, conform graficului de depunere a cererilor de rambursare;
- pregătește, împreună cu ceilalți membri ai echipei, rapoartele de progres privind stadiul realizării obiectivelor propuse, rezultatele obținute și activităților;
- soluționează în timp util eventualele probleme apărute în timpul desfășurării proiectului.

B. Dl Pertu Iulian - responsabil tehnic

I. Sarcini și responsabilități:

La cererea Managerului de Proiect sau a ADR Nord-Est (Organism de implementare):

- participă la întâlnirile Unității de Implementare a Proiectului pentru a acorda asistență privind aspectele tehnice;
- monitorizează din punct de vedere tehnic activitățile desfășurate prin proiect, colaborând cu dirigințele de șantier;
- verifică situațiile de lucrări;
- întocmește rapoartele tehnice împreună cu dirigințele de șantier;
- Participă la realizarea activităților din cadrul proiectului de investiție.

C. Doamna Labontu Angelica - responsabil financiar

I. Sarcini și responsabilități:

- Să participe la ședințele UIP;
- Să monitorizeze din punct de vedere financiar activitatea desfășurată de proiectant pentru a putea să aloce corespunzător resursele banesti;
- Să monitorizeze din punct de vedere financiar achizițiile realizate prin proiect;
- Să estimeze sumele pe care solicitantul va trebui să le plătească în următoarea perioadă Finantatorului;

- Sa se asigure ca platile ce intra in responsabilitatea Solicitantului sunt efectuate in timp;
- Sa acorde consultanta financiara Managerului de proiect, atunci cand acesta o solicita;
- Sa tina evidenta financiar-contabila generata de proiect;
- Sa urmareasca concordanta intre resursele financiare si activitatile desfasurate prin proiect.

D. Dl. Apostol Paul Iulian - responsabil juridic și achizitii

I. Sarcini și responsabilități:

- Responsabilitatea aspectelor juridice ale derularii contractului de finantare
- Implicarea în realizarea documentațiilor de atribuire a proiectelor
- Organizarea procedurilor și participarea la semnarea contractelor de achiziție
- Asigurarea măsurilor de vizibilitate a proiectului
- Respectarea regulilor de publicitate a proiectului cu respectarea manualului de identitate vizuală a proiectului.

E. Dna Pavel Mirela Rita - asistent manager și responsabil publicitate

I. Sarcini și responsabilități:

- participă la elaborarea procedurilor de lucru;
- participă la elaborarea documentațiilor de atribuire pentru achizițiile publice;
- asigură condițiile pentru desfășurarea corespunzătoare a activității comisiei de evaluare a ofertelor în vederea selectării executantului lucrării;
- participă la întocmirea rapoartelor de progres privind stadiul realizării obiectivelor propuse, rezultatele obținute și activităților;
- sprijină efectuarea evaluării rezultatelor și progreselor proiectului;
- asigură necesarul de rechizite și materiale consumabile;
- asigură realizarea activității de promovare a proiectului (contracte cu mass media, supervizează execuția panoului de promovare și a plăcii permanente);
- stă la dispoziția oricărei persoane implicate sau avizate de acest proiect, pentru a furniza lămuriri și clarificări.

De asemenea, ca anexă la cererea de finanțare se regăsește și organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului.

În decursul ultimilor 5 ani, în cadrul UAT Municipiul Pâncani au avut loc o serie de investiții în infrastructura locală care au dus la ameliorarea situației populației și la calitatea vieții, aceste investiții fiind descrise în cadrul unei secțiuni anterioare.

În sfera eficienței energetice, UAT Municipiul Pâncani nu a avut investiții efectuate în ultimii ani, motiv pentru care prezentul proiect este unul necesar și dorit.

Descrierea investiției

Situația existentă a clădirii:

- Categoria clădirii: clădire destinată învățământului
- Funcțiunea clădirii: școală gimnazială;
- Zona climatică în care este amplasată clădirea: zona III;
- Regimul de înălțime: P+2;
- Anul construirii/dării în folosință: construcția a fost realizată în perioada 1960-1963, aceasta fiind extinsă în anul 1995;
- Informații privind regimul de ocupare al clădirii: regimul de ocupare este semipermanent;
- Aria construită la sol (m²): 1109 mp;
- Aria construită desfășurată (m²): 3327 mp;
- Suprafața utilă totală (m²): 2.886,29;
- Aria utilă încălzită (m²): 2.886,29.

Școala gimnazială „Iordache Cantacuzino” are latura lungă poziționată paralel cu axul străzii Ștefan cel Mare având prevăzut în zona centrală accesul principal. Clădirea este prevăzută și cu două accese secundare, în capatul celor două laturi scurte, cel din partea de sud fiind folosit pentru accesul elevilor. Forma clădirii este sub forma literei „U” cu două laturi de aproximativ 32 m și una de aproximativ 46 m.

Scoala este racordată la utilități din sistemul centralizat-rețea electrică, rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare, rețea de gaz mentan. Încălzirea imobilului este asigurată de la centrala termică din corpul C2 alipit tronsonului lateral dreapta al clădirii, iar în interiorul clădirii sunt montați radiatoare din fontă și din oțel. Apa caldă este furnizată tot de la această centrală.

Reabilitarea clădirii este necesară pentru a crea elevilor și cadrelor didactice un mediu care să le ofere confortul minim, siguranță și să le permită desfășurarea unui proces instructiv - educativ eficient. Primăvara și toamna este frig în sălile de clasă când este întreruptă alimentarea cu agent termic, iar iarna consumul de energie termică este foarte ridicat. În fiecare sezon de încălzire sunt probleme cu radiatoarele și instalația de încălzire, acestea fiind destul de vechi. Confortul termic scăzut afectează bună desfășurare a procesului educațional. De asemenea, instalația de iluminat prezintă deficiențe, având în vedere că nu a fost modernizată niciodată.

Având în vedere cele prezentate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție s-au identificat două scenarii de creștere a eficienței energetice, cel recomandat fiind Scenariul I.

Avantajele scenariului recomandat:

- Costuri reduse de execuție;
- Tehnologii de execuție accesibile;
- Durata de timp redusă.

Acest scenariu este format din două etape majore de obținere a eficienței energetice:

I. MĂSURI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII

Îzolarea termică a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațada de 10 cm grosime, protejat cu o masă de spaclu de minim 5 mm grosime și tencuială acrilică structurată de minim 1,5 mm grosime;

Înlocuirea tâmplăriei exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului tâmplărie performanță cu tocure și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanșare și cu posibilitatea montării sistemului de ventilație controlată a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statică a ferestrei și se vor încadra cel puțin în clasa de combustie C2- greu inflamabil.

Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (în pod) se va realiza termoizolarea planșeului de pod cu plăci din vată minerală bazaltică de 20 cm grosime, cu conductivitatea termică de 0,037 W/Mk și protecția termoizolației prin dusemă formată din scanduri de 2,5 cm grosime, asigurându-se astfel posibilitatea de vizitare a podului în scopuri de mentenanță;

II. SOLUȚII RECOMANDATE PENTRU INSTALAȚII AFERENTE CLĂDIRII

Soluții reabilitare instalația de încălzire

Efficientizarea funcționării instalațiilor de încălzire presupune efectuarea următoarelor categorii de lucrări:

- înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire centrală, cu conducte noi, pe același traseu și cu aceleași dimensiuni;
- refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic încălzire aflate în subsolul clădirii;
- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulică pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune diferențială și robinete de golire.

- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-apa si integrarea acestora in sistemul existent de incalzire prin intermediul unui puffer – stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta. Schimbarea, eventual, a tabloului si chiar a bransamentului electric pentru a suporta si suplimentul de putere datorat instalarii pompelor de caldura. Montarea pompei de caldura presupune si o automatizare (sistem de control activ), care, in momentul in care pompa de caldura nu va mai face fata, datorita temperaturilor exterioare prea scazute, va comuta pe termoficare. De asemenea se propune o instalatie de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent.

Soluții reabilitare instalația apa calda consum

Se propune repararea / refacerea distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum.

Soluții reabilitare instalația apa calda consum

Se propune repararea / refacerea distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum.

Soluții reabilitare instalația de iluminat

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata și consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții și pe aceleași circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțiala a consumului electric din acestea.

Pe lângă realizarea acestui scenariu, clădirea mai are nevoie și de anumite măsuri conexe:

- refacerea tencuielilor degradate;
- înlocuirea șarpantei și asterealei;
- refacerea învelitorii din tabla zincata si a sistemului pluvial;
- ignifugarea elementelor din lemn;
- refacerea finisajelor în zonele de intervenție;
- repararea trotuarelor de protecție din jurul clădirii.

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

În cadrul acestui proiect, Municipiul Pașcani nu are achiziționat Proiectul Tehnic. Municipiul Pașcani a realizat cu ajutorul societății contractate documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, expertiza tehnică a clădirii, studiul geotehnic și auditul energetic, documentații ce se regăsesc anexate la cererea de finanțare.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

De asemenea, conform certificatului de urbanism nr. 9 din 18.01.2017 emis, municipiul Pașcani va trebui să obțină următoarele avize/autorizații (parte din ele sunt deja obținute) în vederea obținerii autorizației de construire:

- Aviz de la Agenția pentru Protecția Mediului Iași - Agenția pentru Protecția Mediului a decis emiterea clasării notificării deoarece proiectul depus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.;
- Aviz de furnizorul de alimentare cu energie electrică - solicitantul a primit aviz de principiu de la furnizorul de energie electrică Delgaz Grid SA;
- Aviz de furnizorul de alimentare cu gaze naturale - solicitantul a primit aviz favorabil de la furnizorul de gaze naturale Delgaz Grid SA;
- Aviz de la Inspectoratul de Stat în Construcții;
- Aviz privind securitatea la incendiu;
- Aviz de la Direcția de Sănătate Publică.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe)

-

În cazul in care proiectul a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor

-

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Raspuns clarificare OI nr.3698 s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2020	Raspuns clarificare OI nr.3698

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

Indicatori prestabiliți de rezultat

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare referință	Anul de referință	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
Consumul de energie finală în clădirile publice	Mtep							

Indicatori prestabiliți de realizare

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
Eficiența energetică: Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice	KWh/an	732,198.01			0	732198.01
Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	50.28			0	50.28

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de rezultat

Denumire indicator	Unitate măsură	Anul de referință	Valoare referință	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice (din surse neregenerabile) (tep)		2017	35.23			

Indicatori suplimentari de realizare

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice (nr.)	Număr	1.00		
Scăderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) - pentru încălzire/răcire	kWh/m2/an	164.38		
Scăderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) - total	kWh/m2/an	215.59		

Plan de achiziții

Lider - MUNICIPIUL PAȘCANI

ID dosar achiziției:	533499149
Titlul achiziției:	Servicii de proiectare și inginerie necesare elaborarii cererii de finanțare
Descrierea achiziției:	Se dorește achiziționarea serviciilor de proiectare și inginerie necesare elaborarii cererii de finanțare
CPV:	71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturală
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	36,878.00 LEI
Tip procedură:	Achiziție directă
Data publicare procedură:	Martie 2017
Data publicare rezultat evaluare:	Aprilie 2017
Data semnare contract:	12 Aprilie 2017
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - MUNICIPIUL PAȘCANI

ID dosar achiziției:	4010731455
Titlul achiziției:	Achiziție servicii de consultanță
Descrierea achiziției:	Se dorește achiziționarea serviciilor de consultanta in management
CPV:	79400000-8 - Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	82,110.00 LEI
Tip procedură:	Achiziție directă
Data publicare procedură:	23 Ianuarie 2019
Data publicare rezultat evaluare:	25 Ianuarie 2019
Data semnare contract:	7 Februarie 2019
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - MUNICIPIUL PAȘCANI

ID dosar achiziției: 1339433940

Titlul achiziției: Achiziție servicii de verificare a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

Descrierea achiziției:

CPV: 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 16,660.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Noiembrie 2019

Data publicare rezultat evaluare: Decembrie 2019

Data semnare contract: Decembrie 2019

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAȘCANI

ID dosar achiziției: 1846711810

Titlul achiziției: Servicii de proiectare si executie lucrari

Descrierea achiziției: Se dorește achiziționarea serviciilor de proiectare si executie lucrari

CPV: 45214200-2 - Lucrări de construcții de instituții școlare , 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 2,874,531.76 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Data publicare procedură: 18 Iunie 2019

Data publicare rezultat evaluare: 18 Octombrie 2019

Data semnare contract: 18 Octombrie 2019

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAȘCANI

ID dosar achiziției: 2535681360

Titlul achiziției: Servicii de informare și publicitate

Descrierea achiziției: Se dorește achiziționarea serviciilor de informare si publicitate

CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 4,760.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: 12 Decembrie 2018

Data publicare rezultat evaluare: 21 Decembrie 2018

Data semnare contract: 19 Decembrie 2018

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAȘCANI

ID dosar achiziției: 3147623524

Titlul achiziției: Achizitie de servicii de audit financiar

Descrierea achiziției:

CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 10,710.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: 11 Ianuarie 2019

Data publicare rezultat evaluare: 14 Ianuarie 2019

Data semnare contract: 15 Ianuarie 2019

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAȘCANI

ID dosar achiziției: 465803681

Titlul achiziției: Servicii de asistență din partea dirigintelui de șantier

Descrierea achiziției:

CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 45,220.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Decembrie 2019

Data publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2020

Data semnare contract: Ianuarie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației
1	MANAGER DE PROIECT	Nedelcu Gabriela	242101 manager proiect
2	RESPONSABIL TEHNIC	Pertu Iulian	215313 consilier tehnic
3	RESPONSABIL FINANCIAR	Labontu Angelica	121125 manager financiar
4	Asistent manager si responsabil publicitate	Pavel Mirela-Rita	334303 asistent manager
5	CONSILIER JURIDIC	JITARU IRINA	261103 consilier juridic
6	RESPONSABIL ACHIZITII	SIMON CRISTINA	132448 manager achizitii

1. **Rol:** MANAGER DE PROIECT
- Nume persoană:** Nedelcu Gabriela
- Codul ocupației:** 242101 manager proiect
- Atribuții:**
- reprezintă Primăria Pascani în relațiile cu Organismul Intermediar, precum și cu orice alt organism abilitat să solicite informații cu privire la derularea proiectului, operatorii economici cu care s-au încheiat contracte de servicii și lucrări, cu mass media;
 - reprezintă interesele și asigură îndeplinirea obligațiilor Primăriei Pascani în derularea proiectului;
 - organizează, coordonează și monitorizează activitățile din cadrul proiectului;
 - întocmește fișele postului în vederea atribuirii responsabilităților membrilor echipei de implementare;
 - elaborează procedurile de lucru, împreună cu membrii echipei;
 - evaluează activitatea desfășurată de fiecare membru al echipei de implementare;
 - evaluează rezultatele și progresele proiectului, împreună cu asistent managerul;
 - convoacă și conduce ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea activităților întreprinse, analiza rezultatelor obținute și căile de rezolvare a eventualelor probleme;

Cerințe din fișa postului

Curriculum vitae

Nume/Prenume Nedelcu, Gabriela

Data nașterii

Cetățenie România

2. **Rol:** RESPONSABIL TEHNIC
- Nume persoană:** Pertu Iulian
- Codul ocupației:** 215313 consilier tehnic
- Atribuții:**
- La cererea Managerului de Proiect sau a ADR Nord-Est (Organism de implementare):
- participa la intalnirile Unitatii de Implementare a Proiectului pentru a acorda asisienta privind aspectele tehnice;
 - monitorizeaza din punct de vedere tehnic activitatile desfasurate prin proiect, colaborand cu dirigintele de santier;
 - verifica situatiile de lucrari;
 - intocmeste rapoartele tehnice impreuna cu dirigintele de santier;
 - Participă la realizarea activităților din cadrul proiectului de investiție.

Cerințe din fișa postului

Curriculum vitae

Nume/Prenume Pertu , Iulian

Data nașterii

Cetățenie România

3. **Rol:** RESPONSABIL FINANCIAR
- Nume persoană:** Labontu Angelica
- Codul ocupației:** 121125 manager financiar
- Atribuții:**
- Sa participe la sedintele UIP;
 - Sa sprijine obtinerea Certificatelor pentru scutirea de TVA pentru contractori;
 - Sa monitorizeze din punct de vedere financiar activitatea desfasurata de proiectant pentru a putea sa aloce corespunzator resursele banesti;
 - Sa monitorizeze din punct de vedere financiar achizitiile realizate prin proiect;
 - Sa estimeze sumele pe care solicitantul va trebui sa le plateasca in urmatoarea perioada Finantatorului;
 - Sa se asigure ca platile ce intra in responsabilitatea Solicitantului sunt efectuate in timp;
 - Sa acorde consultanta financiara Managerului de proiect, atunci cand acesta o solicita;
 - Sa tina evidenta financiar-contabila generata de proiect;
 - Sa urmareasca concordanta intre resursele financiare si activitatile desfasurate prin proiect.

Cerințe din fișa postului

Curriculum vitae

Nume/Prenume Labontu, Angelica
Data nașterii
Cetățenie România

4.
- Rol:

Nume persoană:

Codul ocupației:

Atribuții:

Asistent manager si responsabil publicitate

Pavel Mirela-Rita

334303 asistent manager

- participă la elaborarea procedurilor de lucru;

- participă la elaborarea documentațiilor de atribuire pentru achizițiile publice;

- asigură condițiile pentru desfășurarea corespunzătoare a activității comisiei de evaluare a ofertelor în vederea selectării executantului lucrării;

- participă la întocmirea rapoartelor de progres privind stadiul realizării obiectivelor propuse, rezultatele obținute și activităților;

- sprijină efectuarea evaluării rezultatelor și progreselor proiectului;

- asigură necesarul de rechizite și materiale consumabile;

- asigură realizarea activității de promovare a proiectului (contracte cu mass media, supervizează execuția panoului de promovare și a plăcii permanente);

- stă la dispoziția oricărei persoane implicate sau avizate de acest proiect, pentru a furniza lămuriri și clarificări.

Cerințe din fișa postului

Curriculum vitae

Nume/Prenume Pavel, Mirela-Rita
Data nașterii
Cetățenie România

5.
- Rol:

Nume persoană:

Codul ocupației:

Atribuții:

CONSILIER JURIDIC

JITARU IRINA

261103 consilier juridic

-Avizează din punct de vedere al legalității a documentelor elaborate în cadrul proiectului;- Monitorizează legalitatea activităților din cadrul proiectului;-Acordă asistență juridică managerului de proiect atunci când aceasta este solicitată;-Acordă asistența juridică membrilor echipei de proiect; -

Întocmește draft-urile de contract necesare în derularea proiectului și a actelor adiționale subsecvente;- Întocmește draft-urile pentru actele adiționale si notificările de modificare a Contractului de finanțare nr.3444 din 30.10.2018; -

Participă la elaborarea strategiei de contractare necesară în derularea proiectului;- Participă la elaborarea caietelor de sarcini necesare în derularea proiectului;- Monitorizează din punct de vedere juridic achizițiile realizate prin proiect;-Monitorizează din punct de vedere juridic derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului;-Participă ca membru în

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată Studii superioare de specialitate - 5 ani

Experiență solicitată experienta in atributiile specifice domeniului de activitate necesare exercitarii atributiilor postului; - 1 ani

Competențe solicitate - Atenție deosebită în analizarea detaliilor;
- Comunicare interactivă la locul de muncă;
- Capacitate de a evalua și de a lua decizii.

Limbi străine solicitate

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1
franceza	B1 - Utilizator independent nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	B1 - Utilizator independent nivel1

Curriculum vitae

6.	Rol:	RESPONSABIL ACHIZITII
	Nume persoană:	SIMON CRISTINA
	Codul ocupației:	132448 manager achizitii
	Atribuții:	- Intocmirea documentatiei privind derularea procedurii de atribuire; - Intocmirea documentatiei de atribuire aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica; - Asistenta la publicarea anunturilor de participare/a invitatiei de participare si a anuntului de atribuire; - Intocmirea documentatiei de atribuire astfel incat sa se respecte principiile de nediscriminare, tratament egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitate, eficienta utilizarii fondurilor publice, asumarea raspunderii; - Publicarea anuntului de intentie; - Evaluarea ofertelor; - Realizarea achizitiilor de bunuri/servicii in conformitate cu procedurile Programului Operational Regional 2014-2020 si ale legislatiei romane aplicabile; - Mentinerea legaturii cu furnizorii de bunuri si servicii.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată	Studii superioare - 5 ani
Experiență solicitată	Experienta in domeniul achizitiilor publice - 1 ani
Competențe solicitate	- Atenție deosebită în analizaarea detaliilor; - Comunicare interactivă la locul de muncă; - Capacitate de a evalua și de a lua decizii.

Limbi străine solicitate

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1
franceza	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

Curriculum vitae

Resurse materiale implicate

Amplasament 1	Pus la dispoziție de:	MUNICIPIUL PAȘCANI (Lider)
Clădire sediu Primăria Municipiului Pașcani		
Adresa: Strada Str. Stefan cel Mare nr. 16, Localitatea: Municipiul Pașcani, Cod poștal: 705200, Județul: Iași, Țara: România		
Resursă	Cantitate	Partener
Dotări și echipamente utilizate în cadrul proiectului: • computere	3 bucată	MUNICIPIUL PAȘCANI
Dotări și echipamente utilizate în cadrul proiectului: • imprimantă	2 bucată	MUNICIPIUL PAȘCANI

Resursă	Cantitate	Partener
Dotări și echipamente utilizate în cadrul proiectului: • copiator	1 bucată	MUNICIPIUL PAȘCANI
Dotări și echipamente utilizate în cadrul proiectului: • telefon/fax	1 bucată	MUNICIPIUL PAȘCANI
Dotări și echipamente utilizate în cadrul proiectului: • autoturisme	2 bucată	MUNICIPIUL PAȘCANI
Dotări și echipamente utilizate în cadrul proiectului: • Internet	1 contract	MUNICIPIUL PAȘCANI
Dotări și echipamente utilizate în cadrul proiectului: • linii telefonice locale, naționale și interne.	1 contract	MUNICIPIUL PAȘCANI

Activități previzionate

Activitate: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ȘI INGINERIE

Subactivități	
Demarare procedură de achiziție și semnarea contractului de proiectare (documentații necesare la depunerea cererii de finanțare) Martie 2017 - 12 Aprilie 2017 MUNICIPIUL PAȘCANI	Această activitate este premergătoare semnării contractului de finanțare. Scopul activității - realizarea expertizei tehnice, a documentației de avizare a lucrărilor și a raportului de audit energetic al clădirii, elaborarea cererii de finanțare, elaborarea studiilor de teren. Descrierea/conținutul activității: Achiziționarea serviciilor de proiectare a presupus parcurgerea următoarelor etape: - documentarea cu privire la prestatorii de servicii de pe piața locală - solicitarea de oferte - atribuirea și semnarea contractului cu firma selectată. Durata: 2 luni Perioada de realizare: martie - aprilie 2017 Rezultate: 1 contract de servicii de proiectare Resurse utilizate în realizarea activității: echipamente de birotica, consumabile (hârtie, fax, toner etc), internet, telefonie, spațiu de lucru (birouri) Persoane implicate/responsabile: Manager de proiect.
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului deus de UAT Municipiul Pașcani.
Derulare contract de prestări servicii de proiectare - recepție servicii de proiectare 12 Aprilie 2017 - Iunie 2017 MUNICIPIUL PAȘCANI	Scopul activității - întocmirea documentațiilor necesare pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale Iordache Cantacuzino (elaborarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, a raportului de audit energetic, a expertizei tehnice, elaborarea cererii de finanțare, a studiului geotehnic). Rezultate: servicii de proiectare prestate în conformitate cu prevederile contractului semnat Resurse utilizate: echipamente de birotică, consumabile (hârtie, fax, toner, etc), internet, telefonie, spațiu de lucru Persoane implicate/ responsabile: Firma de proiectare contractată
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului deus de UAT Municipiul Pașcani.

Activitate: SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Subactivități	
Parcurgerea etapelor de evaluare a proiectului si semnarea contractului de finanțare Iulie 2017 - Octombrie 2018 MUNICIPIUL PAȘCANI	Având în vedere faptul ca cererea de finanțare a fost depusa în luna iulie 2017, estimam semnarea contractului de finanțare în luna decembrie 2017. Scopul activității - semnarea contractului de finanțare în vederea obținerii finanțarii necesare realizarii investiției propuse în proiect. Activități realizate în aceasta etapa a proiectului: - asigurarea corespondenței cu OI – ADR Nord Est si formularea de raspunsuri/înaintarea de documente, dupa caz, la eventualele solicitari de clarificari emise de OI – ADR Nord Est; - asigurarea condițiilor necesare desfasurarii vizitei la fața locului (furnizarea documentelor solicitate în aceasta etapa în conformitate cu Ghidul solicitantului) - semnarea contractului de finanțare de catre reprezentantul legal al beneficiarului si AM/OI pentru POR Regiunea Nord Est – ADR Nord Est

Perioada de realizare: iulie 2017 - August 2018
Rezultate: 1 proiect de investiție evaluat/contractat în cadrul POR 2014-2020, Apel 3.1. B - Cladiri publice
Resurse utilizate în realizarea activității: echipamente de birotica, consumabile (hârtie, fax, toner etc), internet, telefonie, spațiu de lucru (birouri)
Persoane implicate/responsabile: managerul de proiect, firma de consultanta.

Amplasamente

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primară în clădirea publică (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an), total,
Valoare la începutul implementării proiectului: 312,94 kWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 97,35 kWh/m2/an

din care:
- pentru încălzire/răcire:
Valoare la începutul implementării proiectului: 253,11 kWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 88,73 kWh/m2/an

Activitate: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ȘI INGINERIE (DOCUMENTAȚII NECESARE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE)

Subactivități

Demarare procedură de achiziție și semnarea contractului de proiectare (documentații necesare după semnarea contractului de finanțare)
Iunie 2019 - 18 Octombrie 2019
MUNICIPIUL PAȘCANI

Această activitate se va realiza după semnarea contractului de finanțare.

Scopul activității - realizarea de documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, a caietelor de sarcini, a listelor de cantități, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Descrierea/conținutul activității: Achiziționarea serviciilor de proiectare a presupus parcurgerea următoarelor etape:

- documentarea cu privire la prestatorii de servicii de pe piața locală
- solicitarea de oferte
- atribuirea și semnarea contractului cu firma selectată.

Perioada de realizare: iunie - octombrie 2018
Rezultate: 1 contract de servicii de proiectare
Resurse utilizate în realizarea activității: echipamente de birotica, consumabile (hârtie, fax, toner etc), internet, telefonie, spațiu de lucru (birouri)
Persoane implicate/responsabile: Manager de proiect.

Amplasamente

Rezultate previzionate Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului deus de UAT Municipiul Pașcani.
Creșterea eficienței energetice a clădirii și diminuarea costurilor cu întreținerea.

Derulare contract de prestări servicii de proiectare - recepție servicii de proiectare
Octombrie 2019 - Aprilie 2021
MUNICIPIUL PAȘCANI

Scopul activității - realizarea de documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, a caietelor de sarcini, a listelor de cantități, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Rezultate: servicii de proiectare prestate în conformitate cu prevederile contractului semnat
Resurse utilizate: echipamente de birotică, consumabile (hârtie, fax, toner, etc), internet, telefonie, spațiu de lucru
Persoane implicate/ responsabile: Firma de proiectare contractată

Amplasamente

Rezultate previzionate Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului deus de UAT Municipiul Pașcani.
Creșterea eficienței energetice a clădirii și diminuarea costurilor cu întreținerea.

Activitate: DERULARE CONTRACT PRESTARI SERVICII DE CONSULTANȚA

Subactivități

Derulare procedura de achiziție si semnare contract de prestari servicii de consultanță	Aceasta activitate este realizata dupa semnarea contractului de finanțare. Scopul activității - asigurarea expertizei necesare unui management adecvat al proiectului. Descrierea/conținutul activității: Achiziționarea serviciilor de consultanța în managementul proiectului a presupus parcurgerea următoarelor etape: - documentarea cu privire la prestatorii de servicii de consultanță de pe piața locala - solicitarea de oferte - atribuirea si semnarea contractului cu firma selectata Durata: 1 luna Rezultate: 1 contract de servicii – consultanță în managementul proiectului Resurse utilizate în realizarea activității: echipamente de birotica, consumabile (hârtie, fax, toner etc), internet, telefonie, spațiu de lucru (birouri) Persoane implicate/responsabile: Manager de proiect.
Ianuarie 2019 - Februarie 2019	
MUNICIPIUL PAȘCANI	

Amplasamente

Rezultate previzionate	Creșterea eficienței energetice a clădirii și diminuarea costurilor cu întreținerea. Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului depus de UAT Municipiul Pașcani.
------------------------	--

Prestari servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect	Serviciile de consultanță în managementul proiectului vor fi prestate pe toata durata de execuție a contractului de finanțare (începând cu data semnării contractului de finanțare si pâna la data depunerii ultimei cereri de rambursare). Scopul activității – asigurarea unui management adecvat si eficient pentru implementarea proiectului, astfel încât la finalul perioadei de implementare activitățile proiectului sa fie realizate în graficul de timp si bugetul alocat, sa fie atinsi indicatorii stabiliți în proiect, sa fie îndeplinite obiectivele proiectului. Descrierea/conținutul activității: Managementul proiectului constituie activitate subcontractata în cadrul proiectului. Integrarea proiectului în ansamblul activităților solicitantului, monitorizarea si controlul activității consultantului în vederea asigurării condițiilor optime de implementare a acestuia vor fi asigurate de MANAGERUL DE PROIECT, numit din partea solicitantului. Acesta va analiza lunar si ori de câte ori va fi nevoie modul de implementare al proiectului, încadrarea în bugetul de timp si bani alocat pentru fiecare activitate în parte, modul de lucru si eficiența consultantului contractat în proiect. Totodata, managerul de proiect va analiza împreuna cu firma de consultanță problemele care apar în timpul implementarii si va propune masuri de reducere/eliminare a riscurilor aparute de natura a afecta implementarea proiectului. Activități specifice managementului de proiect realizate pe parcursul implementarii proiectului: - planificarea, organizarea, coordonarea, evaluarea si monitorizarea resurselor si activităților proiectului; - asigurarea unui management financiar adecvat al proiectului în acord cu procedurile si specificațiile programului de finanțare - redactarea/înaintarea raportarilor către OI - ADR Nord Est (potrivit procedurilor de implementare ale programului) - consultanță la realizarea cererilor de plata/ rambursare Rezultate: servicii de consultanță prestate în conformitate cu prevederile contractului semnat. Resurse utilizate în realizarea activității: echipamente de birotica, consumabile (hârtie, fax, toner etc), internet, telefonie, spațiu de lucru (birouri) Persoane implicate/responsabile: Firma de consultanță contractata
Februarie 2019 - Aprilie 2021	
MUNICIPIUL PAȘCANI	

Amplasamente

Rezultate previzionate	Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului depus de UAT Municipiul Pașcani. Creșterea eficienței energetice a clădirii și diminuarea costurilor cu întreținerea.
------------------------	--

Activitate: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE SERVICII DE PUBLICITATE ȘI INFORMARE

Subactivități

Demarare procedura de achiziție directa servicii de publicitate si informare și semnarea contractului de prestari servicii de publicitate si informare	Achiziționarea serviciilor de publicitate se va realiza prin procedura cumparare directa, în conformitate cu instrucțiunile programului de finanțare privind atribuirea contractelor de lucrari, furnizare si servicii în cadrul proiectelor finanțate prin POR 2014-2020. În sensul acesta, se asigura: - alegerea unui prestator de servicii de publicitate (criterii de selecție: calitatea si prețul ofertat) - semnarea contractului cu prestatorul selectat Contractul de publicitate va menționa produsele media achiziționate, perioadele de prestare pentru fiecare tip de produs, cantități si standarde de calitate asigurate de prestator. Astfel, prestatorul va asigura conceptul, grafica, închirierea spațiului de reclama, monitorizarea aparițiilor/preluarilor în presa a celor 2 anunțuri de presa ce vor fi lansate în perioada de implementare a proiectului. Pe lângă cele doua anunțuri de presa, societatea contractata va trebuie sa realizeze un afis de informare temporar, o placa de informare permanenta si autocolante. Durata: 1 luna Perioada de realizare – luna 2 de proiect
Decembrie 2018 - Decembrie 2018	
MUNICIPIUL PAȘCANI	

Rezultate: 1 contract servicii de publicitate
Resurse utilizate în realizarea activității: echipamente de birotică, consumabile (hârtie, fax, toner etc), internet, telefonie, spațiu de lucru (birouri)
Persoane implicate/responsabile:
Manager de proiect, Asistent manager si responsabil publicitate si informare, Firma de consultanță.

Amplasamente

Rezultate previzionate Creșterea eficienței energetice a clădirii și diminuarea costurilor cu întreținerea.

Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului depus de UAT Municipiul Pașcani.

Derularea contractului de publicitate și informare	Contractul de publicitate va menționa produsele media achiziționate, perioadele de prestare pentru fiecare tip de produs, cantități și standarde de calitate asigurate de prestator. Astfel, prestatorul va asigura conceptul, grafica, închirierea spațiului de reclama, monitorizarea aparițiilor/preluarilor în presa a celor 2 anunțuri de presa ce vor fi lansate în perioada de implementare a proiectului. Pe lângă cele doua anunțuri de presa, societatea contractata va trebuie sa realizeze un afis de informare temporar, o placa de informare permanenta si autocolante.
Decembrie 2018 - Aprilie 2021	Rezultate: 2 anunțuri în ziar, 1 placă permanentă, un panou informativ, autocolante
MUNICIPIUL PAȘCANI	Resurse utilizate în realizarea activității: echipamente de birotică, consumabile (hârtie, fax, toner etc), internet, telefonie, spațiu de lucru (birouri) Persoane implicate/responsabile: Manager de proiect, Asistent manager si responsabil publicitate si informare, Firma de consultanță.

Amplasamente

Rezultate previzionate Creșterea eficienței energetice a clădirii și diminuarea costurilor cu întreținerea.

Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului depus de UAT Municipiul Pașcani.

Activitate: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE LUCRARI

Subactivități

Demarare procedura de achiziție si semnarea contractului de lucrari de reabilitare și modernizare a instalațiilor	Se vor asigura:
Iunie 2019 - 18 Octombrie 2019	- Întocmirea si transmiterea invitației de participare, inclusiv pe site-ul public de anunțuri
MUNICIPIUL PAȘCANI	- Punerea la dispoziția potențialilor ofertanți a documentației de atribuire
	- Asigurarea raspunsurilor la eventuale solicitari de clarificari din partea potențialilor ofertanți
	- Primirea/înregistrarea/evaluarea ofertelor
	- Atribuirea si semnarea contractului de furnizare.
	În aceasta etapa va fi elaborata si documentația de atribuire. Caietele de sarcini/termenii de referința vor fi elaborate de catre proiectant cu sprijinul direct al managerului de proiect, cu sprijinul persoanei responsabile pe partea de achiziții. Documentația de atribuire va include cerințe si specificații tehnice precum si condiții obligatorii referitoare la livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service (unde va fi cazul), garanții etc., conform prevederilor legale.
	Durata: 4 luni
	Rezultate: 1 contract de execuție lucrari de reabilitare, inclusiv instalare utilaje cu montaj/panouri solare
	Persoane implicate/responsabile: Manager de proiect, Manager achiziții, firma de proiectare.

Amplasamente

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total,

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 214,46 KWh/an

din care:

- pentru încălzire/răcire:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 9,47 KWh/an

- pentru preparare apă caldă de consum:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 177,64 KWh/an

- electric:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 27,35 KWh/an

Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului deus de UAT Municipiul Pașcani.

Consumul anual de energie primară:

Valoare la începutul implementării proiectului: 1.121.122,14 KWh/an

Valoare la finalul implementării proiectului: 388.924,13 KWh/an

Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep):

Valoarea la începutul implementării proiectului: 40,59 KWh/an.mp

Valoarea la finalul implementării proiectului: 5,36 KWh/an.mp

Creșterea eficienței energetice a clădirii și diminuarea costurilor cu întreținerea.

Consumul anual de energie primară în clădirea publică (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an), total,

Valoare la începutul implementării proiectului: 312,94 KWh/m2/an

Valoare la finalul implementării proiectului: 97,35 KWh/m2/an

din care:

- pentru încălzire/răcire:

Valoare la începutul implementării proiectului: 253,11 KWh/m2/an

Valoare la finalul implementării proiectului: 88,73 KWh/m2/an

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

Valoare la începutul implementării proiectului: 71,20

Valoare la finalul implementării proiectului: 20,92

Derulare lucrari de reabilitare construcție și modernizare instalații

Octombrie 2019 - Aprilie 2021

MUNICIPIUL PAȘCANI

În această perioadă va fi realizată investiția propriu-zisă prevăzută în proiect. Astfel, se vor aplica măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii prin reabilitarea acestuia și prin modernizarea instalațiilor.

Durata: 18 luni

Perioada de realizare: lunile 12-18 de proiect

Rezultate: 1 construcție reabilitată și eficientă din punct de vedere energetic

Persoane implicate/responsabile: Manager de proiect, Manager achiziții, firma de proiectare.

Amplasamente

Rezultate previzionate

Consumul anual de energie primară:

Valoare la începutul implementării proiectului: 1.121.122,14 KWh/an

Valoare la finalul implementării proiectului: 388.924,13 KWh/an

Consumul anual de energie primară în clădirea publică (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an), total,

Valoare la începutul implementării proiectului: 312,94 KWh/m2/an

Valoare la finalul implementării proiectului: 97,35 KWh/m2/an

din care:

- pentru încălzire/răcire:

Valoare la începutul implementării proiectului: 253,11 KWh/m2/an

Valoare la finalul implementării proiectului: 88,73 KWh/m2/an

Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului deus de UAT Municipiul Pașcani.

Creșterea eficienței energetice a clădirii și diminuarea costurilor cu întreținerea.

Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep):

Valoarea la începutul implementării proiectului: 40,59 KWh/an.mp

Valoarea la finalul implementării proiectului: 5,36 KWh/an.mp

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total,

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 214,46 KWh/an

din care:

- pentru încălzire/răcire:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 9,47 KWh/an

- pentru preparare apă caldă de consum:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 177,64 KWh/an

- electric:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 27,35 KWh/an

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

Valoare la începutul implementării proiectului: 71,20

Valoare la finalul implementării proiectului: 20,92

Activitate: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE ASISTENȚA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Subactivități

Demarare procedura de achiziție și semnarea contractului de asistență tehnică din partea proiectantului 1unie 2019 - 18 Octombrie 2019 MUNICIPIUL PAȘCANI	Aceasta activitate este ulterioara semnarii contractului de finanțare. Scopul activității - asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului. Descrierea/ conținutul activității: achiziționarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului va presupune parcurgerea următoarelor etape: - documentarea cu privire la prestatorii de servicii de asistență tehnică din țara; - solicitarea de oferte - atribuirea și semnarea contractului cu firma/ pfa selectata. Durata: 4 luni Rezultate: 1 contract de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului prestate în conformitate cu prevederile contractului semnat Resurse utilizate: echipamente de birotica, consumabile (hârtie, fax, toner, etc), internet, telefonie, spațiu de lucru Persoane implicate/ responsabile: Firma de proiectare contractata
--	---

Amplasamente

Rezultate previzionate	Consumul anual de energie primară în clădirea publică (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an), total, Valoare la începutul implementării proiectului: 312,94 kWh/m2/an Valoare la finalul implementării proiectului: 97,35 kWh/m2/an din care: - pentru încălzire/răcire: Valoare la începutul implementării proiectului: 253,11 kWh/m2/an Valoare la finalul implementării proiectului: 88,73 kWh/m2/an Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului depus de UAT Municipiul Pașcani. Creșterea eficienței energetice a clădirii și diminuarea costurilor cu întreținerea. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): Valoare la începutul implementării proiectului: 71,20 Valoare la finalul implementării proiectului: 20,92 Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare la finalul implementării proiectului: 214,46 kWh/an din care: - pentru încălzire/răcire: Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare la finalul implementării proiectului: 9,47 kWh/an - pentru preparare apă caldă de consum: Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare la finalul implementării proiectului: 177,64 kWh/an - electric: Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare la finalul implementării proiectului: 27,35 kWh/an Consumul anual de energie primară: Valoare la începutul implementării proiectului: 1.121.122,14 kWh/an Valoare la finalul implementării proiectului: 388.924,13 kWh/an Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep): Valoarea la începutul implementării proiectului: 40,59 kWh/an.mp Valoarea la finalul implementării proiectului: 5,36 kWh/an.mp
-------------------------------	---

Derulare contract de prestari servicii de asistență tehnică din partea proiectantului Octombrie 2019 - Aprilie 2021 MUNICIPIUL PAȘCANI	Scopul activității - asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului. Rezultate: servicii de asistență tehnică din partea proiectantului prestate în conformitate cu prevederile contractului semnat Durata: 18 luni Resurse utilizate: echipamente de birotica, consumabile (hârtie, fax, toner, etc), internet, telefonie, spațiu de lucru Persoane implicate/ responsabile: Firma de proiectare contractata
---	---

Amplasamente

Rezultate previzionate	Creșterea eficienței energetice a clădirii și diminuarea costurilor cu întreținerea. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare la finalul implementării proiectului: 214,46 kWh/an din care: - pentru încălzire/răcire: Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare la finalul implementării proiectului: 9,47 kWh/an - pentru preparare apă caldă de consum: Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare la finalul implementării proiectului: 177,64 kWh/an
-------------------------------	---

- electric:
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 27,35 KWh/an
Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):
Valoare la începutul implementării proiectului: 71,20
Valoare la finalul implementării proiectului: 20,92
Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului
depus de UAT Municipiul Pașcani.
Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep):
Valoarea la începutul implementării proiectului: 40,59 KWh/an.mp
Valoarea la finalul implementării proiectului: 5,36 KWh/an.mp
Consumul anual de energie primară în clădirea publică (din surse neregenerabile)
(kWh/m2/an), total,
Valoare la începutul implementării proiectului: 312,94 KWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 97,35 KWh/m2/an

din care:
- pentru încălzire/răcire:
Valoare la începutul implementării proiectului: 253,11 KWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 88,73 KWh/m2/an
Consumul anual de energie primară:
Valoare la începutul implementării proiectului: 1.121.122,14 KWh/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 388.924,13 KWh/an

Activitate: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE ASISTENȚA TEHNICA DIN PARTEA DIRIGINTELUI DE ȘANTIER

Subactivități

Demarare procedura de achiziție și semnarea contractului de asistență tehnică din partea proiectantului
Decembrie 2019 - Ianuarie 2020
MUNICIPIUL PAȘCANI

Aceasta activitate este ulterioara semnării contractului de finanțare.
Scopul activității - asigurarea asistenței din partea dirigintelui de șantier.
Descrierea/ conținutul activității: achiziționarea serviciilor de asistență din partea dirigintelui de șantier va presupune parcurgerea următoarelor etape:
- documentarea cu privire la prestatorii de servicii de asistență din partea dirigintelui de șantier din țară;
- solicitarea de oferte
- atribuirea și semnarea contractului cu firma/ pfa selectată.
Durată: 1 luni
Rezultate: 1 contract de servicii de asistență din partea dirigintelui de șantier în conformitate cu prevederile contractului semnat
Resurse utilizate: echipamente de birotică, consumabile (hârtie, fax, toner, etc), internet, telefonie, spațiu de lucru
Persoane implicate/ responsabile: Firma de proiectare contractată

Amplasamente

Rezultate previzionate

Consumul anual de energie primară în clădirea publică (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an), total,
Valoare la începutul implementării proiectului: 312,94 KWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 97,35 KWh/m2/an

din care:
- pentru încălzire/răcire:
Valoare la începutul implementării proiectului: 253,11 KWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 88,73 KWh/m2/an
Creșterea eficienței energetice a clădirii și diminuarea costurilor cu întreținerea.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):
Valoare la începutul implementării proiectului: 71,20
Valoare la finalul implementării proiectului: 20,92
Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului
depus de UAT Municipiul Pașcani.
Consumul anual de energie primară:
Valoare la începutul implementării proiectului: 1.121.122,14 KWh/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 388.924,13 KWh/an
Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep):
Valoarea la începutul implementării proiectului: 40,59 KWh/an.mp
Valoarea la finalul implementării proiectului: 5,36 KWh/an.mp

Derulare contract de prestări servicii de asistență tehnică din partea proiectantului
Ianuarie 2020 - Aprilie 2021
MUNICIPIUL PAȘCANI

Scopul activității - asigurarea asistenței tehnice din partea dirigintelui de șantier.
Durată: 14 luni
Rezultate: servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier prestate în conformitate cu prevederile contractului semnat
Resurse utilizate: echipamente de birotică, consumabile (hârtie, fax, toner, etc), internet, telefonie, spațiu de lucru
Persoane implicate/ responsabile: Firma de proiectare contractată

Amplasamente

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primară în clădirea publică (din surse neregenerabile) (kWh/m²/an), total,
Valoare la începutul implementării proiectului: 312,94 kWh/m²/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 97,35 kWh/m²/an

din care:

- pentru încălzire/răcire:

Valoare la începutul implementării proiectului: 253,11 kWh/m²/an

Valoare la finalul implementării proiectului: 88,73 kWh/m²/an

Consumul anual de energie primară:

Valoare la începutul implementării proiectului: 1.121.122,14 kWh/an

Valoare la finalul implementării proiectului: 388.924,13 kWh/an

Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep):

Valoarea la începutul implementării proiectului: 40,59 kWh/an.mp

Valoarea la finalul implementării proiectului: 5,36 kWh/an.mp

Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului depus de UAT Municipiul Pașcani.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂):

Valoare la începutul implementării proiectului: 71,20

Valoare la finalul implementării proiectului: 20,92

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total,

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 214,46 kWh/an

din care:

- pentru încălzire/răcire:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 9,47 kWh/an

- pentru preparare apă caldă de consum:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 177,64 kWh/an

- electric:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 27,35 kWh/an

Creșterea eficienței energetice a clădirii și diminuarea costurilor cu întreținerea.

Activitate: PREGATIRE ȘI DEPUNERE RAPOARTE DE PROGRES

Subactivități

Pregatire si depunere rapoarte de progres

Decembrie 2018 - Aprilie 2021

MUNICIPIUL PAȘCANI

Scopul activității: raportarea progresului proiectului.

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare, vor fi transmise Rapoarte de Progres, trimestrial si ori de câte ori se vor solicita în scris de M/OI. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice si financiare referitoare la stadiul derularii proiectului si probleme întâmpinate pe parcursul derularii.

Durata: 28 luni

Rezultate: 9 Rapoarte de progres

Resurse utilizate în realizarea activității: echipamente de birotică, consumabile (hârtie, fax, toner etc), internet, telefonie, spațiu de lucru (birouri)

Persoane implicate/responsabile: Manager de proiect si manager tehnic, Manager financiar, Asistent manager si responsabil informare si publicitate, FIRMA DE CONSULTANȚA

Amplasamente

Rezultate previzionate Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului depus de UAT Municipiul Pașcani.

Activitate: DEPUNERE CERERI DE PLATA/ RAMBURSARE

Subactivități

Pregatire si depunere cereri de plata si de rambursare

Octombrie 2019 - Aprilie 2021

MUNICIPIUL PAȘCANI

Scopul activității: încasarea ajutorului financiar nerambursabil pentru cheltuielile realizate în cadrul proiectului.

Descrierea/conținutul activității: Cererile de plata/ rambursare vor fi pregătite cu respectarea prevederilor Anexei 6 la Contractul de finanțare.

Durata: 16 luni

Rezultate: 5 cereri de plata/ rambursare depuse

Resurse utilizate în realizarea activității: echipamente de birotică, consumabile (hârtie, fax, toner etc), internet, telefonie, spațiu de lucru (birouri)

Persoane implicate/responsabile: Manager de proiect si manager tehnic, manager financiar, FIRMA DE CONSULTANȚA

Amplasamente

Rezultate previzionate Aprobarea cererii de finanțare și demararea activităților ce țin de implementarea proiectului depus de UAT Municipiul Pașcani.

DURATA PROIECTULUI: 50 luni



Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PAȘCANI

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ȘI INGINERIE

Subactivitatea: Derulare contract de prestări servicii de proiectare - recepție servicii de proiectare

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă: 43 - cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații

Descrierea cheltuielii

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Achiziție:			
ID dosar achiziție:			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,200.00	Valoare totală [LEI]	1,200.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,200.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,200.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,200.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	24.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	1,200.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,176.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categorii de ajutor de stat:			
Subcategorii de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară pentru elaborarea cererii de finanțare și depunerea acesteia.

Documente justificative

-

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ȘI INGINERIE

Subactivitatea: Derulare contract de prestări servicii de proiectare - recepție servicii de proiectare

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Expertiză tehnică

Achiziție:Servicii de proiectare și inginerie necesare elaborarii cererii de finanțare			
ID dosar achiziție:533499149			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală [LEI]	5,950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,950.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	119.00
TVA eligibil [LEI]	950.00	Public [LEI]	5,950.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,831.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categorii de ajutor de stat:			
Subcategorii de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PAȘCANI

Cheltuială necesară pentru elaborarea cererii de finanțare și depunerea acesteia.

Documente justificative

-

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ȘI INGINERIE

Subactivitatea: Derulare contract de prestări servicii de proiectare - recepție servicii de proiectare

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

Achiziție:Servicii de proiectare și inginerie necesare elaborarii cererii de finanțare

ID dosar achiziție:533499149

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	20,000.00	Valoare totală [LEI]	23,800.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	20,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	23,800.00
Valoare TVA [LEI]	3,800.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	20,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	476.00
TVA eligibil [LEI]	3,800.00	Public [LEI]	23,800.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	23,324.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară pentru elaborarea cererii de finanțare și depunerea acesteia.

Documente justificative

-

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ȘI INGINERIE

Subactivitatea: Derulare contract de prestări servicii de proiectare - recepție servicii de proiectare

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

Achiziție:Servicii de proiectare și inginerie necesare elaborarii cererii de finanțare

ID dosar achiziție:533499149

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală [LEI]	3,570.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,570.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	71.40
TVA eligibil [LEI]	570.00	Public [LEI]	3,570.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,498.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară pentru elaborarea cererii de finanțare și depunerea acesteia.

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PAȘCANI

Documente justificative

-

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ȘI INGINERIE

Subactivitatea: Derulare contract de prestări servicii de proiectare - recepție servicii de proiectare

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

servicii de consultanta-elaborare cerere finantare

Achiziție:Servicii de proiectare și inginerie necesare elaborarii cererii de finanțare

ID dosar achiziție:533499149

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,990.00	Valoare totală [LEI]	3,558.10
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,990.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,558.10
Valoare TVA [LEI]	568.10	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,990.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	71.19
TVA eligibil [LEI]	568.10	Public [LEI]	3,558.10
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,486.91
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala necesara elaborarii cererii de finantare

Documente justificative

-

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ȘI INGINERIE (DOCUMENTAȚII NECESARE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE)

Subactivitatea: Derulare contract de prestări servicii de proiectare - recepție servicii de proiectare

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor sau autorizațiilor

Achiziție:Servicii de proiectare și inginerie necesare elaborarii cererii de finanțare

ID dosar achiziție:533499149

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	8,000.00	Valoare totală [LEI]	9,520.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	9,520.00
Valoare TVA [LEI]	1,520.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	8,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	190.40
TVA eligibil [LEI]	1,520.00	Public [LEI]	9,520.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	9,329.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară pentru implementarea proiectului și realizarea investiției.

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PAȘCANI

Documente justificative

-

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ȘI INGINERIE (DOCUMENTAȚII NECESARE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE)

Subactivitatea: Derulare contract de prestări servicii de proiectare - recepție servicii de proiectare

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

Achiziție:Servicii de proiectare și inginerie necesare elaborarii cererii de finanțare

ID dosar achiziție:533499149

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	14,000.00	Valoare totală [LEI]	16,660.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	14,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	16,660.00
Valoare TVA [LEI]	2,660.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	14,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	333.20
TVA eligibil [LEI]	2,660.00	Public [LEI]	16,660.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	16,326.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară pentru implementarea proiectului și realizarea investiției.

Documente justificative

-

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ȘI INGINERIE (DOCUMENTAȚII NECESARE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE)

Subactivitatea: Derulare contract de prestări servicii de proiectare - recepție servicii de proiectare

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic și detalii de execuție

Achiziție:Servicii de proiectare și inginerie necesare elaborarii cererii de finanțare

ID dosar achiziție:533499149

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	82,000.00	Valoare totală [LEI]	97,580.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	82,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	97,580.00
Valoare TVA [LEI]	15,580.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	82,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,951.60
TVA eligibil [LEI]	15,580.00	Public [LEI]	97,580.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	95,628.40
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară pentru implementarea proiectului și realizarea investiției.

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PAȘCANI

Documente justificative

-

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE PROIECTARE ȘI INGINERIE (DOCUMENTAȚII NECESARE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE)

Subactivitatea: Derulare contract de prestări servicii de proiectare - recepție servicii de proiectare

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	15,101.00	Valoare totală [LEI]	15,101.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	15,101.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	15,101.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	15,101.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	302.02
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	15,101.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	14,798.98
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară pentru implementarea proiectului și realizarea investiției.

Documente justificative

-

Activitatea: DERULARE CONTRACT PRESTARI SERVICII DE CONSULTANȚA

Subactivitatea: Prestari servicii de consultanța în domeniul managementului de proiect

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	9,000.00	Valoare totală [LEI]	10,710.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	9,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	10,710.00
Valoare TVA [LEI]	1,710.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	9,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	214.20
TVA eligibil [LEI]	1,710.00	Public [LEI]	10,710.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,495.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară pentru implementarea proiectului și realizarea investiției.

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PAȘCANI

Documente justificative

-

Activitatea: DERULARE CONTRACT PRESTARI SERVICII DE CONSULTANȚA

Subactivitatea: Prestari servicii de consultanța în domeniul managementului de proiect

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă: 45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectul de investiției

Achiziție:Achiziție servicii de consultanță

ID dosar achiziție:4010731455

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	69,000.00	Valoare totală [LEI]	82,110.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	69,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	82,110.00
Valoare TVA [LEI]	13,110.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	69,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,642.20
TVA eligibil [LEI]	13,110.00	Public [LEI]	82,110.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	80,467.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară pentru implementarea proiectului și realizarea investiției.

Documente justificative

-

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE SERVICII DE PUBLICITATE ȘI INFORMARE

Subactivitatea: Derularea contractului de publicitate și informare

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorii cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Publicitate și informare

Achiziție:Servicii de informare și publicitate

ID dosar achiziție:2535681360

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare totală [LEI]	4,760.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,760.00
Valoare TVA [LEI]	760.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	95.20
TVA eligibil [LEI]	760.00	Public [LEI]	4,760.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,664.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară pentru implementarea proiectului și realizarea investiției.

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PAȘCANI

Documente justificative

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE LUCRARI

Subactivitatea: Derulare lucrari de reabilitare construcție și modernizare instalații

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Construcții și instalații

Achiziție:Servicii de proiectare si executie lucrari

ID dosar achiziție:1846711810

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	940,508.24	Valoare totală [LEI]	1,119,204.81
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	940,508.24	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,119,204.81
Valoare TVA [LEI]	178,696.57	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	940,508.24	Contributia proprie eligibilă [LEI]	22,384.10
TVA eligibil [LEI]	178,696.57	Public [LEI]	1,119,204.81
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,096,820.71
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (echipamente instalații electrice, echipamente instalații termice)

Documente justificative

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE LUCRARI

Subactivitatea: Derulare lucrari de reabilitare construcție și modernizare instalații

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (echipamente instalații electrice, echipamente instalații termice)

Achiziție:Servicii de proiectare si executie lucrari

ID dosar achiziție:1846711810

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	922,923.87	Valoare totală [LEI]	1,098,279.41
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	922,923.87	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,098,279.41
Valoare TVA [LEI]	175,355.54	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	922,923.87	Contributia proprie eligibilă [LEI]	21,965.58
TVA eligibil [LEI]	175,355.54	Public [LEI]	1,098,279.41
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,076,313.83
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (echipamente instalații electrice, echipamente instalații termice)

Documente justificative

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PAȘCANI

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE LUCRARI

Subactivitatea: Derulare lucrari de reabilitare construcție și modernizare instalații

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:56 - cheltuieli conexe investitiei de baza

Descrierea cheltuielii

Construcții, instalații li dotări aferente măsurilor conexe

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	435,174.79	Valoare totală [LEI]	517,858.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	435,174.79	Valoare totală eligibilă [LEI]	334,757.71
Valoare TVA [LEI]	82,683.21	Valoare totală neeligibilă [LEI]	183,100.29
Eligibil [LEI]	281,309.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	6,695.15
TVA eligibil [LEI]	53,448.71	Public [LEI]	334,757.71
Neeligibil [LEI]	153,865.79	Nerambursabil [LEI]	328,062.56
TVA Neeligibil [LEI]	29,234.50		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (echipamente instalații electrice, echipamente instalații termice)

Documente justificative

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE LUCRARI

Subactivitatea: Derulare lucrari de reabilitare construcție și modernizare instalații

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	11,966.00	Valoare totală [LEI]	14,239.54
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	11,966.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	14,239.54
Valoare TVA [LEI]	2,273.54	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	11,966.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	284.79
TVA eligibil [LEI]	2,273.54	Public [LEI]	14,239.54
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	13,954.75
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (echipamente instalații electrice, echipamente instalații termice)

Documente justificative

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PAȘCANI

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE LUCRARI

Subactivitatea: Derulare lucrari de reabilitare construcție și modernizare instalații

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă:60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse și neprevăzute

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	254,491.00	Valoare totală [LEI]	302,844.29
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	254,491.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	255,224.16
Valoare TVA [LEI]	48,353.29	Valoare totală neeligibilă [LEI]	47,620.13
Eligibil [LEI]	214,474.08	Contributia proprie eligibilă [LEI]	5,104.46
TVA eligibil [LEI]	40,750.08	Public [LEI]	255,224.16
Neeligibil [LEI]	40,016.92	Nerambursabil [LEI]	250,119.70
TVA Neeligibil [LEI]	7,603.21		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară implementării proiectului și realizării investiției propuse.

Documente justificative

-

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE ASISTENȚA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Subactivitatea: Derulare contract de prestari servicii de asistența tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului

Achiziție:Achiziție servicii de verificare a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

ID dosar achiziție:1339433940

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	15,000.00	Valoare totală [LEI]	17,850.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	15,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,046.76
Valoare TVA [LEI]	2,850.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	6,803.24
Eligibil [LEI]	9,282.99	Contributia proprie eligibilă [LEI]	220.94
TVA eligibil [LEI]	1,763.77	Public [LEI]	11,046.76
Neeligibil [LEI]	5,717.01	Nerambursabil [LEI]	10,825.82
TVA Neeligibil [LEI]	1,086.23		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară implementării proiectului și realizării investiției propuse.

Documente justificative

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PAȘCANI

Activitatea: SEMNARE ȘI DERULARE CONTRACT DE ASISTENȚA TEHNICĂ DIN PARTEA DIRIGINTELUI DE ȘANTIER

Subactivitatea: Derulare contract de prestari servicii de asistența tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Dirigenție de șantier

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	38,000.00	Valoare totală [LEI]	45,220.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	38,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	7,220.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	45,220.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	38,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	7,220.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară implementării proiectului și realizării investiției propuse.

Documente justificative

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției
1	3,390,015.15	3,107,271.49	3,107,271.49	3,107,271.49	3,045,126.06	0.00	62,145.43	282,743.66	98.0000
Total proiect	3,390,015.15	3,107,271.49	3,107,271.49	3,107,271.49	3,045,126.06	0.00	62,145.43	282,743.66	98.0000
MUNICIPIUL PAȘCANI	3,390,015.15	3,107,271.49	3,107,271.49	3,107,271.49	3,045,126.06	0.00	62,145.43	282,743.66	98.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,369.00	3,017,902.49	0.00	0.00	0.00

Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune	Regiune	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO21	Nord-Est	Iași	3,107,271.49 (100.00 %)	0.00 (0.00 %)
Buget eligibil total			3,107,271.49 (100.00 %)	
Total ajutor de stat				0.00 (0.00 %)

Buget - Câmp de intervenție

Componenta 1

Cod	Categorie câmp de intervenție	Buget eligibil
013	Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin	3,107,271.49 (100.00 %)
Buget eligibil total		3,107,271.49 (100.00 %)

Buget - Formă de finanțare

Componenta 1

Cod	Formă de finanțare	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	3,107,271.49 (100.00 %)
Buget eligibil total		3,107,271.49 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
02	Mici zone urbane (densitate medie a populației > 5 000 de locuitori)	3,107,271.49 (100.00 %)
Buget eligibil total		3,107,271.49 (100.00 %)

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Cod	Activitate economică	Buget eligibil
22	Activități legate de mediu și de schimbările climatice	3,107,271.49 (100.00 %)
Buget eligibil total		3,107,271.49 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
4	Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele	3,107,271.49 (100.00 %)
Buget eligibil total		3,107,271.49 (100.00 %)

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorială	Buget eligibil
07	Nu se aplică	3,107,271.49 (100.00 %)
Buget eligibil total		3,107,271.49 (100.00 %)

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 31-10-2018

Data încheiere proiect: 30-04-2021

Data încheiere efectivă proiect: 30-04-2021

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferentă cererii [LEI]
1	cerere de rambursare clasica intermediara	03-10-2019	79,860.90
2	cerere de rambursare clasica intermediara	30-06-2020	130,888.10
3	cerere de rambursare clasica intermediara	30-11-2020	965,507.49
4	cerere de rambursare clasica intermediara	28-02-2021	965,507.49
5	cerere de rambursare clasica finala	31-05-2021	965,507.51

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Introducere

Catre: MUNICIPIUL PASCANI

În atenția: Domnului Primar Dumitru Pantazi

Proiect: " CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE – SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE CANTACUZINO PASCANI, JUDETUL IASI ", cod SMIS 115226

Tel/fax: 0232762300 / 0232766259

Adesa email: office@primariapascani.ro

Nr. / data: 14218/OI/04.05.2020

Stimate Domnule Primar,

Referitor la proiectul " CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE – SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE CANTACUZINO PASCANI, JUDETUL IASI ", cod SMIS 115226, ca urmare a analizei propunerii, inregistrata la OI cu nr. 11624/OI/08.04.2020 privind modificarea prin MySMIS a Cererii de finantare, anexa la Contractul de finanțare nr. 3444/30.10.2018 si a raspunsului 13288/OI/23.04.2020 la scrisoarea de clarificari inregistrata la OI cu nr. 12686/OI/16.04.2020, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

1. Revizuiti Sectiunea "Graficul de rambursare" din Cererea de Finantare astfel:
 - corectati data depunerii cererii de rambursare nr. 1 (corect: 03.10.2019)
 - corectati valoarea cererii de rambursare nr. 2, coreland-o cu valoarea inscrisa in Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare / rambursare / plata, respectiv 130.888,10 lei, astfel incat valoarea cumulata a tuturor cererilor de rambursare/plata sa fie egala cu valoarea eligibila totala a proiectului;
2. Retransmiteti Anexa 4 – "Graficul cererilor de prefinantare / rambursare / plata" la Contractul de Finantare corectand data depunerii cererii de rambursare nr. 1, in corelare cu modificarile efectuate in sectiunea corespunzatoare din cererea de finantare.

Concluzie cerere de clarificări

Termenul de raspuns este 06-05-2020.

Având în vedere că apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii digitale să aveți în vedere prevederile din "Instrucțiune semnătură digitală", postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secțiunea MySMIS 2014 – MANUALE.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe documentele transmise.

Persoana de contact din partea OI ADR Nord-Est este Mihaela Muraru, e-mail: mihaela.muraru@adnrdest.ro Telefon: 0741189469.

Cu stima,
Aprobat,
Cristian Gheorghe Zama
Director Directia Organism Intermediar POR

Avizat,
Mihaela Stan
Sef Serviciu

Intocmit,
Mihaela Muraru
Ofiter de monitorizare

Răspuns introducere

Avand in vedere solicitarea de clarificari nr.14218/OI/04.05.2020, va transmitem urmatoarele raspunsuri/documente: Sectiunea "Graficul de rambursare" din Cererea de Finantare a fost actualizata, transmitem Anexa 4 "Graficul cererilor de prefinantare / rambursare / plata".

Răspuns concluzie

In cazul in care considerati necesara si transmiterea unor clarificări suplimentare cu privire la raspunsul de mai sus, va stam la dispozitie pentru solutionarea acestora in cel mai scurt timp, in vederea eficientizării procesului de evaluare.

Va multumim anticipat!

Responsabil legal,
PRIMAR,
PANTAZI Dumitru

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
6. Oferte preturi.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	23/08/2017	6. Surse de pret
6. Declaratie proiectant.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	23/08/2017	6. Declaratie firma proiectare
5. Nota privind Standardele de Cost-refacuta.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	23/08/2017	5. Nota privind standardele de cost revizuita
4. Adresa urbanism.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	23/08/2017	4. Adresa Urbanism
3. Model_B - Declaratia de eligibilitate.pdf 408AB0B77B9571E6D05419DB557C22DEF81A94FD6561DAE3FB74B3E6B9DAA3F5	23/08/2017	3. Declaratia de eligibilitate revizuita
2. Model_C - Declaratia de angajament.pdf BCFCB9221D25D1C66FD840DF1D86C3A51B19B76115F02AFA6B106D5FD9D8234C	23/08/2017	2. Declaratia de angajament revizuita
1. Buget si dispozitii bugetare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	23/08/2017	1. Buget si dispozitii bugetare
7. Model F-Lista de echipamente lucrari servicii - Cantacuzino.pdf BF6F84FFAE3E548C0F186EDC16F064814C3C1ABDF15FFC5450CE965B0C295B6D	23/08/2017	7. Lista echipamente/lucrari/servicii revizuita
I.1. Fisa de analiza termica si energetica-semnat.pdf F3D02FD98482E878ADB492A9EFD3589394D44893FA11C40A10CAF3D4CE99EFC	19/10/2017	Fisa de analiza termica si energetica

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
I.2. Certificat energetic-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/10/2017	Certificat energetic
17 Model D - Macheta privind analiza si previziunea financiara - IC v2.pdf 1412DA83442FAA4A0036B5964DC6CAEECF2CDD8002E56E3C0EB445FAD43824C4	19/10/2017	Macheta privind analiza si previziunea financiara
I.3. Tabelul cu curba medie normala de reglaj-semnat.pdf 4B837E01D0D78FDB1253DF28CFC7825B9A81301907D0BF1F22D6B5038451E959	19/10/2017	Tabelul cu curba medie normala de reglaj
I.5. Referitor calcul consumuri din Auditul Energetic-semnat.pdf C45C78A50AEDBEA78DD439AE44E2EBDD8A9CCEA9FB91061803F39CE706CDA5CB	19/10/2017	Referitor calcul consumuri din Auditul Energetic
II.6. Plansa DALI-instalatii-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/10/2017	Plansa DALI-instalatii
II.11. Deize actualizate-semnate.pdf 4DF25DBA63841FE496B45D2694FBBFD21C107C08FAEE57E3919D19AD3BDE4280	19/10/2017	Deize actualizate
III.1. Bugetul proiectului-semnat.pdf 1E78B62645E3CEA6B5929989CA049E141DF0BC92145A0F5D37003C1F34A2EFE1	19/10/2017	Bugetul proiectului
III.2. Model F-Lista de echipamente lucrari servicii - Cantacuzino-semnat.pdf 5EA7DC9EE534EF57C5EA67D54BD058A9E7EFA628559C9BC02BDD4EB7BC87A153	19/10/2017	Lista de echipamente lucrari servicii
0. Adresa inaintare clarificare 2.pdf 3DC6CCFF76ACA706E9398791345BEF97A86E28AEB3545BF1484125E20DB4954A	19/10/2017	Adresa inaintare clarificare 2
D.A.L.I. - Scoala Iordache Cantacuzinov2.pdf BEC35B6E0ECF3D93460323727153FC0440D30A55E714E9D76D9B1F988913537C	19/10/2017	D.A.L.I. actualizat
I.4. Costul energiei electrice-semnat.pdf EA76684CA57D79DFF1505725654B6739DF43A277098FCE3F85A73123A391ED6	19/10/2017	Costul energiei electrice
8. Model_C - Declaratia de angajament.pdf 4894E2175B7223857C35F83AEDCEF053BBE149753E2C2FB70A634C1F67F25A9	18/05/2018	Declaratia de angajament - RSC 3
7. Model_B - Declaratia de eligibilitate.pdf A0616FF0DC5F9B3AFC5FD5EC0211A74D8194E84877F7F55897C930C634988022	18/05/2018	Model_B - Declaratia de eligibilitate - RSC 3
2.2. HCL aprobare proiect scoala Cantacuzino.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/05/2018	HCL aprobare proiect RSC 3
2.1. HCL aprobare indicatori scoala cantacuzino (1).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/05/2018	HCL aprobare indicatori RSC 3
1. Bugetul proiectului - v. actualizata 11.05.2018.pdf 6EE96DF9C086BA61BC3CC3ADCDD5089FCF43CCF67B7E8E61D3553758B63F3B03	18/05/2018	Bugetul proiectului - RSC 3
0. Adresa inaintare clarificare 3 (1).pdf 2553BEB469695382598DB774A9E3270A6638EC66D5650AB7ED08A22F8DDC3BBBD	18/05/2018	Adresa inaintare clarificare 3
4. ANEXA 4 la contractul de finantare.pdf C71453CBD04C83E79AD37FF2F6648543FEBD3C732AE164000CB4623A4255ED31	18/05/2018	ANEXA 4 la contractul de finantare RSC 3
9. Declaratia privind nedeductibilitatea TVA.pdf 417CEB221CACBD26F7A0DFFE235D77B06F64187C278C630BD4ECCB4728739BB8	18/05/2018	Declaratia privind nedeductibilitatea TVA
11. Tabel cu indicatori.pdf 3F998D8F968E6A103E4EA0C177BDB2EA378F44477D0C86FD0A41BB60A793A8BD	18/05/2018	Tabel cu indicatori - RSC 3
10. Justificare diferenta adresa.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/05/2018	Justificare diferenta adresa - RSC 3
6. F23.pdf 65EB0DEF0590A564BE5BCEEC862D568F3CF4C054FE71FE2CD862B8F2334A1704	18/05/2018	F23 - RSC 3
3. Lista de echipamente lucrari servicii - Cantacuzino - 11.05.2018.pdf EBA479233E19ED49FFE20F3113A91E62AF429F6060CD128053162049DB36EC64	18/05/2018	Lista de echipamente lucrari servicii - RSC 3
5. FORMULAR 1 fisa proiect finantat-propus la finantare-MODIFICAT.pdf C6A58AD603A6F9A80B8D9603BE264F0BDD87A4A56FC89B4BE9E5E0A1B4C40943	18/05/2018	FORMULAR 1 fisa proiect finantat-propus la finantare - RSC 3
Tabel cu Indicatori-modificat s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	Tabel cu Indicatori-modificat s

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Model F-Lista de echipamente lucrari servicii -s.pdf B03CEC57462FF23501761BEAEF27DAE8961EA00FBB10B527AD437B102367B363	01/08/2018	Model F-Lista de echipamente lucrari servicii
formular F23-s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	formular F23-s
Declaratia de eligibilitate august 2018-s (1).pdf 9480343BBF83512F18D40B182EC272FDDB7D72CFE7C0DAC1D9E96A220C28E539	01/08/2018	Declaratia de eligibilitate august 2018
1. Lista de echipamente lucrari servicii - Cantacuzino 3-s.pdf DFE98FD3FB26BB3C743F254611A7B28037A5DD87CFFC8B2909483E748D87EDD5	24/09/2018	Lista de echipamente lucrari servicii - RSC 8
CV consilier juridic-s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/12/2018	CV consilier juridic
Fisa de post responsabil achizitii s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/12/2018	Fisa de post responsabil achizitii
Fisa de post Consilier juridic-s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/12/2018	Fisa de post Consilier juridic
CV responsabil achizitii-s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/12/2018	CV responsabil achizitii
dispozitia nr. 1714-s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/12/2018	Dispozitie Primar privind echipa de implementare nr.1714 din 27.11.2018
Nota modificare Plan de achizitii si Program de achizitii-s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2018	Nota modificare Plan de achizitii si Program de achizitii-s
ANEXA 4 la contractul de finantare-s.pdf A9E1072827DF9ABCD4C15949AF02DD414A0B486A75BBD3724E282F14EE321DE8	10/05/2019	ANEXA 4 la contractul de finantare - 10.05.2019
0. Adresa de inaintare S.pdf D5BFEBCE1573077BA465AC72CB221F202600F6A773F31710205D62F5FE6683EC	28/05/2019	0. Adresa de inaintare
Pct.2 MJ grafic rambursare -S.pdf 85EAA31B61FD312C7266C9FA00BC505A23086B4B55630534574C2AB75C95A82C	28/05/2019	Pct.2 MJ grafic rambursare
0. Adresa de inaintare -s.pdf 0A684CBA98CFB424F8425D428F4EC3884B73FD848B7AF254938423FE5AB9FE52	04/06/2019	0. Adresa de inaintare -s
14. ANEXA 4 la contractul de finantare s.pdf 185BBAF26265DCCDC5245DB865AE9E14243FF46338A0454C674D24A5D977D868	30/10/2019	Anexa 4- Graficul cererilor de rambursare/plata
Memoriu stadiu implementare s.pdf EF93F2F32B35A7A54C79586208EC69CCFEB12C35E7DE4AFE08AFA251212C0D9E	30/10/2019	MJ stadiu implementare
Memoriu stadiu implementare s (2).pdf B4C1D7BB04F4E4B78256ECC2188C363A5295386ED27848894FB9742A66CB7849	01/11/2019	MJ stadiu implementare final
14. ANEXA 4 la contractul de finantare s (2).pdf 3A8E08C589C67D26D5541473B8912291244C87934579F44E95F2D4DBA9491E7C	14/11/2019	anexa 4 la contractul de finantare
1. MJ s.pdf E6410A6FE2C725EB44ACC4356FF03D2C0B25B97D7E583095F1D73A3915C131D1	23/04/2020	SC_20 memoriu justificativ
5. ANEXA 4 la contractul de finantare S.pdf 879117E771ACE73C300E92B1601D7270CD9AE01CDD7A1D7427269B627B063986	23/04/2020	SC_20 Anexa 4
3.Documente justificative s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	23/04/2020	SC_20 documente justificative
5. ANEXA 4 la contractul de finantare s.pdf B042AD4FC2C7451132D956F6C1D698901FB612F3303116F98ACDB95C42ECD1BC	05/05/2020	SC_21 ANEXA 4 la contractul de finantare

CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul, Dumitru Pantazi, CNP 1540127224503, posesor al CI seria MZ, nr. 363906, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al MUNICIPIUL PAȘCANI, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al MUNICIPIUL PAȘCANI, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, MUNICIPIUL PAȘCANI, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Dumitru Pantazi.

Data

05/05/2020 11:46:18