

**PROIECT
HOTĂRÂRE**

privind asumarea finalizării tuturor activităților prevăzute în contractele de finanțare semnate de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componentele C5 - Cereri „Valul renovării”, respectiv C10 - Cereri „Fondul local”, până la data de 31 august 2026

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași;

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16271/03.07.2025, întocmit de Primarul Municipiului Pașcani, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;

Având în vedere adresa nr. 146280/02.07.2025 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 16220/03.07.2025;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere contractele de finanțare semnate de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componentele C5 - Cereri „Valul renovării”, respectiv C10 - Cereri „Fondul local”:

- Contractul nr. 117639 din 17.10.2022 aferent proiectului – componenta C5-B2.1.a - "RENOVARE ENERGETICĂ COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE UNIREA – CORP C3 ȘI C4, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI”;

- Contractul nr.127335 din 10.11.2022 aferent proiectului - componenta C10-I4- ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL LA NIVELUL MUNICIPIULUI PASCANI;

- Contractul nr.127087 din 10.11.2022 aferent proiectului- componenta C5-B2.1.a -“RENOVARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA GASTESTI, CORP C1”, municipiul Pașcani, județul Iași;

- Contractul nr.127089 din 10.11.2022 aferent proiectului- componenta C5-B2.1.a- RENOVAREA ENERGETICĂ LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN" - CORP B;

- Contractul nr.135257 din 28.11.2022 aferent proiectului - componenta C10-I1.1-ACHIZIȚIA DE AUTOBUZE NEPOLUANTE PENTRU ÎNNOIEREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI ȘI ÎN ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ;

- Contractul nr.306 din 03.01.2023 aferent proiectului - componenta C10-I1.2- „Furnizare și instalare sistem de e-ticketing și ITS pentru modernizarea sistemului de transport public în Municipiul Pașcani”;

- Contractul nr.9696 din 25.01.2023 aferent proiectului - componenta C5-B2.1.a -CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRIA LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC NICOLAE IORGA PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI;

- Contractul nr.16957 din 09.02.2023 aferent proiectului- componenta C5-A3.1-CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, CLĂDIRI REZIDENȚIALE, DIN MUNICIPIUL PAȘCANI – INVESTIȚIA 2;

Având în vedere Raportul întocmit de Compartimentul Programe Europene și Atragere Fonduri Structurale, Direcția Economică și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani înregistrat sub nr. 16228 / 03.07.2025;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani:

- *Comisia de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, înregistrat sub nr. _____ / _____;*

- *Comisia juridică, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. _____ / _____;*

- *Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, protecția mediului, ecologie, patrimoniu, înregistrat sub nr. _____ / _____;*

- *Avizul Comisiei pentru învățământ și activități științifice, cultură, conservarea monumentelor istorice, culte, tineret, sport și turism, sănătate, muncă, protecție socială și combaterea sărăciei, înregistrat sub nr. _____ / _____;*

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166, alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se asumă finalizarea tuturor activităților prevăzute în contractele de finanțare semnate de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componentele C5 - Cereri „Valul renovării”, respectiv C10 - Cereri „Fondul local”, până la data de 31 august 2026, prevăzute în anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Se asumă responsabilitatea suportării din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Pașcani, în cazul nerespectării termenului de finalizare, inclusiv finanțarea din bugetul propriu al întregii finanțări nerambursabile și a penalizărilor aferente impuse de Comisia Europeană (COM), conform prevederilor legale și contractuale în vigoare.

Art.3 Se împuternicește Primarul Municipiului Pașcani, domnul Pintilie Marius – Nicolae, să semneze în numele și pentru Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani Declarația de asumare a finalizării contractelor de finanțare în termenul impus prin Planul Național Redresare și Reziliență, în forma prevăzută în anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4 Serviciul Administrație Publică va comunica în copie prezenta hotărâre către:

- Instituția Prefectului județul Iași
- Primarul Municipiului Pașcani
- Compartimentul Programe Europene și Atragere Fonduri Structurale
- Direcția Economică
- Compartimentul Juridic și Contencios.

Inițiator,

PRIMARUL MUNICIPIULUI PĂȘCANI
PINTILIE MARIUS NICOLAE

PREȘEDINTE
CONSILIER LOCAL,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI PĂȘCANI,
JITARU IRINA

Lista contractelor de finanțare semnate de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componentele C5 - Cereri „Valul renovării”, respectiv C10 - Cereri „Fondul local”:

- Contractul nr. 117639 din 17.10.2022 aferent proiectului – componenta C5-B2.1.a - "RENOVARE ENERGETICĂ COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE UNIREA – CORP C3 ȘI C4, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI”;
- Contractul nr.127335 din 10.11.2022 aferent proiectului - componenta C10-I4- ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL LA NIVELUL MUNICIPIULUI PASCANI;
- Contractul nr.127087 din 10.11.2022 aferent proiectului- componenta C5-B2.1.a -“RENOVARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA GASTESTI, CORP C1”, municipiul Pascani, județul Iași;
- Contractul nr.127089 din 10.11.2022 aferent proiectului- componenta C5-B2.1.a- RENOVAREA ENERGETICĂ LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN" - CORP B;
- Contractul nr.135257 din 28.11.2022 aferent proiectului - componenta C10-I1.1-ACHIZIȚIA DE AUTOBUZE NEPOLUANTE PENTRU ÎNNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI ȘI ÎN ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ;
- Contractul nr.306 din 03.01.2023 aferent proiectului - componenta C10-I1.2- „Furnizare și instalare sistem de e-ticketing și ITS pentru modernizarea sistemului de transport public în Municipiul Pașcani”;
- Contractul nr.9696 din 25.01.2023 aferent proiectului - componenta C5-B2.1.a -CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIREA LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC NICOLAE IORGA PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI;
- Contractul nr.16957 din 09.02.2023 aferent proiectului- componenta C5-A3.1-CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, CLĂDIRI REZIDENȚIALE, DIN MUNICIPIUL PAȘCANI – INVESTIȚIA 2;



MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

Direcția Generală Implementare
Plan Național de Redresare și Reziliență
Bd. Libertății nr. 16,
Latura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40 311 302 371
pnrr@mdlpa.ro
www.mdlpa.ro

ANEXA NR. 2 HCL NR. _____

Declarație de asumare a finalizării contractelor de finanțare în termenul impus prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Subsemnatul PINTILIE MARIUS NICOLAE, în calitate de reprezentant legal al UAT MUNICIPIUL PAȘCANI, cu sediul în municipiul Pașcani, strada Stefan cel Mare, nr.16 , cod 705200 CUI/CIF 4541360, telefon 0232 762300 fax 0232766259, e-mail office@primariapascani.ro, și beneficiar al contractelor de finanțare:

-Contract nr. 117639 din 17.10.2022 aferent proiectului - componenta C5-B2.1.a - "RENOVARE ENERGETICĂ COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE UNIREA - CORP C3 ȘI C4, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI"

-Contract nr.127335 din 10.11.2022 aferent proiectului - componenta C10-I4- ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL LA NIVELUL MUNICIPIULUI PASCANI

-Contract nr.127087 din 10.11.2022 aferent proiectului- componenta C5-B2.1.a -"RENOVARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA GASTESTI, CORP C1", municipiul Pascani, județul Iași

-Contract nr.127089 din 10.11.2022 aferent proiectului- componenta C5-B2.1.a- RENOVAREA ENERGETICĂ LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN" - CORP B

-Contract nr.135257 din 28.11.2022 aferent proiectului- componenta C10-I1.1-ACHIZIȚIA DE AUTOBUZE NEPOLUANTE PENTRU ÎNNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI ȘI ÎN ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ

-Contract nr.306 din 03.01.2023 aferent proiectului - componenta C10-I1.2- „Furnizare și instalare sistem de e-ticketing și ITS pentru modernizarea sistemului de transport public în Municipiul Pașcani”

-Contract nr.9696 din 25.01.2023 aferent proiectului - componenta C5-B2.1.a -CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRIA LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC NICOLAE IORGA PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI

-Contract nr.16957 din 09.02.2023 aferent proiectului- componenta C5-A3.1-CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, CLĂDIRI REZIDENȚIALE, DIN MUNICIPIUL PAȘCANI - INVESTIȚIA 2

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componentele C5 - Cereri "Valul renovării" respectiv C10 - Cereri "Fondul local" declar pe proprie răspundere că UAT MUNICIPIUL PAȘCANI :

- își asumă finalizarea tuturor activităților prevăzute în contractul/contractele de finanțare mai sus menționat/e, până cel târziu la data de **31 august 2026**;
- își asumă întreaga responsabilitate în cazul nerespectării termenului de finalizare, inclusiv finanțarea din bugetul propriu al întregii finanțări nerambursabile și a penalizărilor aferente impuse de Comisia Europeană (COM), conform prevederilor legale și contractuale în vigoare.

Data: 04.07.2025

Semnătura: _____

PINTILIE MARIUS NICOLAE
[Ștampila, dacă este cazul]

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI

Nr. 16227/03.07.2025



NR: 16227
DATA: 03/07/2025
COD: 13002

– REFERAT DE APROBARE –

Referitor: Proiect de Hotărâre privind asumarea finalizării tuturor activităților prevăzute în contractele de finanțare semnate de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componentele C5 - Cereri „Valul renovării”, respectiv C10 - Cereri „Fondul local”, până la data de 31 august 2026

Având în vedere adresa nr. 146280/02.07.2025 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 16220/03.07.2025;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere contractele de finanțare semnate de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componentele C5 - Cereri „Valul renovării”, respectiv C10 - Cereri „Fondul local”:

- Contractul nr. 117639 din 17.10.2022 aferent proiectului – componenta C5-B2.1.a - "RENOVARE ENERGETICĂ COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE UNIREA – CORP C3 ȘI C4, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI”;

- Contractul nr.127335 din 10.11.2022 aferent proiectului - componenta C10-I4- ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL LA NIVELUL MUNICIPIULUI PASCANI;

- Contractul nr.127087 din 10.11.2022 aferent proiectului- componenta C5-B2.1.a -“RENOVARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA GASTESTI, CORP C1”, municipiul Pașcani, județul Iași;

- Contractul nr.127089 din 10.11.2022 aferent proiectului- componenta C5-B2.1.a- RENOVARIA ENERGETICĂ LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN" - CORP B;

- Contractul nr.135257 din 28.11.2022 aferent proiectului - componenta C10-I1.1-ACHIZIȚIA DE AUTOBUZE NEPOLUANTE PENTRU ÎNNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI ȘI ÎN ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ;

- Contractul nr.306 din 03.01.2023 aferent proiectului - componenta C10-I1.2- „Furnizare și instalare sistem de e-ticketing și ITS pentru modernizarea sistemului de transport public în Municipiul Pașcani”;

- Contractul nr.9696 din 25.01.2023 aferent proiectului - componenta C5-B2.1.a -CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIREA LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC NICOLAE IORGA PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI;

- Contractul nr.16957 din 09.02.2023 aferent proiectului- componenta C5-A3.1-CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, CLĂDIRI REZIDENȚIALE, DIN MUNICIPIUL PAȘCANI – INVESTIȚIA 2;

Ținând cont de raporartele de progres aferente fiecărui proiect enumerat anterior care arată situația de fapt a gradului de realizare a fiecăruia în parte, apreciez că Municipiul Pașcani este în putere să le finalizeze până la data de 31 august 2026.

Având în vedere cele menționate anterior, înaintez Consiliului Local al Municipiului Pașcani, spre dezbateră și aprobare, Proiectul de hotărâre privind asumarea finalizării tuturor activităților prevăzute în contractele de finanțare semnate de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componentele C5 - Cereri „Valul renovării”, respectiv C10 - Cereri „Fondul local”, până la data de 31 august 2026.

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI
PINTILIE MARIUS-NICOLAE



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI

SE APROBĂ,
PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI,
MARIUS NICOLAE PINTILIE

Nr. 16228 / 03.07.2025



- R A P O R T -

Referitor: Proiect de Hotărâre privind asumarea finalizării tuturor activităților prevăzute în contractele de finanțare semnate de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componentele C5 - Cereri „Valul renovării”, respectiv C10 - Cereri „Fondul local”, până la data de 31 august 2026

Având în vedere adresa nr. 146280/02.07.2025 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 16220/03.07.2025;

Având în vedere contractele de finanțare semnate de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componentele C5 - Cereri „Valul renovării”, respectiv C10 - Cereri „Fondul local”:

- Contractul nr. 117639 din 17.10.2022 aferent proiectului – componenta C5-B2.1.a - "RENOVARE ENERGETICĂ COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE UNIREA – CORP C3 ȘI C4, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI”;

- Contractul nr.127335 din 10.11.2022 aferent proiectului - componenta C10-I4- ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL LA NIVELUL MUNICIPIULUI PASCANI;

- Contractul nr.127087 din 10.11.2022 aferent proiectului- componenta C5-B2.1.a -"RENOVARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA GASTESTI, CORP C1”, municipiul Pașcani, județul Iași;

- Contractul nr.127089 din 10.11.2022 aferent proiectului- componenta C5-B2.1.a-RENOVAREA ENERGETICĂ LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN" - CORP B;

- Contractul nr.135257 din 28.11.2022 aferent proiectului - componenta C10-I1.1-ACHIZIȚIA DE AUTOBUZE NEPOLUANTE PENTRU ÎNNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI ȘI ÎN ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ;

- Contractul nr.306 din 03.01.2023 aferent proiectului - componenta C10-I1.2- „Furnizare și instalare sistem de e-ticketing și ITS pentru modernizarea sistemului de transport public în Municipiul Pașcani”;

- Contractul nr.9696 din 25.01.2023 aferent proiectului - componenta C5-B2.1.a -CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRIA LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC NICOLAE IORGA PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI;

- Contractul nr.16957 din 09.02.2023 aferent proiectului- componenta C5-A3.1-CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, CLĂDIRI REZIDENȚIALE, DIN MUNICIPIUL PAȘCANI – INVESTIȚIA 2;

Ținând cont de raporartele de progres aferente fiecărui proiect enumerat anterior care arată situația de fapt a gradului de realizare a fiecăruia în parte, anexate prezentului raport;



NR: 16228

DATA: 03/07/2025

COD: 130AG

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare art. 129 alin. (1), alin. (2) litera b) și alin. (4):

„art. 129 Atribuțiile consiliului local

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

(...)

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;

c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;

d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;

f) asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală;

g) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor”

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cele menționate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind asumarea finalizării tuturor activităților prevăzute în contractele de finanțare semnate de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componentele C5 - Cereri „Valul renovării”, respectiv C10 - Cereri „Fondul local”, până la data de 31 august 2026, îndeplinește condițiile pentru a fi dezbătut și aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Pașcani.

**Direcția Economică,
Lăbonțu Angelia**

**Compartimentul Juridic și Contencios,
Vlad Marius Ionuț**

**Compartiment Programe Europene și
Atragere Fonduri Structurale,
Pavel Mirela - Rita**



Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

Direcția Generală Implementare
Plan Național de Redresare și Reziliență
Bd. Libertății, nr. 16,
Latura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40 311 302 371
pnrr@mdlpa.ro
www.mdlpa.ro

Nr. 146280/02.07.2025

Către: Beneficiarii contractelor de finanțare încheiate de Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației în cadrul Planului Național de Redresare
și Reziliență

Stimate beneficiar,

În ședința Guvernului României din data de 27.06.2025 s-a stabilit în sarcina Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) transmiterea către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), până cel târziu la data de 4 iulie a.c. a listei cu proiectele propuse pentru continuarea finanțării din PNRR. Subliniem faptul că proiectele care nu pot fi finalizate până la 31 august 2026 nu vor fi acceptate la finanțare de către Comisia Europeană.


În acest sens, vă rugăm să completați declarația atașată și să o încărcați în platforma de investiții a MDLPA până cel târziu la data de 4 iulie ora 12:00.


În situația în care nu veți încărca declarația, vom considera că nu puteți finaliza proiectul până în luna august 2026.

Cu stimă,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI,

CSEKE Attila





T: +40 311 302 371
pnrr@mdlpa.ro
www.mdlpa.ro

Declarație de asumare a finalizării contractelor de finanțare în termenul impus prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Subsemnatul,
 în calitate de reprezentant legal al.....
 (completați cu denumirea autorității administrației publice centrale/locale), cu sediul în
, telefon
 completă), CUI/CIF (cod fiscal).....(număr), e-mail
, și beneficiar al
 contractului/contractelor de finanțare nr.

.....
 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta (denumirea componentei)
 declar pe proprie răspundere că UAT/Ministerul/Autoritatea (denumirea autorității
 administrației publice centrale/locale)

- își asumă finalizarea tuturor activităților prevăzute în contractul/contractele de finanțare mai sus menționat/e, până cel târziu la data de **31 august 2026**;
- își asumă întreaga responsabilitate în cazul nerespectării termenului de finalizare, inclusiv finanțarea din bugetul propriu al întregii finanțări nerambursabile și a penalizărilor aferente impuse de Comisia Europeană (COM), conform prevederilor legale și contractuale în vigoare.

Data: [.....]

Semnătura: _____

[Nume și prenume]

[Ștampila, dacă este cazul]

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Raportarea lunară nr. 10 / 10.06.2025

1. **Identificare:** denumire beneficiar PAȘCANI, nr. cerere de finanțare C10-I1.2-1547, investiție/axa I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Nr. contract de finanțare – 306

Titlul proiect – Furnizare și instalare sistem de e-ticketing și ITS pentru modernizarea serviciului de transport public în Municipiul Pașcani

Beneficiar – PAȘCANI

Județ - IAȘI

Durata de implementare contract – 36

Data semnării contractului de finanțare – 08.02.2023

Data de finalizare a implementării conform contractului de finanțare? - 08.02.2026

Suprafața desfășurată a clădirii pe PNRR – 0

Contractul cuprinde și stații de reîncărcare? – Nu

Nr. de stații prevăzute în proiect? – 0

Total stadiu execuție - 0.00

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
 Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5 Valul renovării,
 Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și Componenta C15 Educație

2. Stadiul contractului

Componenta	Proiectare, execuție, proiecte finalizate	Proceduri de achiziții	Stadiu execuție procent
Sisteme de transport inteligente (ITS)	A fost finalizat CU? - Nu Au fost obținute avizele/acordurile? - Nu A fost finalizat SF/DALI? - Nu A fost finalizat AC? - Nu A fost finalizat PT? - Nu A fost semnat și încărcat contractul de execuție? - Nu S-a dat ordin de începere al execuției? - Nu A fost elaborat și încărcat în platformă certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor? - Nu A fost întocmit și încărcat în platformă procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor? - Nu Probleme întâmpinate în implementare - De la semnarea contractului de finanțare, Municipiul Pașcani a semnat un alt contract de furnizare, prin PNRR, a 6 autobuze electrice noi. Nu știm care sunt dotările cu care vor veni autobuzele și am așteptat livrarea acestora. Au fost atinși indicatorii proiectului? - Nu este cazul Probleme întâmpinate? - De la semnarea contractului de finanțare, Municipiul Pașcani a semnat un alt contract de furnizare, prin PNRR, a 6 autobuze electrice noi. Nu știm care sunt dotările cu care vor veni autobuzele și am așteptat livrarea acestora.	Achiziție produse - Demarată - Nu observații: au fost elaborate referatul de necesitate și Caietul de sarcini, Strategia de contractare	0.00

*Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5 Valul renovării,
Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și Componenta C15 Educație*

Nume și prenume reprezentant legal: Marius-Nicolae Pintile

Semnătura

Data: 10.06.2025

PINTILIE
MARIUS-
NICOLAE

Digitally signed
by PINTILIE
MARIUS-NICOLAE
Date: 2025.06.10
09:09:18 +03'00'

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Raportarea lunară nr. 12 / 10.06.2025

1. **Identificare:** denumire beneficiar PAȘCANI, nr. cerere de finanțare C5-B2.1.a-1519, investiție/axa B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale

Nr. contract de finanțare – 9696

Titlul proiect – "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN
CLĂDIREA LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC NICOLAE IORGA PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI"

Beneficiar – PAȘCANI

Județ - IAȘI

Durata de implementare contract – 30

Data semnării contractului de finanțare – 09.02.2023

Data de finalizare a implementării conform contractului de finanțare? - 09.08.2025

Suprafața desfășurată a clădirii pe PNRR – 0

Contractul cuprinde și stații de reîncărcare? – Da

Nr. de stații prevăzute în proiect? – 2

Total stadiu execuție - 30.00

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
 Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5 Valul renovării,
 Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și Componenta C15 Educație

2. Stadiul contractului

Componenta	Proiectare, execuție, proiecte finalizate	Proceduri de achiziții	Stadiu execuție procent
Liceul Tehnologic Economic Corp C1, strada Eugen Stamate nr.12	A fost finalizat CU? - Da Au fost obținute avizele/acordurile? - Da A fost finalizat SF/DALI? - Da A fost finalizat AC? - Da A fost finalizat PT? - Da A fost semnat și încărcat contractul de execuție? - Da S-a dat ordin de începere al execuției? - Da A fost elaborat și încărcat în platformă certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor? - Nu A fost întocmit și încărcat în platformă procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor? - Nu Tipul de funcțiune al clădirii - doar (C5, C10-I2, C10-I3) - Învățământ Au fost atinși indicatorii proiectului? - Nu este cazul	Achiziție proiectare Finalizată - Da observații: Achiziție execuție - Finalizată - Da observații:	55.00

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
 Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5 Valul renovării,
 Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și Componenta C15 Educație

Stații de reîncărcare	A fost finalizat CU? - Da Au fost obținute avizele/acordurile? - Da A fost finalizat SF/DALI? - Da A fost finalizat AC? - Da A fost finalizat PT? - Da A fost semnat și încărcat contractul de execuție? - Da S-a dat ordin de începere al execuției? - Da A fost elaborat și încărcat în platformă certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor? - Nu A fost întocmit și încărcat în platformă procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor? - Nu Tipul de funcțiune al clădirii - doar (C5, C10-I2, C10-I3) - Învățământ Au fost atinși indicatorii proiectului? - Nu este cazul	Achiziție proiectare Finalizată - Da observații: Achiziție execuție - Finalizată - Da observații:	5.00
-----------------------	---	---	------

Nume și prenume reprezentant legal: Marius-Nicolae Pintile

Semnătura

Data: 10.06.2025

PINTILIE
 MARIUS-
 NICOLAE

Digitally signed
 by PINTILIE
 MARIUS-
 NICOLAE
 Date: 2025.06.10
 08:40:52 +03'00'

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Raportarea lunară nr. 12 / 01.07.2025

1. Identificare: denumire beneficiar PAȘCANI, nr. cerere de finanțare C5-A3.1-2174, investiție/axa A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Nr. contract de finanțare – 16957

Titlul proiect – Creșterea eficienței energetice, clădiri rezidențiale, din Municipiul Pașcani – Investiția 2

Beneficiar – PAȘCANI

Județ - IAȘI

Durata de implementare contract – 36

Data semnării contractului de finanțare – 06.03.2023

Data de finalizare a implementării conform contractului de finanțare? - 06.03.2026

Suprafața desfășurată a clădirii pe PNRR – 3008.00000

Contractul cuprinde și stații de reîncărcare? – Nu

Nr. de stații prevăzute în proiect? – 0

Total stadiu execuție - 0.00

*Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
 Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5 Valul renovării,
 Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și Componenta C15 Educație*

2. Stadiul contractului

Componenta	Proiectare, execuție, proiecte finalizate	Proceduri de achiziții	Stadiu execuție procent
Componenta 1 - Bl. C38, Str. 1 Decembrie 1918	A fost finalizat CU? - Da Au fost obținute avizele/acordurile? - Da A fost finalizat SF/DALI? - Da A fost finalizat AC? - Da A fost finalizat PT? - Da A fost semnat și încărcat contractul de execuție? - Da S-a dat ordin de începere al execuției? - Nu A fost elaborat și încărcat în platformă certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor? - Nu A fost întocmit și încărcat în platformă procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor? - Nu Probleme întâmpinate în implementare - nu este cazul Tipul de funcțiune al clădirii - doar (C5, C10-I2, C10-I3) - Rezidențial Au fost atinși indicatorii proiectului? - Nu este cazul Probleme întâmpinate? - nu este cazul	Achiziție proiectare Finalizată - Da observații: A fost încheiat contract nr 10588/03.05.2023 Achiziție execuție - Finalizată - Da observații: A fost încheiat contract nr. 15568/26.06.2025 Achiziție de servicii - Finalizată - Nu observații: Achiziția servicii de dirigentie santier nu este finalizata	0.00

Nume și prenume reprezentant legal: Marius-Nicolae Pintile

Semnătura

Data: 01.07.2025

**PINTILIE
 MARIUS-
 NICOLAE** Digitally signed
 by PINTILIE
 MARIUS-NICOLAE
 Date: 2025.07.01
 13:25:53 +03'00'

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Raportarea lunară nr. 12 / 10.06.2025

1. **Identificare:** denumire beneficiar PAȘCANI, nr. cerere de finanțare C5-B2.1.a-693, investiție/axa B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale

Nr. contract de finanțare – 117639

Titlul proiect – Renovarea energetică Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” – Corp C3 și Corp C4

Beneficiar – PAȘCANI

Județ - IAȘI

Durata de implementare contract – 37

Data semnării contractului de finanțare – 07.11.2022

Data de finalizare a implementării conform contractului de finanțare? - 07.12.2025

Suprafața desfășurată a clădirii pe PNRR – 0

Contractul cuprinde și stații de reîncărcare? – Nu

Nr. de stații prevăzute în proiect? – 0

Total stadiu execuție - 82.56

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
 Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5 Valul renovării,
 Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și Componenta C15 Educație

2. Stadiul contractului

Componenta	Proiectare, execuție, proiecte finalizate	Proceduri de achiziții	Stadiu execuție procent
Colegiu Tehnic Unirea - Corp C3	A fost finalizat CU? - Da Au fost obținute avizele/acordurile? - Da A fost finalizat SF/DALI? - Da A fost finalizat AC? - Da A fost finalizat PT? - Da A fost semnat și încărcat contractul de execuție? - Da S-a dat ordin de începere al execuției? - Da A fost elaborat și încărcat în platformă certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor? - Nu A fost întocmit și încărcat în platformă procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor? - Nu Tipul de funcțiune al clădirii - doar (C5, C10-I2, C10-I3) - Învățământ Au fost atinși indicatorii proiectului? - Nu este cazul	Achiziție proiectare Finalizată - Da observații: Achiziție execuție - Finalizată - Da observații:	77.51

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
 Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5 Valul renovării,
 Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și Componenta C15 Educație

Colegiu Tehnic Unirea - Corp C4	A fost finalizat CU? - Da Au fost obținute avizele/acordurile? - Da A fost finalizat SF/DALI? - Da A fost finalizat AC? - Da A fost finalizat PT? - Da A fost semnat și încărcat contractul de execuție? - Da S-a dat ordin de începere al execuției? - Da A fost elaborat și încărcat în platformă certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor? - Nu A fost întocmit și încărcat în platformă procesul- verbal de recepție la terminarea lucrărilor? - Nu Tipul de funcțiune al clădirii - doar (C5, C10-I2, C10-I3) - Învățământ Au fost atinși indicatorii proiectului? - Nu este cazul	Achiziție proiectare Finalizată - Da observații: Achiziție execuție - Finalizată - Da observații:	87.61
------------------------------------	---	--	-------

Numă și prenume reprezentant legal: Marius-Nicolae Pintile

Semnătura

Data: 10.06.2025

PINTILIE
MARIUS-
NICOLAE

Digitally signed
 by PINTILIE
 MARIUS-
 NICOLAE
 Date: 2025.06.10
 08:41:31 +03'00'

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Raportarea lunară nr. 12 / 01.07.2025

1. **Identificare:** denumire beneficiar PAȘCANI, nr. cerere de finanțare C5-B2.1.a-686, investiție/axa B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale

Nr. contract de finanțare – 127089

Titlul proiect – Renovare energetică Liceul teoretic „Miron Costin” – Corp B

Beneficiar – PAȘCANI

Județ - IAȘI

Durata de implementare contract – 36

Data semnării contractului de finanțare – 14.12.2022

Data de finalizare a implementării conform contractului de finanțare? - 14.12.2025

Suprafața desfășurată a clădirii pe PNRR – 1264.00000

Contractul cuprinde și stații de reîncărcare? – Nu

Nr. de stații prevăzute în proiect? – 0

Total stadiu execuție - 51.00

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
 Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5 Valul renovării,
 Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și Componenta C15 Educație

2. Stadiul contractului

Componenta	Proiectare, execuție, proiecte finalizate	Proceduri de achiziții	Stadiu execuție procent
Liceul teoretic „Miron Costin” – Corp B	A fost finalizat CU? - Da Au fost obținute avizele/acordurile? - Da A fost finalizat SF/DALI? - Da A fost finalizat AC? - Da A fost finalizat PT? - Da A fost semnat și încărcat contractul de execuție? - Da S-a dat ordin de începere al execuției? - Da A fost elaborat și încărcat în platformă certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor? - Nu A fost întocmit și încărcat în platformă procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor? - Nu Tipul de funcțiune al clădirii - doar (C5, C10-I2, C10-I3) - Învățământ Au fost atinși indicatorii proiectului? - Nu	Achiziție proiectare Finalizată - Da observații: Contract nr 2511/01.02.2023 Achiziție execuție - Finalizată - Da observații: Contract nr 10459/22.04.2024 A fost dat ordinul de reluare a executării lucrărilor aferente obiectivului, începând cu data de 16.06.2025 Achiziție de servicii - Finalizată - Da observații: Contract dirigentie santier nr 15398/19.06.2024	51.00

Nume și prenume reprezentant legal: Marius-Nicolae Pintile

Semnătura

Data: 01.07.2025

PINTILIE
 MARIUS-
 NICOLAE

Digitally signed
 by PINTILIE
 MARIUS-NICOLAE
 Date: 2025.07.01
 13:26:18 +03'00'

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Raportarea lunară nr. 12 / 05.06.2025

1. **Identificare:** denumire beneficiar PAȘCANI, nr. cerere de finanțare C10-I4-711, investiție/axa I.4 -
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

Nr. contract de finanțare – 127335

Titlul proiect – Actualizare Plan Urbanistic General la nivelul Municipiului Pașcani

Beneficiar – PAȘCANI

Județ - IAȘI

Durata de implementare contract – 36

Data semnării contractului de finanțare – 23.11.2022

Data de finalizare a implementării conform contractului de finanțare? - 23.11.2025

Suprafața desfășurată a clădirii pe PNRR – 0

Contractul cuprinde și stații de reîncărcare? – Nu

Nr. de stații prevăzute în proiect? – 0

Total stadiu execuție - 0.40

2. Stadiul contractului

Componenta	Proiectare, execuție, proiecte finalizate	Proceduri de achiziții	Stadiu execuție procent
PUG - Alte municipii	A fost finalizat CU? - Nu Au fost obținute avizele/acordurile? - Nu A fost finalizat SF/DALI? - Nu A fost finalizat AC? - Nu A fost finalizat PT? - Nu A fost semnat și încărcat contractul de execuție? - Da S-a dat ordin de începere al execuției? - Da A fost elaborat și încărcat în platformă certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor? - Nu A fost întocmit și încărcat în platformă procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor? - Nu Au fost atinși indicatorii proiectului? - Nu C10 - I4 - În ce stadiu se afla în acest moment documentația? - În elaborare – va rugăm detaliați în ce stadiu al elaborării este C10 - I4 - A fost obținută finanțare pentru: - Elaborare/actualizare documentație C10 - I4 - Vă rugăm detaliați în ce stadiu al elaborării este: - A fost realizată și recepționată etapa de documentare, elaborare studii de fundamentare, informare și consultare, elaborare sinteză studii de fundamentare, analiză diagnostic multicriterială integrată, analiză S.W.O.T. În prezent se desfășoară etapa de elaborare propuneri de Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism – versiune preliminară ce va fi supusă consultării și avizării	Achiziție de servicii - Finalizată - Da observații: s-a finalizat procedura de achiziții servicii elaborare PUG și s-a semnat contract	0.40

*Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5 Valul renovării,
Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și Componenta C15 Educație*

Nume și prenume reprezentant legal: Marius-Nicolae Pintilie

Semnătura

Data: 05.06.2025

PINTILIE
MARIUS-
NICOLAE

Digitally signed
by PINTILIE

MARIUS-
NICOLAE

Date: 2025.06.05
10:40:59 +03'00'

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Raportarea lunară nr. 12 / 10.06.2025

1. **Identificare:** denumire beneficiar PAȘCANI, nr. cerere de finanțare C10-I1.1-69, investiție/axa I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)

Nr. contract de finanțare – 135257

Titlul proiect – Achiziția de autobuze nepoluante pentru înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Pașcani și în zona urbană funcțională

Beneficiar – PAȘCANI

Județ - IAȘI

Durata de implementare contract – 32

Data semnării contractului de finanțare – 14.12.2022

Data de finalizare a implementării conform contractului de finanțare? - 14.08.2025

Suprafața desfășurată a clădirii pe PNRR – 0

Contractul cuprinde și stații de reîncărcare? – Da

Nr. de stații prevăzute în proiect? – 12

Total stadiu execuție - 76.50

*Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5 Valul renovării,
Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și Componenta C15 Educație*

2. Stadiul contractului

Componenta	Proiectare, execuție, proiecte finalizate	Proceduri de achiziții	Stadiu execuție procent
Autobuze nepoluante 10m	A fost finalizat CU? - Nu Au fost obținute avizele/acordurile? - Nu A fost finalizat SF/DALI? - Nu A fost finalizat AC? - Nu A fost finalizat PT? - Nu A fost semnat și încărcat contractul de execuție? - Nu S-a dat ordin de începere al execuției? - Da A fost elaborat și încărcat în platformă certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor? - Nu este cazul A fost întocmit și încărcat în platformă procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor? - Nu Au fost atinși indicatorii proiectului? - Nu este cazul C10 - I1.1 - Care este data livrării produselor conform contractului de achiziție încheiat? - 01.11.2024 C10 - I1.1 - Care este furnizorul cu care a fost încheiat contractul de achiziție? - SC BMC TRUCK & BUS SA C10 - I1.1 - Situația în care vă aflați referitor la înființarea unui serviciu public de transport - UAT-ul are deja serviciu public de transport	Achiziție produse - Finalizată - Da observații: au fost recepționate	83.00

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
 Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5 Valul renovării,
 Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și Componenta C15 Educație

Stații de reîncărcare	A fost finalizat CU? - Nu Au fost obținute avizele/acordurile? - Nu A fost finalizat SF/DALI? - Nu A fost finalizat AC? - Nu A fost finalizat PT? - Nu A fost semnat și încărcat contractul de execuție? - Nu S-a dat ordin de începere al execuției? - Da A fost elaborat și încărcat în platformă certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor? - Nu este cazul A fost întocmit și încărcat în platformă procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor? - Nu Au fost atinși indicatorii proiectului? - Da C10 - I1.1 - Care este data livrării produselor conform contractului de achiziție încheiat? - 01.11.2024 C10 - I1.1 - Care este furnizorul cu care a fost încheiat contractul de achiziție? - SC BMC TRUCK&BUS SA C10 - I1.1 - Situația în care vă aflați referitor la înființarea unui serviciu public de transport - UAT-ul are deja serviciu public de transport C10 - I1.3 - Câte stații sunt lente? - 6 C10 - I1.3 - Câte stații sunt rapide? - 2 C10 - I1.3 - Care este adresa amplasamentului stațiilor? - STRADA MOLDOVEI NR.21 - 1 STATIE RAPIDA SI 6 STATII LENTE, PIATA GARII-1 STATIE RAPIDA	Achiziție produse - Finalizată - Nu observații:	70.00
-----------------------	---	--	-------

Nume și prenume reprezentant legal: Marius-Nicolae Pintile

Semnătura

PINTILIE
 MARIUS-
 NICOLAE

Digitally signed
 by PINTILIE
 MARIUS-NICOLAE
 Date: 2025.06.10
 08:41:59 +03'00'

*Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5 Valul renovării,
Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și Componenta C15 Educație*

Data: 10.06.2025

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Raportarea lunară nr. 13 / 10.06.2025

1. **Identificare:** denumire beneficiar PAȘCANI, nr. cerere de finanțare C5-B2.1.a-688, investiție/axa B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale

Nr. contract de finanțare – 127087

Titlul proiect – Renovare energetică Școala Gimnazială Gâștești – Corp C1

Beneficiar – PAȘCANI

Județ - IAȘI

Durata de implementare contract – 36

Data semnării contractului de finanțare – 14.12.2022

Data de finalizare a implementării conform contractului de finanțare? - 14.12.2025

Suprafața desfășurată a clădirii pe PNRR – 0

Contractul cuprinde și stații de reîncărcare? – Nu

Nr. de stații prevăzute în proiect? – 0

Total stadiu execuție - 0.00

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
 Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5 Valul renovării,
 Componenta 10 Fondul local, Componenta 11 Turism și cultură și Componenta C15 Educație

2. Stadiul contractului

Componenta	Proiectare, execuție, proiecte finalizate	Proceduri de achiziții	Stadiu execuție procent
Școala Gimnazială Gâștești – Corp C1	A fost finalizat CU? - Da Au fost obținute avizele/acordurile? - Da A fost finalizat SF/DALI? - Da A fost finalizat AC? - Da A fost finalizat PT? - Da A fost semnat și încărcat contractul de execuție? - Nu S-a dat ordin de începere al execuției? - Nu A fost elaborat și încărcat în platformă certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor? - Nu A fost întocmit și încărcat în platformă procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor? - Nu Tipul de funcțiune al clădirii - doar (C5, C10-I2, C10-I3) - Învățământ Au fost atinși indicatorii proiectului? - Nu	Achiziție proiectare Finalizată - Da observații: Achiziție execuție - Demarată - Da observații: se evalueaza ofertele depuse in cadrul procedurii	0.00

Nume și prenume reprezentant legal: Marius-Nicolae Pintile

Semnătura

Data: 10.06.2025

PINTILIE
 MARIUS-
 NICOLAE

Digitally signed
 by PINTILIE
 MARIUS-NICOLAE
 Date: 2025.06.10
 15:40:08 +03'00'