

Consiliul Local al Municipiului Pașcani		
PROIECT DE HOTĂRÂRE		
Nr.	149	
An	Lună	Zi
2023	08	24

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
IRINA JITARU

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 75 din 27.04.2021 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii adiacente” Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiție 9.b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Consiliul Local al municipiului Pașcani, județul Iași:

Având în vedere referatul de aprobare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 75 din 27.04.2021 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii adiacente” Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiție 9.b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, întocmit de Primarul Municipiului Pașcani, înregistrat cu nr. 19869 / 24.08.2023;

Având în vedere Solicitarea de clarificare nr. 22 nr. 29864/OI/21.08.2023 comunicată și înregistrată la Primăria Pașcani sub nr. 19757/23.08.2023;

Având în vedere adresa nr. 19817/23.08.2023 din parte SC BIA CONSPROIECT SRL prin care se prezintă că în vederea actualizării devizului general au fost aplicate prevederile art. 13.1 și art. 13.2 din Ordinul nr. 1586/2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 146/29.08.2018 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate mixt – S.F./D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii publice adiacente”, cu modificări și completări ulterioare;

Având în vedere art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 104/19.06.2020 privind aprobarea actualizării documentației tehnice Studiu de Fezabilitate mixt – S.F./D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii publice adiacente”;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 74/27.04.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani

nr. 35/17.03.2021 privind aprobarea actualizării documentației tehnice Studiu de Fezabilitate mixt – S.F./D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii publice adiacente”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 75/27.04.2021 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii adiacente” Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiție 9.b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;

Având în vedere Raportul comun de specialitate întocmit de către Administratorul Public - domnul Bodoașcă Mihai - Claudiu - manager de proiect, Compartimentul Tehnic și Investiții, Compartimentul Juridic și Contencios și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani, înregistrat cu nr. 19870 / 24.08.2023;

Având în vedere Avizul favorabil al Consiliului Tehnico-Economic nr. 9/23.08.2023, înregistrat cu nr. 19858/CTE/23.08.2023;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Instrucțiunea A.M.P.O.R. nr. 135/2020 cu privire la continuarea procesului de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele din lista de rezervă, prin care se solicită reîntregirea bugetelor contractelor/proiectelor care se încadrează parțial în alocarea apelurilor de proiecte de finanțare;

Având în vedere Ordinul nr. 1021/04.11.2015 pentru aprobarea „Ghidului Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional 2014 0 2020;

Având în vedere Ordinul nr. 3376/28.03.2018 pentru aprobarea „Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13.13.1/1/II/TI și POR/2018/13.13.1/SUERD”, Obiectivul specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”;

Având în vedere Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) ale O.U.G nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabil;

Având în vedere Ordinul nr. 1586/2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile;

Având în vedere Rapoartele de avizare ale urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani:

- Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale , buget , finante , industrie , agricultura , silvicultura , prestari servicii , comert si IMM-uri , programe europene , atragere de fonduri structurale si relații externe, înregistrat sub nr. _____ ;

- Avizul Comisiei juridice , ordine publica, administrație publică, drepturile omului si libertăți cetățenești înregistrat sub nr. _____ ;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu, înregistrat sub nr. _____ ;

- Comisia pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura, conservarea monumentelor istorice, culte, tineret, sport si turism, sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei, înregistrat sub nr. _____ ;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (1) și ale art.196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art.I Se modifică și se completează art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 75/27.04.2021 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii adiacente” Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiție 9.b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, după cum urmează:

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii adiacente”,

- valoarea totală a proiectului este de: **13.905.547,50 lei** (inclusiv TVA)”.

Art.II Se modifică și se completează art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 75/27.04.2021 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii adiacente” Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiție 9.b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, după cum urmează:

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pașcani în valoare de **378.658,43 lei**, din care:

- **102.599,44 lei** reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului,

- **276.058,99 lei** reprezintă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, pentru cofinanțarea proiectului „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii adiacente”.

Art.III La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare se abrogă.


Art.IV Serviciul Administrație Publică va comunica în copie prezenta hotărâre către:

- Instituția Prefectului județul Iași
- Primarul municipiului Pașcani
- Direcția Economică
- Compartimentul Tehnic si Investitii
- Compartimentul Programe Europene și Atragere Fonduri Structurale
- Manager .

Inițiatorul proiectului de hotărâre:

PRIMAR,

Marius Nicolae Pintilie

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Pașcani, Iași County, Romania. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "IASI, MUNICIPIUL PASCANI" around the perimeter, and "PRIMAR" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp, and a large black redaction mark covers the lower portion of the signature.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Consilier local

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
IRINA JITARU

JUDETUL IAȘI
UNITAREA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL PASCANI
PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

Nr. 19869/24.08.2023



NR: 19869

DATA: 24/08/2023

COD: 16182

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 75 din 27.04.2021 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii adiacente” Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiție 9.b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Având în vedere Solicitarea de clarificare nr. 22 nr. 29864/OI/21.08.2023 comunicată și înregistrată la Primăria Pașcani sub nr. 19757/23.08.2023 prin care se solicită transmiterea hotărârii de aprobare a indicatorilor tehnico - economici, actualizată și hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului în urma propunerii de actualizare conform O.U.G. nr. 64/2022, forma actualizată;

Având în vedere adresa nr. 19817/23.08.2023 din parte SC BIA CONSPROIECT SRL prin care se prezintă că în vederea actualizării devizului general au fost aplicate prevederile art. 13.1 și art. 13.2 din Ordinul nr. 1586/2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 146/29.08.2018 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate mixt – S.F./D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii publice adiacente”, cu modificări și completări ulterioare;

Având în vedere art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 104/19.06.2020 privind aprobarea actualizării documentației tehnice Studiu de Fezabilitate mixt – S.F./D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii publice adiacente”;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 74/27.04.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 35/17.03.2021 privind aprobarea actualizării documentației tehnice Studiu de Fezabilitate mixt – S.F./D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii publice adiacente”; Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Nr. 19870 din 24.08.2023

DE ACORD
PRIMAR,
Marius Nicolae Pintilie



RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 75 din 27.04.2021 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii adiacente” Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiție 9.b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Având în vedere Documentația tehnică actualizată – Studiu de fezabilitate mixt – S.F./D.A.L.I., elaborată de către S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. Brăila, pentru realizarea obiectivului de investiții, „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii publice adiacente” – revizia 2021;

Pentru finanțarea lucrărilor prevăzute prin proiect a fost elaborată și depusă cererea de finanțare prin **Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiție 9.b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;**

Având în vedere Instrucțiunea A.M.P.O.R. nr. 135/2020 cu privire la continuarea procesului de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele din lista de rezervă, prin care se solicită reîntregirea bugetelor contractelor/proiectelor care se încadrează parțial în alocarea apelurilor de proiecte de finanțare, cu respectarea termenului de implementare a activităților proiectului, respectiv 31.12.2023;

Având în vedere Solicitarea de clarificare nr. 22 nr. 29864/OI/21.08.2023 comunicată și înregistrată la Primăria Pașcani sub nr. 19757/23.08.2023 prin care se solicită transmiterea hotărârii de aprobare a indicatorilor tehnico - economici, actualizată și hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului în urma propunerii de actualizare conform O.U.G. nr. 64/2022, forma actualizată;



NR: 19870
DATA: 24/08/2023
COD: 16186

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 146/29.08.2018 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate mixt – S.F./D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii publice adiacente”, cu modificări și completări ulterioare;

Având în vedere art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 104/19.06.2020 privind aprobarea actualizării documentației tehnice Studiu de Fezabilitate mixt – S.F./D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii publice adiacente”;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 74/27.04.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 35/17.03.2021 privind aprobarea actualizării documentației tehnice Studiu de Fezabilitate mixt – S.F./D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii publice adiacente”; Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr. 19817/23.08.2023 din parte SC BIA CONSPROIECT SRL prin care se prezintă că în vederea actualizării devizului general au fost aplicate prevederile art. 13.1 și art. 13.2 din Ordinul nr. 1586/2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Având în vedere că au fost realizate modificările în cadrul cererii de finanțare, conform art. 20 pct. C) și art. 23 alin. (1) și (2) din OUG nr. 64/2022, respectiv s-a stabilit costul revizuit al proiectului de infrastructură în conformitate cu prevederile anexei 5, s-a constituit rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anul 2023, s-au verificat sumele disponibile în cadrul contractului și s-a revizuit valoarea eligibilă și neeligibilă a proiectului, rezultând următoarele valori:

- valoarea totală a proiectului este de: 13.905.547,50 lei (inclusiv TVA)
- contribuția proprie în proiect a Municipiului Pașcani în valoare de 378.658,43 lei, din care:
 - 102.599,44 lei reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
 - 276.058,99 lei reprezintă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, pentru cofinanțarea proiectului „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii adiacente”;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Instrucțiunea A.M.P.O.R. nr. 135/2020 cu privire la continuarea procesului de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele din lista de rezervă, prin care se solicită reîntregirea bugetelor contractelor/proiectelor care se încadrează parțial în alocarea apelurilor de proiecte de finanțare;

Având în vedere Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) ale O.U.G nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabil;

Având în vedere Ordinul nr. 1586/2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Ținând cont de cele expuse mai sus, Direcția Economică, Serviciul Tehnic și Investiții și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani, apreciază că Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Devizului General al obiectivului de investiții „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii publice adiacente” la faza documentației tehnice Studiu de Fezabilitate mixt – S.F./D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici, este în conformitate cu legislația în vigoare.

Compartimentul Tehnic si Investitii

Perțu Iulian



Direcția Economică,
ec. Lăbonțu Angelica




Compartiment Juridic și Contencios,


Marius Vlad



Manager Proiect,
Bodoașcă Mihai - Claudiu



PROȘTIN
REVITALIZ
23.08.2023



My SMIS
2014

Program Operațional Regional

Apel: POR/381/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Proiect: cod SMIS 125783 - REVITALIZAREA MUNICIPIULUI PASCANI PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE SI A INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE ADIACENTE

Solicitarea de clarificare 22

Catre: UAT MUNICIPIUL PASCANI
In atenta: Domnului Pintilie Marius-Nicolae, Primar
Proiect: "REVITALIZAREA MUNICIPIULUI PASCANI PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE SI A INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE ADIACENTE", cod SMIS 125783
Tel/fax: 0232762300 / 0232766259
Adresa email: office@primariapascani.ro

Nr. / data: 29864 /OI/21.08.2023

Stimate Domnule Primar,

Schimbare parteneriat: NU



NR: 19757
DATA: 23/08/2023
COD: 15FFE

Contractare

Referitor la proiectul "REVITALIZAREA MUNICIPIULUI PASCANI PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE SI A INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE ADIACENTE", cod SMIS 125783, ca urmare a analizei propunerii, inregistrata la OI cu nr. 2167/OI/18.01.2023 privind intocmirea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de finantare nr. 7206/03.11.2021 si a raspunsului 6445/OI/20.02.2023 la scrisoarea de clarificari inregistrata la OI cu nr. 2825/OI/25.01.2023 si a raspunsului 16244/OI/09.05.2023 la scrisoarea de clarificari inregistrata la OI cu nr. 7103/OI/23.02.2023 si a raspunsului 18032/OI/22.05.2023 la scrisoarea de clarificari inregistrata la OI cu nr. 19614/OI/31.05.2023 si a raspunsului 20118/OI/07.06.2023 la scrisoarea de clarificari inregistrata la OI cu nr. 23546/OI/30.06.2023 si a raspunsului 24960/OI/11.07.2023 la scrisoarea de clarificari inregistrata la OI cu nr. 25424/OI/13.07.2023 si a raspunsului 26660/OI/24.07.2023 la scrisoarea de clarificari inregistrata la OI cu nr. 25694/OI/17.07.2023 si a raspunsului 29654/OI/18.08.2023 la scrisoarea de clarificari inregistrata la OI cu nr. 29068/OI/11.08.2023, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Raspunsul transmis este incomplet/incorrect. Ca urmare se reiau solicitarile anterioare, dupa cum urmeaza:
1. Retransmiteti Memoriul justificativ, revizuit. Justificati valoarea eligibila si neeligibila pentru "Cheltuieli pentru rezerva de implementare" (15/310), deoarece din calcul detaliat nu rezulta valorile propuse. Reactualizati Sectiunea „Buget – Activitati si cheltuieli” corespunzator.
 2. Retransmiteti Anexa 4 – "Graficul cererilor de prefinantare / rambursare / plata" la Contractul de finantare, actualizata in corelare cu modificarile propuse si Sectiunea "Buget – Activitati si cheltuieli" actualizata (daca este cazul).

3. Reactualizati Sectiunile „Buget – Activitati si cheltuieli”, „Buget - Plan anual de cheltuieli”, „Buget - Rezultate”, „Buget - Amplasament”, „Buget – Camp de interventie”, „Buget – Forma de finantare” „Buget – Tip teritoriu”, „Buget – Activitate economica”, „Buget – Obiectiv tematic”, „Buget – Mecanisme aplic.terit.”, „Buget –Natura investitiei” și „Graficul de rambursare, din cadrul Cererii de finantare conform solicitarii transmise.

4. Transmiteti urmatoarele documente :

- Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, actualizata;
- Hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma propunerilor dvs. de actualizare conform OUG 64/2022; forma actualizata;

-Deviz general actualizat, elaborat conform HG 907/2016, continand inclusiv data actualizarii (zz/ll/aaaa).

Procesarea solicitarii dvs. este conditionata de prezentarea documentelor de mai sus, complet si corect.

Termenul de raspuns este 25-08-2023.

Secțiunea a fost deblocată.

Solicitant

Se permite atașarea de documente.

Atribute proiect

Complementaritate finanțări ant.

Responsabil de proiect

Persoană de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Context

Justificare

Grup țintă

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale

Metodologie

Descrierea investiției

Descriere tehnică a proiectului

Maturitatea proiectului

Indicatori prestabiliti

Indicatori suplimentari proiect

Plan de achiziții

Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate asteptate

Activități previzionate

Buget - Activități si cheltuieli

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Plan anual de cheltuieli

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Amplasament

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Câmp de interventie

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Formă de finantare

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Tip teritoriu

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Activitate economică

Se va revizui aceasta Secțiune conform solicitării.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Obiectiv tematic

Se va revizui aceasta Secțiune conform solicitării.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Se va revizui aceasta Secțiune conform solicitării.

Secțiunea a fost deblocată.

Graficul de rambursare

Se va revizui aceasta Secțiune conform solicitării.

Secțiunea a fost deblocată.

Având în vedere că apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii digitale să aveți în vedere prevederile din "Instrucțiune semnătură digitală", postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secțiunea MySMIS 2014 – MANUALE.
Vă rugăm să acordați o atenție deosebită aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe documentele transmise.
Persoana de contact din partea OI ADR Nord-Est este Maria Lascu, e-mail: maria.lascu@adnorddest.ro Telefon: 0756117316.

Cu stima,

Aprobat,

Florin Ghimpu-Teodorescu

Director Adjunct Directia Organism Intermediar POR

Florin

Ghimpu-

Teodorescu

Digitally signed
by Florin Ghimpu-
Teodorescu
Date: 2023.08.21
16:31:57 +03'00'

Avizat,

Mihaela Stan

Sef Serviciu

Mihaela

la Stan

Digitally signed
by Mihaela Stan
Date: 2023.08.21
16:04:39 +03'00'

Intocmit,

Maria Lascu

Expert

Maria Lascu

Digitally signed by Maria Lascu
Date: 2023.08.21 13:52:10
+03'00'

Semnatura:

Lascu Maria

Maria Lascu

Digitally signed by Maria Lascu
Date: 2023.08.21 16:33:55
+03'00'

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
J09/9/2012 CUI 29523300
str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila
Tel. 0752/281879
Tel. Fix/Fax : 0339/805917
e-mail: biaconsprioect@yahoo.com



PROIECT
nr. 159/2018

Nr. 811 / 07.12.2012

Nr. 387 / 07.12.2012

Județul IAȘI
Municipiul PAȘCANI
INTRARE IEȘIRE
Nr. 19817
Anexa 2023 Luna 08 Zi 23
Anexe

Catre,

MUNICIPIUL PASCANI



NR: 19817

DATA: 23/08/2023

COD: 160EE

Denumirea proiectului _____ Revitalizarea Municipiului Pascani prin modernizarea
infrastructurii educationale si a infrastructurii publice
adiacente
Amplasament _____ Str. Stefan cel Mare Nr. 17, din Mun. Pascani, Jud. Iasi
Proiectant general _____ SC BIA CONSPROIECT SRL
Beneficiar _____ MUNICIPIUL PASCANI
Proiect nr _____ 159 / 2018

Devizul general la faza SF se actualizeaza la data de 11 noiembrie 2022, respectiv sunt aplicabile prevederile Ordonantei nr. 122/2022 de actualizare a OUG 64/2022.

In vederea actualizarii devizului general, au fost parcursi urmatoorii pasi:
a. **Aplicarea art. 13.1 din Anexa la Ordinul 1586/2022**

S-a aplicat art.13.1 din Anexa la Ordinul 1586/2022, respectiv indicii care au stat la baza actualizarii Devizului General sunt cei prevazuti in anexa 5 a OUG 64/2022, respectiv baza 2021, indicele fiind 107.71. Cu aceasta valoare a fost inmultita valoarea aferenta Constructii si Montaj. De asemenea a fost majorata cu indicele 107.71 si linia 4.3 din Devizul General aferenta Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj.

Valoarea indicelui pentru dotari este dat de baza 2021, respectiv 114.94. Astfel, fiecare linie aferenta dotarilor a fost inmultita cu 1.1494.

$C+M + \text{linia D.G. 4.3 la faza SF} = 7.737.375,48 \text{ lei fara TVA}$
 $V_{\text{actualizata}} = (C+M) \times 107.71/100 = 8.333.927,13 \text{ lei fara TVA}$
 $\text{Valoarea dotari actualizata} = 1.027.294,14 \times 114,94/100 = 1.180.771,88 \text{ lei fara TVA}$

b. **Aplicarea art. 13.2 din Anexa la Ordinul 1586/2022**

S-a aplicat art. 13.2 din Anexa la Ordinul 1586/2022, respectiv rezerva de ajustare s-a calculat avand in vedere OUG 64/2022 actualizat cu ordonanta nr. 122/2022 respectiv baza ianuarie 2022 actualizat pentru 2023, dupa cum urmeaza:

$Ra = (Va \times 113,87/100) - Va =$
 $= (8.333.927,13 \times 113,87/100) - 8.333.927,13$
 $= 9.489.842,82 - 8.333.927,13$
 $= 1.155.915,69 \text{ lei fara TVA}$

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsprioject@yahoo.com



Nr. 811 / 07.12.2012



Nr. 387 / 07.12.2012

PROIECT
nr. 159/2018

$Ra\ neeligibil = (70.296,34 \times 107.71/100) \times 113.87/100 - (70.296,34 \times 107.71/100)$

Ra neeligibil = 10.501,83 lei fara TVA

Ra eligibil = 1.155.915,69 - 10.501,83

Ra eligibil = 1.145.413,86 lei fara tva

Prin actualizarea devizului general s-a creat capitolul 7 Rezerva de ajustare in
cuanum de 1.155.915,69 lei fara TVA.

c. Aplicarea art. 13.3 din Anexa la Ordinul 1586/2022

Sunt aplicabile prevederile art. 13 alin. 13.3 lit. b respectiv valoarea totala a costurilor
eligibile si neeligibile ce se impune a fi suplimentata este mai mare decat diferenta dintre
10% din valoarea proiectului actualizata si valoarea liniei bugetare diverse si neprevazute,
respectiv:

Valoarea totala suplimentare = 596.551,65 + 153.477,74 = 750.029,39 lei fara TVA

10% din valoarea proiectului actualizata = 1.169.786,82 lei fara TVA

Valoarea liniei diverse si neprevazute = 565.000,00 lei fara TVA

$750.029,39 > 1.169.786,82 - 565.000,00$

$750.029,39 > 604.786,82$

Conform art. 20 punctul (c) si art. 23 alin. (1) si (2) din OUG 64/2022 au fost
realizate modificarile in cadrul cererii de finantare, respectiv s-a stabilita costul revizuit al
proiectului de infrastructura in conformitate cu prevederile anexei 5, s-a constituit rezerva de
ajustare a valorii contractului de finantare pentru anul 2023, s-au verificat sumele disponibile
in cadrul contractului si s-a revizuit valoarea eligibila si neeligibila a proiectului. De
asemenea avand in vedere valoarea totala de suplimentare in cuantum de 686.295,03 lei fara
TVA, diferenta dintre 10% din valoarea proiectului actualizata si valoarea liniei bugetare de
diverse si neprevazute este mai mare, astfel, s-a procedat la actualizarea analizei cost-
beneficiu.

Mentionam ca Analiza Cost-beneficiu nu este cuprinsa in contractul de finantare,
respectiv refacerea ei nu este obligatorie.

De asemenea mentionam ca, sustenabilitatea financiara a proiectului nu a facut
obiectul unui criteriu de evaluare tehnica si financiara.

Ca urmare a actiunilor descrise mai sus, este necesara actualizarea sectiunii Buget
Activitati si Cheltuieli prin crearea unei noi linii bugetare, respectiv:

Activitatea: II. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare:

Subactivitatea: II.4. Realizarea investitiei de baza

Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza

Subcategorie cheltuiala eligibila: 310 - cheltuieli de natura ajustarilor de pret la
constructii si instalatii

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru ajustarile de pret la constructii si instalatii

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala: Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc

Pret unitar (fara TVA) [LEI] 1.155.915,69 lei

Valoare totala [LEI] 1.375.539,67 lei

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com



Nr. 811 / 07.12.2012



Nr. 387 / 07.12.2012

PROIECT
nr. 159/2018

Valoare totala (fara TVA) [LEI] 1.155.915,69 lei

Valoare totala eligibila [LEI] 1.363.042,49

Valoare TVA [LEI] 219.623,98

Valoare totala neeligibila [LEI] 12.497,18

Eligibil [LEI] 1.145.413,86

Contributia proprie eligibila [LEI] 27.260,85

TVA eligibil [LEI] 217.628,63

Public [LEI] 1.363.042,49

Neeligibil [LEI] 10.501,83

Nerambursabil [LEI] 1.335.781,64

TVA Neeligibil [LEI] 1.995,35

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli sunt necesare pentru ajustarile de pret la constructii si instalatii

De asemenea se actualizeaza toate liniile bugetare in conformitate cu Devizul general al proiectului actualizat.

Atasam prezentei anexa cu Bugetul proiectului actualizat.

In tabelul urmatom vom observa ca valorile totale aferente proiectului:

	<u>Valoarea fara TVA</u>	<u>Valoare TVA</u>	<u>Valoare Totala</u>	<u>Valoare eligibila fara TVA</u>	<u>Valoare neeligibila fara TVA</u>
<u>Valoare initiala</u>	9.791.923,12	1.860.465,39	11.652.388,51	9.721.626,78	70.296,34
<u>Valoare actualizata cu indicele</u>	11.697.868,21	2.207.679,29	13.905.547,50	11.611.650,19	86.218,02

SC BIA CONSPROIECT SRL,

ing. Agrigoroae Dorin



Deviz general la faza S.F. - obiectiv de investiții „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii publice adiacente” actualizat conform prevederilor O.U.G. 64/2022

raportat la data de 11.11.2022

raportat la data de 11.11.2022

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)		Valoare (exclusiv TVA) după aplicarea indicelui 1.33838		TVA		Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei		Lei		Lei		
1	2	3,00		4,00		5,00		6,00
CAPITOL 1								
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului								
1.1	Obținerea terenului	0,00		0,00		0,00		0,00
1.2	Amenajarea terenului	823.910,51		887.434,01		168.612,46		1.056.046,47
1.2.1	AMENAJARI EXTERIOARE	823.910,51		887.434,01		168.612,46		1.056.046,47
1.2.1.1	AMENAJARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA	458.139,64		493.462,21		93.757,82		587.220,03
1.2.1.2	DESFACERI SI DEMOLARI - LUCRARI ELIGIBILE	329.978,52		355.419,86		67.529,77		422.949,64
1.2.1.3	DESFACERI SI DEMOLARI - LUCRARI NEELIGIBILE	30.458,36		32.806,70		6.233,27		39.039,97
1.2.1.4	CANALIZARE PLUVIALA	5.333,99		5.745,24		1.091,60		6.836,84
1,3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00		0,00		0,00		0,00
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		823.910,51		887.434,01		168.612,46		1.056.046,47
CAPITOLUL 2								
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții								
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	59.382,64		63.961,04		12.152,60		76.113,64
2,6	RETELE EXTERIOARE	59.382,64		63.961,04		12.152,60		76.113,64
2.6.2	ALIMENTARE CU APA	14.817,13		15.959,53		3.032,31		18.991,84

2.6.3	CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA	19.470,84	20.972,04	3.984,69	24.956,73
2.6.4	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA	7.094,67	7.641,67	1.451,92	9.093,59
2.6.7	BRANSAMENTE SI RACORDURI UTILITATI	18.000,00	19.387,80	3.683,68	23.071,48
TOTAL CAPITOLUL 2		59.382,64	63.961,04	12.152,60	76.113,64
CAPITOLUL 3					
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	6.000,00	6.000,00	1.140,00	7.140,00
3.1.1	Studii de teren	6.000,00	6.000,00	1.140,00	7.140,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.000,00	5.000,00	950,00	5.950,00
3.3	Expertiză tehnică	8.000,00	8.000,00	1.520,00	9.520,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	5.000,00	5.000,00	950,00	5.950,00
3.5	Proiectare	237.000,00	237.000,00	45.030,00	282.030,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	69.000,00	69.000,00	13.110,00	82.110,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	35.000,00	35.000,00	6.650,00	41.650,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	17.000,00	17.000,00	3.230,00	20.230,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	116.000,00	116.000,00	22.040,00	138.040,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7	Consultanță	44.000,00	44.000,00	8.360,00	52.360,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	40.000,00	40.000,00	7.600,00	47.600,00
3.7.2	Audit financiar	4.000,00	4.000,00	760,00	4.760,00
3.8	Asistență tehnică	74.750,00	74.750,00	14.202,50	88.952,50
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	22.250,00	22.250,00	4.227,50	26.477,50
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	20.000,00	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	2.250,00	2.250,00	427,50	2.677,50
3.8.2	Dirigenție de șantier	52.500,00	52.500,00	9.975,00	62.475,00
TOTAL CAPITOLUL 3		379.750,00	379.750,00	72.152,50	451.902,50
CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	6.193.513,47	6.671.033,36	1.267.496,34	7.938.529,70
4.1.2	CLADIRE GRADINITA PROPUSA - CONSTRUCTII	2.992.714,46	3.223.452,74	612.456,02	3.835.908,77
4.1.2.1	REZISTENTA - INFRASTRUCTURA	547.276,23	589.471,23	111.999,53	701.470,76
4.1.2.2	REZISTENTA - SUPRASTRUCTURA	858.113,52	924.274,07	175.612,07	1.099.886,15
4.1.2.3	ARHITECTURA	1.587.324,71	1.709.707,45	324.844,41	2.034.551,86
4.1.3	CLADIRE GRADINITA PROPUSA - INSTALATII	626.729,78	675.050,65	128.259,62	803.310,27
4.1.3.1	INST.SANITARE INTERIOARE	116.616,75	125.607,90	23.865,50	149.473,40
4.1.3.2	INST.TERMICE INTERIOARE	131.953,94	142.127,59	27.004,24	169.131,83
4.1.3.3	INST.ELECTRICE INTERIOARE	230.823,79	248.620,30	47.237,86	295.858,16
4.1.3.4	INST.SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU	22.004,52	23.701,07	4.503,20	28.204,27
4.1.3.5	INSTALATII CURENTI SI SLABI DATE-VOCE	19.956,21	21.494,83	4.084,02	25.578,85

4.1.3.6	INSTALATIE ANTIERACTIE	4.282,30	4.612,47	876,37	5.488,83
4.1.3.7	INSTALATIE PANOURI SOLARE SI PANOURI FOTOVOLTAICE	45.066,79	48.541,44	9.222,87	57.764,31
4.1.3.8	INSTALATIE UTILIZARE G.N.	13.984,84	15.063,07	2.861,98	17.925,05
4.1.3.9	INSTALATII IN CENTRALA TERMICA	15.695,05	16.905,14	3.211,98	20.117,11
4.1.3.10	SISTEM DE ILUMINAT EXTERIOR	26.345,59	28.376,83	5.391,60	33.768,43
4.1.4	CLADIRE SALA DE SPORT EXISTENTA	1.220.874,22	1.315.003,62	249.850,69	1.564.854,31
4.1.4.1	Lucrari de reabilitare termica	469.655,35	505.865,78	96.114,50	601.980,28
4.1.4.2	Reabilitare si modernizare instalatii electrice	177.411,30	191.089,71	36.307,05	227.396,76
4.1.4.3	Reabilitare si modernizare instalatii sanitare interioare	25.984,49	27.987,89	5.317,70	33.305,59
4.1.4.4	Reabilitare si modernizare instalatii termice	42.396,80	45.665,59	8.676,46	54.342,06
4.1.4.5	Lucrari conexe	220.349,68	237.338,64	45.094,34	282.432,98
4.1.4.6	Lucrari pentru autorizare ISU	19.423,11	20.920,63	3.974,92	24.895,55
4.1.4.7	Instalatii panouri solare si panouri fotovoltaice	45.873,97	49.410,85	9.388,06	58.798,92
4.1.4.8	Teren de sport exterior	219.779,52	236.724,52	44.977,66	281.702,18
4.1.5	REZERVA INTANGIBILA CU APA	170.834,34	184.005,67	34.961,08	218.966,74
4.1.5.1	Rezervor incendiu	116.917,33	125.931,66	23.927,01	149.858,67
4.1.5.2	Instalatii electrice in camera pompelor	12.845,66	13.836,06	2.628,85	16.464,91
4.1.5.3	INST.IN CAMERA DE POMPE	41.071,35	44.237,95	8.405,21	52.643,16
4.1.6	RETELE EXTERIOARE	129.072,63	139.024,13	26.414,58	165.438,71
4.1.6.1	INST.PARATRASNET SI PRIZA DE PAMANT	36.620,90	39.444,37	7.494,43	46.938,80
4.1.6.5	RETEA HIDRANTI EXTERIORI	31.262,48	33.672,82	6.397,84	40.070,65

4.1.6.6	ILUMINAT EXTERIOR SI SUPRAVEGHERE VIDEO	61.189,25	65.906,94	12.522,32	78.429,26
4.1.7	DRUMURI SI ALEI	1.053.288,04	1.134.496,55	215.554,34	1.350.050,89
4.1.7.1	REABILITARE SI MODERNIZARE STR.ALEEA PARCULUI - LUCRARI ELIGIBILE	703.881,35	758.150,60	144.048,61	902.199,22
4.1.7.2	REABILITARE SI MODERNIZARE STR.ALEEA PARCULUI - LUCRARI NEELIGIBILE	13.983,55	15.061,68	2.861,72	17.923,40
4.1.7.3	ALEI PIETONALE SI CAROSABILE - LUCRARI ELIGIBILE	309.568,71	333.436,46	63.352,93	396.789,38
4.1.7.4	ALEI PIETONALE SI CAROSABILE - LUCRARI NEELIGIBILE	25.854,43	27.847,81	5.291,08	33.138,89
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	600.692,00	647.005,35	122.931,02	769.936,37
4.3.1	Deviz: ARHITECTURA	14.200,00	15.294,82	2.906,02	18.200,84
4.3.2	Deviz: INST. TERMICE INTERIOARE	21.600,00	23.265,36	4.420,42	27.685,78
4.3.3	Deviz: INST.SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU	15.712,00	16.923,40	3.215,45	20.138,84
4.3.4	Deviz: INSTALATII CURENTI SLABI DATE-VOCE	48.130,00	51.840,82	9.849,76	61.690,58
4.3.5	Deviz: INSTALATIE ANTIEFRACIE	5.807,00	6.254,72	1.188,40	7.443,12
4.3.6	Deviz: INSTALATIE PANOURI SOLARE SI PANOURI FOTOVOLTAICE	87.055,00	93.766,94	17.815,72	111.582,66
4.3.7	Deviz: INSTALATIE UTILIZARE G.N.	860,00	926,31	176,00	1.102,30
4.3.8	Deviz: INSTALATII IN CENTRALA TERMICA	119.238,00	128.431,25	24.401,94	152.833,19
4.3.9	Deviz: Reabilitare si modernizare instalatii termice	10.800,00	11.632,68	2.210,21	13.842,89
4.3.10	Deviz: Lucrari pentru autorizare ISU	13.615,00	14.664,72	2.786,30	17.451,01

4.3.11	Deviz: Instalatie panouri solare si panouri fotovoltaice	51.755,00	55.745,31	10.591,61	66.336,92
4.3.12	Deviz: Rezervor incendiu	94.000,00	101.247,40	19.237,01	120.484,41
4.3.13	Deviz: INST.IN CAMERA DE POMPE	107.680,00	115.982,13	22.036,60	138.018,73
4.3.14	Deviz: INST.PARATRASNET SI PRIZA DE PAMANT	4.600,00	4.954,66	941,39	5.896,05
4.3.15	Deviz: ILUMINAT EXTERIOR SI SUPRAVEHERE VIDEO	5.640,00	6.074,84	1.154,22	7.229,06
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotari	1.027.294,14	1.180.771,88	224.346,66	1.405.118,54
4.5.1	Deviz: AMENAJARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA	142.740,00	164.065,36	31.172,42	195.237,77
4.5.2	Deviz: ARHITECTURA	561.754,14	645.680,21	122.679,24	768.359,45
4.5.3	Deviz: ALEI PIETONALE SI CAROSABILE - LUCRARI ELIGIBILE	322.800,00	371.026,32	70.495,00	441.521,32
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		7.821.499,61	8.498.810,60	1.614.774,01	10.113.584,61
CAPITOL 5 Alte cheltuieli					
5,1	Organizare de santier	59.876,86	64.493,37	12.253,74	76.747,11
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	59.876,86	64.493,37	12.253,74	76.747,11
5.1.1.8	ORGANIZARE DE SANTIER	59.876,86	64.493,37	12.253,74	76.747,11
5.1.1.8.1	Lucrari de organizare de santier	59.876,86	64.493,37	12.253,74	76.747,11
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	78.503,50	78.503,50	0,00	78.503,50
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	35.683,41	35.683,41	0,00	35.683,41

5.2.3	Cota aferență ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	7.136,68	7.136,68	0,00	7.136,68
5.2.4	Cota aferență Casei Sociale a Constructorilor - CSC	35.683,41	35.683,41	0,00	35.683,41
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizarea de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	565.000,00	565.000,00	107.350,00	672.350,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	4.000,00	4.000,00	760,00	4.760,00
TOTAL CAPITOLUL 5		707.380,36	711.996,87	120.363,74	832.360,61
CAPITOLUL 6					
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		9.791.923,12	10.541.952,51	1.988.055,31	12.530.007,83
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		7.136.683,48	7.686.921,78	1.460.515,14	9.147.436,91
CAPITOLUL 7					
Cheltuieli pentru rezerva de ajustare					
7	Cheltuieli pentru rezerva de ajustare	0,00	1.155.915,69	219.623,98	1.375.539,67
TOTAL CAPITOLUL 7		0,00	1.155.915,69	219.623,98	1.375.539,67
TOTAL GENERAL:		0,00	11.697.868,20	2.207.679,29	13.905.547,50

