

Consiliul Local al Municipiului Pașcani		
PROIECT DE HOTĂRÂRE		
Nr.	15	
An	Lună	Zi
2024	01	29



HOTĂRÂRE

**privind actualizarea indicatorilor economici, pentru obiectivul de investiții:
"Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a sistemului
de iluminat public în municipiul Pașcani"**

Consiliul Local al municipiului Pașcani, județul Iași;

Având în vedere:

Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 2097 / 26.01.2024 întocmit de Primarul Municipiului Pașcani, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, privind aprobarea indicatorilor economici în urma actualizării prețurilor conform OUG 47 din 14.04.2022, aferent contractului de execuție: *"Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în municipiul Pașcani"*.

1. Raportul comun de specialitate întocmit de Serviciul Tehnic și Investiții, Direcția Economică și Compartimentul Juridic și Contencios, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani, înregistrat cu nr. 2098 / 26.01.2024.

2. Având în vedere Hotărârea Consiliului local al Municipiului Pașcani nr. 131/27.06.2019 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipiul Pașcani.

3. Având în vedere Contractul nr. 7251/24.04.2020 de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Pașcani, încheiat de U.A.T. – Municipiul Pașcani cu Asocieria S.C. URBIOLED S.R.L. Iași – lider de asociere și S.C. AMPER GRUP S.R.L. Jucu de Sus, jud. Cluj - asociat.

4. Având în vedere Hotărârea Consiliului local al Municipiului Pașcani nr. 130/31.08.2021 privind aprobarea proiectului tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în municipiul Pașcani".

5. Avizul Consiliului Tehnico-Economic nr. 1/26.01.2024, înregistrat cu nr. 2083/CTE/26.01.2024

6. Solicitarea nr. 7091/21.04.2022, înregistrată la Primaria municipiului Pașcani cu nr. 9100/26.04.2022 formulată de S.C. URBIOLED S.R.L. Iași – lider de asociere, în baza OUG nr. 47/2022, privind ajustarea prețului contractului de lucrări nr. 7251/24.04.2020.

7. OUG nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică / contractelor sectoriale / contractelor de concesiune / acordurilor-cadru.

8. Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

9. Prevederile art. 129, alin(2), lit.b) și alin. (4), lit. d) ale O.U.G nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.

Având în vedere Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani:

- *Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM – uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. _____;*

- *Avizul Comisiei juridice , ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești înregistrat sub nr. _____;*

- *Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, ecologie, patrimoniu, înregistrat sub nr. _____;*

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (1) și ale art.196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor economici, pentru obiectivul de investiții:
”Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în municipiul Pașcani” după cum urmează:

- **VALOARE TOTALĂ: 7.683.352,14 lei**, inclusiv TVA 19% din care,
 - o Valoarea lucrărilor, (C+M): **5.582.322,39 lei**, inclusiv TVA 19%;
 - o Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: **1.869.334,06 lei**, inclusiv TVA 19%;

conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. Orice modificări ce conduc la creșterea valorii maxime a cheltuielilor corespunzătoare indicatorilor tehnico – economici aprobați, vor fi prezentate în plenul Consiliului local, în vederea actualizării acestora.


Art. 3. Începând cu data prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art. 4. Serviciul Administrație Publică va comunica în copie prezenta hotărâre la:

- Instituția Prefectului județului Iași
- Primarul municipiului Pașcani
- Serviciul Urbanism și Amenajări teritoriale
- Direcția Economică
- Serviciul Tehnic și Investiții

Inițiatorul proiectului de hotărâre:

PRIMAR,
Marius Nicolae Pintilie



Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
IRINA JITARU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local

Nr. _____

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării - ajustat

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Rest de realizat (fara TVA)	TVA	Valoara (cu TVA)	Procent de ajustare	Rest de realizat ajustat (fara TVA)
		Lei	Lei	Lei	%	lei
1	2	3	4	5		
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00	0%	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0%	
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.1.2	Report privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
3.8	Asistență tehnică	95.000,00	18.050,00	113.050,00	0%	95.000,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	80.000,00	15.200,00	95.200,00	0%	80.000,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	65.000,00	12.350,00	77.350,00	0%	65.000,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	15.000,00	2.850,00	17.850,00	0%	15.000,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	15.000,00	2.850,00	17.850,00	0%	15.000,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 306/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
TOTAL CAPITOL 3		95.000,00	18.050,00	113.050,00	0%	95.000,00
4.1	Construcții și instalații	2.531.812,58	491.044,39	3.012.856,97	44,7309%	3.684.316,15
4.1.1	01 Lucrări de modernizare și extindere	2.531.812,58	491.044,39	3.012.856,97	44,7309%	3.684.316,15
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00	44,7309%	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	343.750,00	65.312,50	409.062,50	44,7309%	497.512,61
4.3.1	01 Lucrări de modernizare și extindere	343.750,00	65.312,50	409.062,50	44,7309%	497.512,61

4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	632.636,00	120.200,84	752.836,84		
4.4.1	01 Lucrari de modernizare si extindere	632.636,00	120.200,84	752.836,84	44,7309%	915.620,03
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	44,7309%	915.620,03
4.6	Active necorporate	98.000,00	18.620,00	116.620,00	44,7309%	0,00
4.6.1	01 Lucrari de modernizare si extindere	98.000,00	18.620,00	116.620,00	44,7309%	141.836,32
TOTAL CAPITOL 4		3.606.188,68	688.177,73	4.291.376,31	44,7309%	5.219.285,10
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
5.1.2	Cheltuieli contexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	56.991,38	0,00	56.991,38	0%	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanziile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0%	56.991,38
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	25.905,17	0,00	25.905,17	0%	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	5.181,04	0,00	5.181,04	0%	25.905,17
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	25.905,17	0,00	25.905,17	0,0000%	5.181,04
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,0000%	25.905,17
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	51.810,34	9.843,96	61.654,30	0%	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0%	51.810,34
TOTAL CAPITOL 5		108.801,72	9.843,96	118.645,68	-	108.801,72
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0%	0,00
TOTAL Constructii+Montaj		3.558.523,65	678.119,49	4.234.643,14	-	3.664.316,15



CENTRALIZATOR FINANCIAR

Contract de lucrări: „Creșterea Eficienței Energetice - a Sistemului de Iluminat Public în municipiul Puscant, „Lucrări de modernizare și extindere a Sistemului de Iluminat Public”

Descriere	Valoarea inițială contract		Executat la data de 14.04.2022		Rest de executat la data de 14.04.2022, ce se actualizează		Valoare indice actualizare	Valoarea actualizată		Rest de executat actualizat		Valoarea contract la data de 18.07.2023	
	fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA		fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA
0													
Cap. 3 Proiectare și Asistență tehnică	95,000.00	113,050.00	0.00	0.00	95,000.00	113,050.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	113,050.00	95,000.00	113,050.00
3.1 Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor	65,000.00	77,350.00	0.00	0.00	65,000.00	77,350.00	0.000000%	0.00	0.00	65,000.00	77,350.00	65,000.00	77,350.00
3.1.2 Participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control	15,000.00	17,850.00	0.00	0.00	15,000.00	17,850.00	0.000000%	0.00	0.00	15,000.00	17,850.00	15,000.00	17,850.00
3.2 Dirigenție de șantier	15,000.00	17,850.00	0.00	0.00	15,000.00	17,850.00	0.000000%	0.00	0.00	15,000.00	17,850.00	15,000.00	17,850.00
Cap. 4 Cheltuieli ale investiției	4,648,809.65	5,532,083.48	1,042,611.09	1,240,707.20	3,606,198.58	4,291,376.31		1,613,086.52	1,919,572.96	5,219,285.10	6,210,949.27	6,261,896.18	7,451,656.45
4.1. Construcții și instalații	3,558,523.66	4,234,643.16	1,026,711.09	1,221,786.20	2,531,812.57	3,012,856.96		1,132,503.56	1,347,679.24	3,664,316.15	4,360,536.20	4,691,027.22	5,582,322.39
str. Cămin	640,469.57	762,158.79	158,177.61	188,231.36	482,291.96	573,927.43	44.73094%	215,733.73	256,723.14	698,025.69	830,650.57	856,203.30	1,018,881.92
str. Grădinițe	966,626.58	1,150,285.63	394,378.45	469,306.79	572,251.13	680,978.84	44.73094%	255,973.31	304,608.24	828,224.44	985,587.08	1,222,599.89	1,454,893.87
str. Mădăveci	474,152.07	564,240.96	10,331.04	12,293.94	463,821.03	551,947.03	44.73094%	207,471.51	246,891.09	671,292.54	798,838.12	681,623.58	811,132.06
str. Celenșilor	223,532.53	266,003.71	44,627.43	53,106.64	178,905.10	212,897.07	44.73094%	80,025.93	95,230.86	258,931.03	308,127.93	303,558.46	361,234.57
str. Stadionului	46,268.59	55,059.62	9,185.29	10,930.50	37,083.30	44,129.13	44.73094%	16,587.71	19,739.37	53,671.01	63,868.50	62,856.30	74,799.00
str. Sportului	22,102.95	26,302.31	10,187.06	12,122.60	11,915.89	14,179.91	44.73094%	5,330.09	6,342.81	17,245.98	20,522.72	27,433.04	32,645.32
str. Mihail Kogălniceanu	72,638.53	86,463.65	16,172.88	19,245.73	56,485.65	67,217.92	44.73094%	25,266.56	30,067.21	81,752.21	97,285.13	97,925.09	116,530.86
str. Eugen Ștărnate	41,982.13	49,958.73	5,178.83	6,162.81	36,803.30	43,795.93	44.73094%	16,462.46	19,590.33	53,265.76	63,386.26	58,444.59	69,549.06
str. Vatra	169,503.53	201,709.20	42,331.42	50,374.39	127,172.11	151,334.81	44.73094%	56,885.28	67,693.48	184,057.39	219,028.29	226,388.81	269,402.68
str. Ștefan cel Mare	466,553.09	555,198.18	104,948.63	124,888.87	361,604.46	430,309.31	44.73094%	161,749.07	192,481.40	523,353.53	622,790.71	628,302.16	747,679.58
str. Cîrmlor	37,094.95	44,142.99	26,110.23	31,071.17	10,984.72	13,071.82	44.73094%	4,913.57	5,847.15	15,898.29	18,918.96	42,008.52	49,990.14
str. Dragoș Vodă	42,366.19	50,415.77	42,366.19	50,415.77	0.00	0.00	44.73094%	0.00	0.00	0.00	0.00	42,366.19	50,415.77
str. Zimbrului	11,200.98	13,339.88	11,200.98	13,339.88	0.00	0.00	44.73094%	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.98	13,339.88
str. Republicii	14,572.97	17,341.83	14,572.97	17,341.83	0.00	0.00	44.73094%	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.97	17,341.83
str. I Decembrie 1918	67,259.85	80,039.22	67,259.85	80,039.22	0.00	0.00	44.73094%	0.00	0.00	0.00	0.00	67,259.85	80,039.22
str. Abator	57,639.80	68,591.36	21,977.90	26,133.70	35,661.90	42,437.66	44.73094%	15,951.90	18,982.76	51,613.80	61,420.43	73,591.70	87,574.13
Demontări	133,854.41	159,286.75	43,783.37	52,102.21	90,071.04	107,184.54	44.73094%	40,289.62	47,944.65	130,360.66	155,129.19	174,144.03	207,231.40
Parcarea M. Kogălniceanu	40,201.94	47,840.31	3,914.96	4,658.80	36,286.98	43,181.51	44.73094%	16,231.51	19,315.49	52,518.49	62,497.00	56,433.45	67,155.80
Parcul Pestigiorul	30,474.00	36,264.06	0.00	0.00	30,474.00	36,264.06	44.73094%	13,631.31	16,221.25	44,105.31	52,485.31	44,105.31	52,485.31
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice ce necesită montaj	359,650.00	427,983.50	15,900.00	18,921.00	343,750.00	409,062.50	44.73094%	153,762.61	182,977.50	497,512.61	592,040.00	513,412.61	610,961.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice care nu necesită montaj și echipamente de transport	632,636.00	752,836.84	0.00	0.00	632,636.00	752,836.84	44.73094%	282,984.03	336,751.00	915,620.03	1,089,587.84	915,620.03	1,089,587.84
4.6 Active necorporale 01- Lucrări de modernizare extindere	98,000.00	116,620.00	0.00	0.00	98,000.00	116,620.00	44.73094%	43,836.32	52,165.22	141,836.32	168,785.22	141,836.32	168,785.22

Total - Alte Cheltuieli - Cap. 5	108,801.72	118,645.68	0.00	0.00	1,08,801.72	118,645.68	0.00	0.00	108,801.72	118,645.68	108,801.72	118,645.68
5.2.2. Cota aferență ISC pentru controlul calității lucrării (0.5%)	25,905.17	0.00	0.00	0.00	25,905.17	0.00	0.000000%	0.00	25,905.17	0.00	25,905.17	0.00
5.2.3. Cota aferență ISC pentru controlul scaturii în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1%)	5,181.04	0.00	0.00	0.00	5,181.04	0.00	0.000000%	0.00	5,181.04	0.00	5,181.04	0.00
5.2.4. Cota aferență Casei Sociale s Construcțiilor - CSC	25,905.17	0.00	0.00	0.00	25,905.17	0.00	0.000000%	0.00	25,905.17	0.00	25,905.17	0.00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	51,810.34	61,654.30	0.00	0.00	51,810.34	61,654.30	0.000000%	0.00	51,810.34	61,654.30	51,810.34	61,654.30
Total:	4,882,611.37	5,763,779.16	1,042,611.09	1,240,707.20	3,810,000.30	4,533,900.56		1,613,086.52	306,486.44	5,423,086.82	6,465,697.90	7,683,352.14
Total C+M:	3,558,523.65	4,234,643.14	1,026,711.09	1,221,786.20	2,531,812.56	3,012,856.95		1,132,503.56	215,175.68	3,664,316.15	4,691,027.22	5,582,322.39

$V_n = V_0 \times [(1-p) \times ICCn / ICCdata referința + (p \times a)]$					
V_n	= valoarea ajustată				
V_0	= valoarea solicitării la plată (de actualizat)				
a	= valoarea procentuala a plății în avans ($a=0$)				
p	= valoare procentuala a profitului ($p=3\%$)				
ICCn	= indicele de cost aferent lunii pentru finalizare Iulie 2023 (196.8)				
ICC data referința	= indicele de cost în construcții aferent lunii Septembrie 2019 (133.8)				
$[(1-0.05) \times 196.8 / 133.80 + (0.05 \times 0)]$					
1.44731					
INDICELE REZULTAT	44.73094%				

Serviciul Tehnic și Investiții
ing. Buzatu Constantin





ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Str. Ștefan cel Mare, nr.16, cod: 705200

Telefon: 0232-762300;0232-762530; Fax: 0232-766259;

e-mail: office@primariapascani.ro

www.primariapascani.ro

CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC

Nr. 2083 /CTE /26.01.2024.

APROBAT
PRIMAR,
MARIUS NICOLAE PINTILIE

AVIZ Nr. 1 / 26.01.2024



NR: 2083

DATA: 26/01/2024

COD: 5056

Avînd în vedere prevederile HCL nr. 129/26.07.2016 și ca urmare a convocării transmise de Președintele CTE în baza solicitării Compartimentului – Unitatea de monitorizare a serviciilor publice, pentru emiterea avizului referitor la documentația economică:

Deviz general actualizat aferent Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții :

”Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în municipiul Pașcani”

Documentația economică – Deviz general actualizat a fost elaborată de proiectantul general al lucrărilor în baza prevederilor Contractului nr.7251/24.04.2020, de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Pașcani, încheiat de U.A.T. – MUNICIPIUL PAȘCANI cu Asocieria S.C. URBIOLED S.R.L. Iași – lider de asociere și S.C. AMPER GRUP S.R.L., comuna Jucu de Sus, jud. Cluj – asociat și a prevederilor O.U.G nr. 47/14.04.2022, privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

În ședința din 26.01.2024, conform Procesului verbal nr. 1 din 26.01.2024 ;

CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC

din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani, emite :

AVIZ FAVORABIL

MENȚIUNI :

- Documentația a fost elaborată conform H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ;

- Se vor respecta prevederile legale aflate în vigoare privind achizițiile publice, finanțele publice și autorizarea lucrărilor de construcții.

PREȘEDINTE C.T.E.

CRISTIAN RĂȚOI

Întocmit
Ing. IULIAN PERTU

Nr. 2097 din 26.01.2024:



NR: 2097
DATA: 26/01/2024
COD: 508E

REFERAT DE APROBARE

**privind actualizarea indicatorilor economici, pentru obiectivul de investiții:
"Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în municipiul Pașcani"**

Având în vedere:

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată cu modificările și completările ulterioare.
- Necesitatea de a asigura finanțarea cheltuielilor neeligibile de la bugetul local de venituri și cheltuieli și din alte surse legal constituite.
- Prevederile art. 129, alin(2), lit.b) și alin. (4), lit. d) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.

Având în vedere Hotărârea Consiliului local al Municipiului Pașcani nr. 131/27.06.2019 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipiul Pașcani.

Având în vedere Contractul nr. 7251/24.04.2020 de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Pașcani, încheiat de U.A.T. – Municipiul Pașcani cu Asociera S.C. URBIOLED S.R.L. Iași – lider de asociere și S.C. AMPER GRUP S.R.L. Jucu de Sus, jud. Cluj - asociat.

Având în vedere Hotărârea Consiliului local al Municipiului Pașcani nr. 130/31.08.2021 privind aprobarea proiectului tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în municipiul Pașcani".

Având în vedere OUG nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

Având în vedere solicitarea nr. 7091/21.04.2022, înregistrată la primăria municipiului Pașcani cu nr. 9100/26.04.2022 formulată de S.C. URBIOLED S.R.L. Iași – lider de asociere, în baza OUG nr. 47/2022, privind ajustarea prețului contractului de lucrări nr. 7251/24.04.2020.

În temeiul dispozițiilor art.196 alin(1), lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propun spre aprobare proiectul de hotărâre **privind actualizarea indicatorilor economici, pentru obiectivul de investiții:**

"Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în municipiul Pașcani".

INIȚIATOR:
PRIMAR,
Marius Nicolae Pînzilic



Nr. 2098 din 26.01.2024



NR: 2098
DATA: 26/01/2024
COD: 5092



RAPORT DE SPECIALITATE

**privind actualizarea indicatorilor economici, pentru obiectivul de investiții:
"Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în municipiul Pașcani"**

Având în vedere Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 2094 / 26.01.2024 întocmit de Primarul Municipiului Pașcani, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre.

Având în vedere Hotărârea Consiliului local al Municipiului Pașcani nr. 131/27.06.2019 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipiul Pașcani.

Având în vedere Contractul nr. 7251/24.04.2020 de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Pașcani, încheiat de U.A.T. – Municipiul Pașcani cu Asocieria S.C. URBIOLED S.R.L. Iași – lider de asociere și S.C. AMPER GRUP S.R.L. Jucu de Sus, jud. Cluj - asociat.

Având în vedere Hotărârea Consiliului local al Municipiului Pașcani nr. 130/31.08.2021 privind aprobarea proiectului tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în municipiul Pașcani".

Având în vedere OUG nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

Având în vedere solicitarea nr. 7091/21.04.2022, înregistrată la primăria municipiului Pașcani cu nr. 9100/26.04.2022 formulată de S.C. URBIOLED S.R.L. Iași – lider de asociere, în baza OUG nr. 47/2022, privind ajustarea prețului contractului de lucrări nr. 7251/24.04.2020.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 47 din 14.04.2022, prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se ajustează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

În consecință, la valoarea restului de executat a contractului de lucrări nr. 7251/24.04.2020 semnat cu S.C. URBIOLED S.R.L. Iași – lider de asociere – S.C. AMPER GRUP S.R.L. asociat, la momentul intrării în vigoare a ordonanței de urgență există un rest de executat în valoare de **3.606.198,58 lei fără TVA**.

Valoarea estimată totală a cheltuielilor cu TVA inclus, este conform Devizului General și ajustării conform OUG 47/2022, de **7.683.352,14 lei**, inclusiv TVA 19% din care,

- Valoarea lucrărilor, (C+M): **5.582.322,39 lei**, inclusiv TVA 19%;
- Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: **1.869.334,06 lei**, inclusiv TVA 19%;

Conform centralizatorului financiar anexat.

Ținând cont de cele prezentate, Serviciul Tehnic și Investiții, Direcția economică și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani, propune spre dezbateri Proiectul de Hotărâre **privind actualizarea indicatorilor economici, pentru obiectivul de investiții:**

”Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în municipiul Pașcani”.

Serviciul Tehnic și Investiții
Ing. Constantin Buzatu



Direcția Economică,
Ec. Angelica Lăbonțu



Compartiment Juridic și Contencios,
Consilier Juridic Dana Maria Cofariu

