

MUNICIPIUL PASCANI UIP	PROGRAMUL DE ACHIZIȚII DIRECTE		Cod: AP PO 01/F3
	pentru proiectul		Ed.:I Rev.: 1
	MODERNIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL (INFRASTRUCTURA RUTIERA REABILITATA/MODERNIZATA, STATII TRANSPORT CALATORI MODERNIZATE, AUTOBUZE SI TAXI, ITS), Cod SMIS: 341049		Pag: 2 Ex. nr.:1

Județul IAȘI
Municipiul PAȘCANI
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE / IESIRE
Nr. 28283
Data: 31. 10. 2025



NR: 28283
DATA: 31/10/2025
COD: 1EC5A

**Aprobat,
PRIMAR,
MARIUS-NICOLAE PINTILIE**

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare Capitol bugetar	Data estimată pentru inițiere	Data estimata pentru finalizare
1.	Elaborare expertiză tehnică - Modernizare transport public local - PR/NE/2023/4/RSO2.8/1 Mobilitate	71319000-7	25.000,00	842A0303	23.01.2024	25.01.2024
2.	Achizitie servicii de consultanta pentru scrierea cererii de finantare	7322000-0	35.000,00	842A0303	01.02.2024	31.02.2024
3.	Studiu geotehnic - MODERNIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL - PR/NE - Mobilitate	71332000-4	50.000,00	842A0303	06.02.2024	08.02.2024
4.	Servicii elaborare DALI - PTH - PR/NE/2023/4/RSO2.8/1 Mobilitate urbană - Municipiul Pașcani	71322500-6	195.100,00	842A0303	08.02.2024	13.02.2024
5.	Servicii de verificare tehnica doc. faza DALI, DTAC, PT pt. drumuri cu lungime de 25-30km - PRNE	71328000-3	90.000,00	842A0303	25.03.2024	28.03.2024
6.	Serviciu de elaborare studiu de trafic - Apelul PR/NE/2023/4/RSO2.8/1/ Mobilitate urbana MRJ+M	79311100-8	35.000,00	842A0303	20.05.2023	22.05.2023
7.	Achizitie servicii de informare si publicitate	79341000-6	60.000,00	842A0303	01.11.2025	30.11.2025
8.	Achizitie servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului	79411000-8	165.000,00	842A0303	01.11.2025	30.11.2025
9.	Audit financiar extern	79212100-4	40.000,00	842A0303	01.01.2027	31.01.2027
10.	Dirigenție de șantier	71520000-9	175.000,00	842A0303	01.05.2026	31.05.2026

Elaborat
Responsabil achiziții publice
MOROȘANU PETRONEL

Manager de proiect
MIHAI CLAUDIU BODOAȘCA

Avizat
Responsabil financiar,
GRIGORAȘ ANA