

ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
MUNICIPIUL PAȘCANI  
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Consiliul Local al Municipiului Pașcani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. <u>125</u>
An <u>2024</u> Lună <u>07</u> Zi <u>01</u>

VIZAT PT. LEGALITATE

SECRETAR  
JITARU IRINA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Program Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile

**PROIECT: Creșterea eficienței energetice – Grădinița nr. 2, Cresa nr.1 strada Sportului nr. 11, Municipiul Pașcani, Județul Iași – Etapa II**

**Prioritatea: 6 – O regiune educată**

**Obiectiv specific: 4.2. – Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online**

**Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16396 din 01.07 2024, al primarului municipiului Pașcani;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16397 din 01.07 2024, întocmit de Direcția Economică, Compartimentul Programe Europene și Atragerea de Fonduri Structurale și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani;

Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Pașcani pentru perioada 2021-2027 care prevede continuarea acestui proiect;

Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr. 210 din data de 25.11.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice-Grădinița nr.2, Cresa nr.1, strada Sportului nr.11, municipiul Pașcani, județul Iași

Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr. 211 din data de 25.11.2021 privind modificarea și completarea HCL nr.70 din 16.04.2019 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – GRĂDINIȚA NR. 2, CRESA NR.1 STRADA SPORTULUI NR.11, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI ”cod SMIS 122448, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1.a - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1.a – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar

Având în vedere HCL nr. 226 din 08.12.2023 privind aprobarea implementării etapei a II - a a proiectului **CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – GRĂDINIȚA NR. 2,**

**CREȘA NR.1 STRADA SPORTULUI NR.11, MUNICIPIUL PASCANI, JUDEȚUL IAȘI**, în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile.

Având în vedere HCL nr.45 din data de 29.02.2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice – Grădinița nr. 2, Creșa nr.1 strada Sportului nr.11, municipiul Pascani, județul Iași

În conformitate cu prevederile art.3 lit. f), art.4, alin. 5 și 6 (pentru proiectele peste 1 milioane euro) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023

Având în vedere Instrucțiunea nr.207 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 privind acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectele care au fost incluse în Lista proiectelor etapizate/nefinalizate/nefuncționale

Având în vedere Adresa nr. 19599/AM/27.06.2024 înregistrată la registratura Municipiului Pașcani cu nr. 16173/27.06.2024

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. b, e și alin (7), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere Ghidul solicitantului de finanțare *Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal, învățământul profesional, inclusiv dual destinat municipiilor reședință de județ și municipiilor PR/NE/2023/6/RSO4.2/1/INVATAMANT MRJ+M*

Având în vedere Hotărârea nr. 399 din 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare ;

În conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Rapoartele de avizare ale următoarelor Comisii de specialitate din cadrul Municipiului Pașcani :

➤ Comisiei de prognoze economice – sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024;

➤ Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024;

➤ Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, patrimoniu înregistrat sub nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024

➤ Comisia pentru învățământ și activități științifice, cultură, conservarea monumentelor istorice, culte, tineret, sport și turism, sănătate, muncă, protecție socială și combaterea sărăciei înregistrat sub nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024

În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1), alin. (3), litera.d) și ale art.196 alin.(1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE

**Art 1.** Se aprobă depunerea proiectului **Cresterea eficienței energetice – Gradinita nr. 2, Cresa nr.1 strada Sportului nr. 11, Municipiul Pașcani, Judetul Iasi – Etapa II**, cod SMIS 324362 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului „Regional Nord-Est 2021-2027”, Prioritatea : **6 – O regiune educată, Obiectiv specific: 4.2. – Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online**, în scopul implementării etapei a II a și finalizării integrale a acestui proiect

**Art 2.** Se aprobă perioada de implementare aferentă etapei a II -a, respectiv până la **31.12.2024**, în scopul finalizării integrale a **Cresterea eficienței energetice – Gradinita nr. 2, Cresa nr.1 strada Sportului nr. 11, Municipiul Pașcani, Judetul Iasi – Etapa II**, cod SMIS 324362

**Art 3.** Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art. 1 în cuantum de **4.959.557,70 lei** (inclusiv TVA), din care valoare eligibilă **713.094,86 lei** (inclusiv TVA) necesară implementării etapei a II a proiectului a **Cresterea eficienței energetice – Gradinita nr. 2, Cresa nr.1 strada Sportului nr. 11, Municipiul Pașcani, Judetul Iasi – Etapa II**, cod SMIS 324362

**Art 4.** Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pașcani, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 14.261,16 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului **Cresterea eficienței energetice – Gradinita nr. 2, Cresa nr.1 strada Sportului nr. 11, Municipiul Pașcani, Judetul Iasi – Etapa II**, cod SMIS 324362.

**Art 5.** Sumele reprezentând cheltuieli declarate neeligibile pe parcursul implementării proiectului, altele decât cele prevăzute în bugetul inițial, precum și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului **Cresterea eficienței energetice – Gradinita nr. 2, Cresa nr.1 strada Sportului nr. 11, Municipiul Pașcani, Judetul Iasi – Etapa II**, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

**Art 6.** Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile Uniunii.

**Art 7.** Pe perioada de durabilitate se va menține investiția realizată, se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului, în vederea sustenabilității financiare a acestuia.

**Art 8.** Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Pașcani prin Compartimentele de specialitate.

**Art 9.** Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Pașcani în vederea ducerii sale la îndeplinire:

- Primar Pintilie Marius-Nicolae
- Direcția Economică
- Compartiment Tehnic și Investiții
- Compartiment Juridic și Contencios
- Compartiment Programe Europene și Atragere de Fonduri Structurale;

**Art 10.** Serviciul administrație publică va comunica în copie prezenta hotărâre:

- Institutiei Prefectului Judetului Iasi ;
- Primarului municipiului Pascani ;
- Directiei Economice ;
- Compartimentului Tehnic și Investitii
- Compartimentului Programe Europene și Atragere de Fonduri Structurale;
- Compartimentului Juridic și Contencios
- Mass-media
- Site-ul Primariei Municipiului Pascani .

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, .....07.2024, cu un număr de ... voturi pentru, voturi abțineri..., voturi împotriva ..., din totalul de ... consilieri / membri prezenți.

**Initiatorul Proiectului de Hotarare**

**PRIMAR,**

**Pintilie Marius - Nicolae**



**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**CONSILIER ,**



**CONTRASEMNEAZA**

**SECRETAR GENERAL,**

**Jitaru Irina**

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL IAȘI**  
**MUNICIPIUL PAȘCANI**  
**PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI**

Nr. 16396 / 01.07 / 2024



NR: 16396  
DATA: 01/07/2024  
COD: 127DE

Referat de aprobare

**privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Program Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile**

**PROIECT: Creșterea eficienței energetice – Grădina nr. 2, Cresa nr.1 strada Sportului nr. 11, Municipiul Pașcani, Județul Iași – Etapa II**

**Prioritatea: 6 – O regiune educată**

**Obiectiv specific: 4.2. – Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online**

În data de 30.05.2024 a fost înregistrată cererea de finanțare pentru etapa a II-a de implementare aferentă proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – GRĂDINITA NR. 2, CRESA NR.1 STRADA SPORTULUI NR.11, MUNICIPIUL PASCANI, JUDEȚUL IASI”, ce va fi finanțat prin Programul Regional Nord Est 2021-2027, Prioritatea 6 - O regiune educata - Obiectiv specific: 4.2. – Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Apelul -PR/NE/2024/6/RSO4.2/1/Infrastructura scolara – Etapizate

Pe parcursul implementării proiectului s-au înregistrat decalări de termene în implementarea acestuia față de calendarul inițial al activităților.

Municipiul Pașcani a făcut toate demersurile posibile pentru a finaliza contractul de lucrări și cel de finanțare în termenul asumat. Pentru faptul că finalizarea lucrărilor, finalizarea procedurilor de achiziție dotări, precum și integrarea dotărilor în procesul educațional, elaborarea certificatelor de performanță energetică la finalizarea lucrărilor, perioada de implementare până în data de 31.12.2023 nu a fost suficientă, s-a decis etapizarea acestui proiect și finanțarea prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Pentru derularea activităților prevăzute în cadrul proiectului, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și asigurării funcționalității proiectului se impune prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 12 luni de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv de la data de 31.12.2023, dar nu mai târziu de data de 31.12.2024.

Valoarea totală a proiectului este de 4.959.557,70 lei (inclusiv TVA), din care valoare eligibilă 713.094,86 lei (inclusiv TVA) și contribuția reprezentând cofinanțarea de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 14.261,16 lei. Acestea sunt necesare implementării etapei a II a proiectului a **Creșterea eficienței energetice – Grădina nr. 2, Cresa nr.1 strada Sportului nr. 11, Municipiul Pașcani, Județul Iași – Etapa II**, cod SMIS 324362.

**Grădinița nr. 2, Căminul nr.1 strada Sportului nr. 11, Municipiul Pașcani, Județul Iași – Etapa II, cod SMIS 324362.**

Astfel, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, înaintez Consiliului Local al Municipiului Pașcani, spre dezbateră și aprobare, Proiectul privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Program Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile

PROIECT: Creșterea eficienței energetice – Grădinița nr. 2, Căminul nr.1 strada Sportului nr. 11, Municipiul Pașcani, Județul Iași – Etapa II

Prioritatea: 6 – O regiune educată

Obiectiv specific: 4.2. – Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Primar,  
**PINTILIE MARIUS NICOLAE**





NK: 16397  
DATA: 01/07/2024  
COD: 127E2

JUDETUL IASI  
PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI  
NR. 16397/01/07.2024

DE ACORD  
ROMANIA  
PRIMAR,  
PINTILIE MARIUS NICOLAE

## R A P O R T,

privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Program Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile

**PROIECT: Creșterea eficienței energetice – Grădinița nr. 2, Cresa nr.1 strada Sportului nr. 11, Municipiul Pașcani, Județul Iasi – Etapa II**

**Prioritatea: 6 – O regiune educată**

**Obiectiv specific: 4.2. – Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online**

În conformitate cu prevederile art.3 lit. f), art.4, alin. 5 și 6 (pentru proiectele peste 1 milioane euro) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023

Având în vedere Adresa OI POR nr. 45232/OI/22.11.2023 înregistrată la registratura Municipiului Pașcani cu nr. 29091/22.11.2023

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. b, e și alin (7), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere Instrucțiunea nr.207 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 privind acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectele care au fost incluse în Lista proiectelor etapizate/nefinalizate/nefuncționale

Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr. 210 din data de 25.11.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice-Grădinița nr.2, Cresa nr.1, strada Sportului nr.11, municipiul Pașcani, județul Iași

Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr. 211 din data de 25.11.2021 privind modificarea și completarea HCL nr.70 din 16.04.2019 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – GRĂDINIȚA NR. 2, CRESA NR.1 STRADA SPORTULUI NR.11, MUNICIPIUL PASCANI, JUDETUL IASI ”cod SMIS 122448, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1.a - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1.a – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar

Având în vedere Ghidul solicitantului de finanțare Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal, învățământul profesional, inclusiv dual destinat municipiilor reședință de județ și municipiilor PR/NE/2023/6/RSO4.2/1/INVATAMANT MRJ+M

Având în vedere HCL nr. 226 din 08.12.2023 privind aprobarea implementării etapei a II - a a proiectului < **CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – GRĂDINIȚA NR. 2,**

**CRESA NR.1 STRADA SPORTULUI NR.11, MUNICIPIUL PASCANI, JUDETUL IASI">**, în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile

Având în vedere HCL nr.45 din data de 29.02.2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice – Grădinița nr. 2, Creșa nr.1 strada Sportului nr.11, municipiul Pascani, județul Iași

În data de 30.05.20124 a fost înregistrată cererea de finanțare pentru etapa a II-a de implementare pentru proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – GRADINITA NR. 2, CRESA NR.1 STRADA SPORTULUI NR.11, MUNICIPIUL PASCANI, JUDETUL IASI ”, ce va fi finanțat prin Programul Regional Nord Est 2021-2027, Prioritatea 6-O regiune educata -*Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal, învățământul profesional, inclusiv dual destinat municipiilor reședință de județ si municipiilor, Apelul - PR/NE/2024/6/RSO4.2/1/Infrastructura scolara – Etapizate*

### **Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului**

Până în prezent s-au realizat următoarele:

- 1 documentație tehnico-economică (faza DALI) elaborată și recepționată (inclusiv studii de trafic, studii de teren și expertiza tehnică);
- 1 documentație tehnico-economică (faza DALI actualizat) elaborată și recepționată (expertiza tehnică actualizată în conformitate cu prevederile legislative incidente);
- 1 cerere de finanțare elaborată și încărcată în MySMIS.
- 1 contract de finanțare semnat;
- 1 contract de servicii de consultanță în managementul de proiect;
- 1 contract de servicii de publicitate și informare;
- 1 contract de servicii de audit financiar;
- 1 contract de servicii de proiectare și asistență tehnică;
- 1 documentație tehnico-economică (faza PTh) elaborată și recepționată;
- 1 contract de execuție lucrări;
- 1 contract de dirigenție de șantier;
- 5 cereri de rambursare depuse decontate;
- 1 contract de servicii de verificare tehnică

Municipiul Pașcani a făcut toate demersurile posibile pentru a se finaliza contractul de lucrări și cel de finanțare în termenul asumat, dar pentru finalizarea lucrărilor, finalizarea procedurilor de achiziție dotări, precum și integrarea dotărilor în procesul educațional, elaborarea certificatelor de performanță energetică la finalizarea lucrărilor, perioada de implementare rămasă până în data de 31.12.2023 nu a fost suficientă.

Pentru derularea activităților prevăzute în cadrul proiectului, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor, și asigurării funcționalității proiectului, în conformitate cu Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, se impune prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 12 luni de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv de la data de 31.12.2023, dar nu mai târziu de data de 31.12.2024.

În data de 31.10.2023 a fost emisă Instrucțiunea nr.207 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 privind acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectele care au fost incluse în Lista proiectelor etapizate/nefinalizate/nefuncționale, precum și Ordinul nr.4008/23.10.2023 emis de Ministrul investițiilor și proiectelor europene privind modificarea Anexei 10.8 "Model orientativ contract de finanțare" la Ghidul solicitantului,



care precizează posibilitatea prelungirii contractului de finanțare până cel târziu la data de 31.12.2024, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și a asigurării funcționalității proiectului cu suportarea de la bugetul general aferent anului 2024 a sumelor care nu vor fi plătite până la data limită de 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 4.959.557,70 lei (inclusiv TVA), din care valoare eligibilă 713.094,86 lei (inclusiv TVA) și contribuția reprezentând cofinanțarea de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 14.261,16 lei. Acestea sunt necesare implementării etapei a II a proiectului a **Cresterea eficienței energetice – Gradinita nr. 2, Cresa nr.1 strada Sportului nr. 11, Municipiul Pascani, Judetul Iasi – Etapa II**, cod SMIS 324362.


Față de considerentele expuse anterior, Compartimentul Programe Europene și Atragerea de Fonduri Structurale, Direcția Economică și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani, apreciem ca oportun și necesar proiectul de hotărâre, sens în care înaintăm spre analiză și dezbateră Consiliului Local al Municipiului Pașcani Proiectul privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Program Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile

PROIECT: Cresterea eficienței energetice – Gradinita nr. 2, Cresa nr.1 strada Sportului nr. 11, Municipiul Pascani, Judetul Iasi – Etapa II

Prioritatea: 6 – O regiune educată

Obiectiv specific: 4.2. – Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

**DIRECTIA ECONOMICA,**  
Director LABONTU ANGELICA



**COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS**

Consilier Juridic  
IONUȚ MARIUS VLAD



**COMPARTIMENT DE PROGRAME EUROPENE, SI ATRAGERE DE FONDURI  
STRUCTURALE**

PAVEL MIRELA-RITA



INREGISTRARE  
28-06-2024

AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU  
PROGRAMUL REGIONAL NORD - EST 2021 - 2027

Nr. 19599/AM/27.06.2024

Județul IAȘI  
Municipiul PAȘCANI  
INTRARE - IEȘIRE  
Nr. 16173  
An 2024 Luna 06 Zi 24  
Anexa

Către: **MUNICIPIUL PAȘCANI**  
În atenția: Domnului Marius - Nicolae PINTILIE  
Funcția: Primar  
Email: office@primariapascani.ro

De la: Biroul Contractare, ADR Nord-Est

Cod SMIS: 324362



NR: 16173  
DATA: 27/06/2024  
COD: 12406

Titlul cererii de finanțare: **CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - GRADINITA NR. 2, CRESA NR.1 STRADA SPORTULUI NR. 11, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI**

Ref: Solicitare documente în etapa de contractare

### SCRISOAREA PENTRU DEMARAREA ETAPEI CONTRACTUALE

Stimate domnule Primar,

Ca urmare a aplicării mecanismului de contractare și a prevederilor secțiunii 7.6. *Anexele și documente obligatorii la momentul contractării* din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte nr. PR/NE/2024/6/RSO4.2/1/Infrastructura scolara - Etapizate, pentru proiectul dumneavoastră "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - GRADINITA NR. 2, CRESA NR.1 STRADA SPORTULUI NR. 11, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI", beneficiar MUNICIPIUL PAȘCANI, cu nr. de înregistrare (cod SMIS) 324362, se demarează etapa contractuală, condiționat de următoarele aspecte:

- o încadrarea în alocarea financiară a apelului
- o întocmirea Listei proiectelor finanțabile
- o soluționarea contestațiilor.

Prin urmare, vă rugăm să transmiteți anexele obligatorii menționate în cadrul secțiunii 7.6 din Ghidului solicitantului:

1. Documente depuse în etapa I care sunt necesare pentru continuarea investiției în etapa II

Dacă nu s-a realizat la momentul înregistrării prezentei cereri de finanțare, solicitanții vor încărca în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+, documentele aferente proiectului existente în sistemul MySMIS2014/SMIS2014+:

- formularul ultimei versiuni a cererii de finanțare din POR 2014 - 2020,
- contractul de finanțare, precum și actele adiționale la acesta, inclusiv Nota OI încheiată conform Instrucțiunii AM POR nr. 207/2023,



- Proiectul tehnic, dacă există, împreună cu toate modificările, inclusiv cele care nu au fost încărcate în sistemul MySMIS 2014, documente semnate electronic de un expert din cadrul AM PR Nord - Est 2021-2027.
2. Solicitanții vor completa și vor încărca Anexa 12 - Situație sume solicitate POR 2014 - 2020 și sold rămas PR Nord - Est 2021 - 2027.
  3. Hotărârea de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului propus pentru etapa II, pentru situațiile în care, în urma stabilirii bugetului aferent etapei II are loc o suplimentare a valorii totale a proiectului și / sau a contribuției proprii, peste nivelul deja aprobat printr-o hotărâre anterioară.
  4. (pentru proiectele pentru care se solicită ajustarea valorii în condițiile OUG nr. 64/2022)
    - Act adițional la contractul de achiziție / sectorial / acordul cadru, cu respectarea condițiilor și pașilor din OUG nr. 64/2022, împreună cu documentele detaliate în cadrul art. 10 din OUG nr. 64/2022, în situația în care nu au fost transmise și verificate de OI în cadrul perioadei de programare 2014-2020.
    - Pentru suplimentarea rezervei de implementare, act adițional la contractul de achiziție / sectorial / acordul cadru, împreună cu documentele justificative privind efectuarea de plăți de minimum 75% din valoarea rezervei de implementare.
    - Anexa 13 - Registru modificări (conform Anexei nr. 9 la Metodologia privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64 / 2022, aprobată prin Ordinul MDLPA nr. 1586 / 10.08.2022).
  5. Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile OUG nr. 133/2021, având în vedere următoarele:
    - pe liniile privind Creditele de angajament CA (I) va fi menționată toată valoarea în cadrul anului 2024, anul semnării contractului de finanțare, iar pentru anii următori valoarea menționată va fi zero;
    - toate valorile din formulare vor fi completate cu 5 zecimale (exemplu: 29.165,47219 mii lei), astfel încât valorile absolute să fie egale cu cele din bugetul proiectului;
    - se vor completa liniile de buget aferente FEDR.
  6. Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare. Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu OUG nr. 133/2021 (pentru entitățile de drept public):
    - pe liniile privind Creditele de angajament CA (I) va fi menționată toată valoarea în cadrul anului 2024, anul semnării contractului de finanțare, iar pentru anii următori valoarea menționată va fi zero;
    - toate valorile din formulare vor fi completate cu 5 zecimale (exemplu: 29.165,47219 mii lei), astfel încât valorile absolute să fie egale cu cele din bugetul proiectului;

Totodată, vă solicităm următoarele:

7. Transmiteți ultima Hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente acestuia, aferenta etapei I.

8. Transmiteți planul de monitorizare a proiectului conform *Anexa 5 - Planul de monitorizare a proiectului*.

La definirea indicatorilor de etapa și a termenelor de realizare aferente se vor avea în vedere:

- Se estimează semnarea contractului de finanțare la finalul lunii iulie 2024. Totodată se va avea în vedere corelarea cu secțiunea **Activități** din Cererea de finanțare și Graficul de rambursare.
- Menționați în denumirea primului indicator de etapa "Demararea achiziției contractului de .....", achiziția sau achizițiile ce sunt preconizate a fi demarate în termen de 1-6 luni de la semnarea contractului de finanțare, dacă este cazul.
- Se va avea în vedere faptul ca termenul de realizare pentru indicatorul „Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea restului rămas de executat în Etapa II (în cazul contractelor de lucrări)", nu poate fi același cu data de finalizare a implementării proiectului;
- Indicatorii din cadrul acestui document vor fi preluați în secțiunile: „Indicatori etapă de reper” și „Plan de monitorizare a proiectului” din cererea de finanțare.

9. Completați și transmiteți informațiile din cadrul secțiunii „Graficul de rambursare”, corelate cu secțiunile Buget și Activități din cererea de finanțare având în vedere următoarele :

- Corelarea valorii eligibile a totalului cererilor de rambursare/plata, cu valoarea total eligibilă din secțiunea Buget.
- Nu se pot solicita la rambursare cheltuieli dacă nu au fost recepționate bunurile sau prestate serviciile sau executate lucrările. Drept urmare, se va urmări corelarea cererilor de plata /rambursare cu Planul de monitorizare, Indicatorii de etapa, secțiunea Activități și Planul de achiziții.
- Cererile de rambursare aferente cererilor de plata (dacă există) vor avea valoarea „0”.
- Cererea de rambursare finală nu poate fi solicitată anterior ultimei activități din cadrul proiectului și nu poate fi depusă la AM mai târziu de 60 de zile de la finalizarea implementării proiectului.
- Corelarea datelor de începere și finalizare a proiectului, cu datele activităților postcontractuale din cererea de finanțare.

La completarea informațiilor se vor avea în vedere prevederile secțiunii 12. din ghidul solicitantului referitoare la mecanismul cererilor de prefinanțare/ rambursare/plată.

10. Completați informațiile incluse în secțiunea „Principii Orizontale”, subsecțiunea „Principiul DNSH” având în vedere prevederile menționate în *Anexa 1 - Instrucțiuni privind completarea cererii de finanțare* la ghid, și anume:

„... în situația în care proiectul include în etapa II achiziția de:

- centrale pe gaz, Beneficiarul va menționa modul în care se va asigura că acestea respectă prevederile **REGULAMENTULUI (UE) 2017/1369 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 iulie 2017 în ce privește etichetarea energetică;**
- produse cu impact energetic, Beneficiarul va menționa modul în care se va asigura că acestea respectă prevederile **HG 55/2011 privind stabilirea cerințelor în materie**

de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic, care transpune Directiva Parlamentului European 2009/125/CE;

- cazane cu combustibil solid, Beneficiarul va menționa modul în care se va asigura că acestea respectă prevederile Regulamentului 2015/1189/CE de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE.”.

11. Completați secțiunea „Activități” prin impartirea fiecărei activități (daca este cazul) astfel:

- Activitățile precontractuale vor avea data de început conform datelor de demarare din cadrul etapei I, iar data de finalizare va fi data semnării contractului de finanțare (finalul lunii iulie 2024);
- Activitățile postcontractuale vor avea data de început luna semnării contractului (08.2024) și cea de finalizare o dată stabilită de solicitant, dar nu mai târziu de data prevăzută în Nota OI privind etapizarea proiectului, încheiată în conformitate cu Instrucțiunea AMPOR nr. 207/2023;
- Pentru fiecare subactivitate se vor selecta rezultatele așteptate (așa cum au fost definite la secțiunea dedicată) care corespund fiecăreia dintre acestea.

**Termenul limita de transmitere a documentelor solicitate mai sus este de maximum 15 zile lucrătoare, respectiv 18.07.2024.**

Termenul anterior menționat este un termen maxim, AM PR Nord-Est nu va putea solicita documentele menționate mai sus după expirarea acestui termen. Este răspunderea și riscul dumneavoastră dacă veți transmite documentele în ultima zi a termenului respectiv și nu veți mai putea beneficia de posibilitatea de a mai fi solicitate clarificări.

Va rugăm să ne răspundeți punctual la prezenta solicitare, printr-o adresă de răspuns atașată, împreună cu documentele justificative, iar pentru susținerea informațiilor pe care le veți prezenta puteți transmite orice alt document nespecificat în prezenta adresă pe care îl considerați edificator.

Persoana de contact din partea ADR Nord-Est este **Dorin BĂCU**, e-mail: [dbacu@adrnordest.ro](mailto:dbacu@adrnordest.ro), telefon: **0749 - 077 162**.

Cu stimă,

**Sergiu BLĂNUȚĂ**  
Șef Birou Contractare  
Semnătură

Ion-  
Sergiu  
Blanuta

Digitally signed  
by Ion-Sergiu  
Blanuta  
Date: 2024.06.27  
10:33:13 +03'00'

Întocmit  
**Dorin BĂCU**  
Expert verificator  
Semnătura

Dorin-  
Vasile Bacu

Semnat digital de  
Dorin-Vasile Bacu  
Date: 2024.06.27  
10:25:39 +03'00'

Dorin-  
Vasile Bacu

Semnat digital de  
Dorin-Vasile Bacu  
Date: 2024.06.27  
10:40:46 +03'00'