

PROCES VERBAL

**Încheiat, astăzi 8 decembrie 2023, în ședința extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Pașcani**

Ora 09:09

Consiliul Local a fost convocat în ședință extraordinară la data 8 decembrie 2023, ora 09:00, prin Dispoziția Primarului nr. 2126/07.12. 2023. Consilierii au fost anunțați telefonic și convocați prin poștă electronică.

Ședința extraordinară începe la ora 09:09, aceasta se desfășoară în sala de ședințe a Municipiului Pașcani și online prin intermediul aplicației TEAMS.

Sedința extraordinară din 8 decembrie 2023 este înregistrată audio - video.

Doamna Irina Jitaru, secretar general al Municipiului, deschide lucrările ședinței extraordinare din 8 decembrie 2023, constatând că este legal constituită, din 19 consilieri în funcție, fiind prezenți 16.

Participă on-line la ședință, prin intermediul aplicației electronice TEAMS, următorii consilieri locali: Constantinescu Petronica, Grigoriu Mihai-Gabriel, Nemțanu Alexandru, Pleșcan Monica Vasilica.

Participă la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Pașcani: Printilie Marius Nicolae – Primarul Municipiului Pașcani, Cristian Rățoi – Viceprimarul Municipiului Pașcani, Irina Jitaru – Secretar general al Municipiului, funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani, presa locală.

Ședința extraordinară convocată de îndată din data de 08.12.2023 se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei Pașcani.

Doamna Irina Jitaru, secretar general al Municipiului Pașcani, dă cuvântul președintelui de ședință, domnul Pintilie Ciprian.

Domnul Pintilie Ciprian, președinte de ședință, dă citire Dispoziției Primarului nr. 2126/07.12.2023 cu proiectul ordinii de zi. Precizează că aceasta a fost comunicată către toți consilierii. Precizează că va supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Pentru: 16

Împotrivă: 0

Abțineri: 0

Nr. Crt.	Nume si prenume	Vot		
		Pentru/	Împotrivă/	Abținere
1.	AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL	X		
2.	CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN	X		
3.	CONSTANTINESCU PETRONICA	X		
4.	DEDIU MIHAI	X		
5.	GRIGORIU MIHAI- GABRIEL	X		
6.	NEDELCU GABRIELA	X		
7.	NEMȚANU ALEXANDRU	X		
8.	PERȚU LILIANA	X		

*Sedința extraordinară din 8 decembrie 2023 este înregistrată audio - video.

*Prezentul proces verbal reprezintă sinteza dezbaterilor care au avut loc în cadrul ședinței și modul în care și-a exprimat votul fiecare consilier local, conform art. 138 alin. (13) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

9.	PINTILIE CIPRIAN	X		
10.	PLEȘCAN MONICA VASILICA	X		
11.	PRODAN MIHAI-IONUȚ	X		
12.	RĂȚOI CRISTIAN	X		
13.	SPIRIDON MIHAELA-IULIA	X		
14.	URSU DUMITRU-LEONARD	X		
15.	URSU DUMITRU - LEONARD	X		
16.	VÎRLAN MIHAI	X		

Ordinea de zi a fost aprobată.

Se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării etapei a II - a a proiectului „REVITALIZAREA MUNICIPIULUI PASCANI PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE SI A INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE ADIACENTE”cod SMIS 125783 în”, în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul Municipiului Pașcani

Avizele comisiilor:

Comisia economică – aviz favorabil

Comisia juridică – aviz favorabil

Comisia urbanism - aviz favorabil

Domnul Conache Cătălin-Eduard, consilier local propune un amendament pentru completarea articolul 1 din cadrul prezentului Proiect de Hotărâre. În acest sens, domnul consilier local, precizează că se introduce, în conținutul articolului menționat, după sintagma „ [...] în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027...”, următorul text „ [...] prioritatea P6 a Nord-Est regiune educată, obiectiv specific, îmbunătățirea accesului legal la servicii de calitate și incluziune în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, apel destinat municipiilor reședință de județ, municipiilor PR Nord-Est/ 2023/6RS04.2/1 învățământ MRJ+M, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens.

Domnul Pintilie Ciprian, președinte de ședință, supune la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Pentru: 16

Împotrivă: 0

Abțineri: 0

Nr. Crt.	Nume si prenume	Vot		
		Pentru/	Împotrivă/	Abținere
1.	AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL	X		
2.	CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN	X		
3.	CONSTANTINESCU PETRONICA	X		
4.	DEDIU MIHAI	X		
5.	GRIGORIU MIHAI- GABRIEL	X		
6.	NEDELICU GABRIELA	X		
7.	NEMȚANU ALEXANDRU	X		
8.	PERȚU LILIANA	X		

*Sedința extraordinară din 8 decembrie 2023 este înregistrată audio - video.

*Prezentul proces verbal reprezintă sinteza dezbaterilor care au avut loc în cadrul ședinței și modul în care și-a exprimat votul fiecare consilier local, conform art. 138 alin. (13) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

9.	PINTILIE CIPRIAN	X		
10.	PLEȘCAN MONICA VASILICA	X		
11.	PRODAN MIHAI-IONUȚ	X		
12.	RĂȚOI CRISTIAN	X		
13.	SPIRIDON MIHAELA-IULIA	X		
14.	URSU DUMITRU-LEONARD	X		
15.	URSU DUMITRU - LEONARD	X		
16.	VÎRLAN MIHAI	X		

Amendamentul a fost aprobat.

Domnul Pintilie Ciprian, președinte de ședință, dă cuvântul **domului Pintilie Marius-Nicolae**, Primarului Municipiului Pașcani. Acesta precizează că le mulțumește consilierilor locali pentru prezentarea de îndată la ședința extraordinară, chiar dacă au mai avut loc două ședințe anterioare, iar programul membrilor Consiliului Local este unul încărcat. Totodată, Primarul Municipiului Pașcani reliefează că subiectul, care privește etapizarea proiectelor, ar fi trebuit discutat, cu cei de la ADR Nord-Est, cu cel puțin șase luni în urmă. Acesta specifică faptul că decizia Guvernului și a celor de la ADR Nord-Est cu privire la găsirea soluției potrivite pentru ca implementarea proiectelor, care nu se pot finaliza până la sfârșitul anului 2023, să fie continuată și finanțată cu bani europeni, a apărut ca urmare a solicitărilor făcute de unitățile administrativ-teritoriale naționale, inclusiv de către Primăria Municipiului Pașcani. Pe lângă aceste aspecte, domnului precizează că motivele care stau la baza întârzierii finalizării proiectelor în unitatea administrativ-teritorială din Municipiul Pașcani sunt diverse, dar de cele mai multe ori acestea le sunt imputabile proiectanților și constructorilor. Acesta opinează că Primăria Municipiului Pașcani și-a îndeplinit obligațiile, deoarece aceasta nu are întârzieri la plată, s-au organizat, în scopul dezbaterii fiecărui proiect, ședințe de progres lunare și s-au efectuat, în vederea observării modalității de realizare a lucrărilor, vizite pe șantiere. Totodată, domnului subliniază faptul că s-a oferit sprijin în vederea finalizării proiectelor, dar fără existența unei echipe bune la partea de proiectare și execuție reușita este îngreunată. Domnul Primar al Municipiului Pașcani menționează că pe lângă situațiile în care proiectele se află în întârziere, se pot exemplifica și situații în care aceste lucrări sunt aproape finalizate, fapt care scoate în evidență rolul unui proiectant și executant bun, cu ajutorul căroră reabilitarea Grădiniței din centrul orașului este aproape gata. În același timp, domnului precizează că își dorește să nu mai există probleme care să îngreuneze finalizarea lucrărilor în timp util. Acesta menționează că din discuția ședințelor ADR Nord-Est a înțeles că nu va mai fi o presiune în vederea finalizării lucrărilor la sfârșitul anului 2024, deoarece etapizarea înseamnă acordarea unui termen mai îndelungat, prelungit pe mai mulți ani de zile. Totodată, Primarul Municipiului Pașcani, își exprimă bucuria cu privire la decizia de nerenunțare la proiectul care privește Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgență din Pașcani, chiar dacă în urma multiplelor licitații, nimeni nu le mai oferea șanse de reușită, iar cei de la ADR menționaseră că proiectele realizate într-un procent mai mic de 5% se anulează, fapt evitat de unitate administrativ-teritorială prin realizarea acestui procent chiar cu câteva zile mai devreme de la această mențiune, astfel toate proiectele vor merge mai departe. Acesta își exprimă dorința să existe rezolvare și pe partea de proiectare, iar executanții să aibă capacitatea de a înainta cu lucrările.

Domnul Pintilie Ciprian, președinte de ședință, dă cuvântul **doamnei Nedelcu Gabriela**, consilier local. Aceasta precizează că este necesară o mai bună organizare a activităților compartimentelor din cadrul unității administrativ-teritoriale, astfel încât accesul la informații să fie oferit în timp util. Dumneaei își exprimă nemulțumirea cu privire la modul de convocare a ședințelor extraordinare, deoarece convocarea pentru prezenta ședință a fost comunicată pe data de

*Sedința extraordinară din 8 decembrie 2023 este înregistrată audio - video.

*Prezentul proces verbal reprezintă sinteza dezbaterilor care au avut loc în cadrul ședinței și modul în care și-a exprimat votul fiecare consilier local, conform art. 138 alin. (13) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

07.12.2023, la ora 17:45, iar complexitatea și importanța proiectelor de pe ordinea de zi impun respectarea unui termen rezonabil, care să le ofere măcar o zi liberă pentru a studia cu atenție documentația, pentru a se putea face o radiografie asupra proiectelor. Dumneai precizează că există posibilitatea ca unii dintre consilieri locali să nu citească e-mail-ul în timp util. Pe lângă aceste aspecte, doamna consilier local opiniază că întreaga comunitate locală are mare noroc, deoarece s-a găsit la nivel guvernamental soluția etapizării cu fonduri europene a proiectelor neimplementate, nefinalizate până în decembrie 2023, iar dacă nu se găsea această soluție, toate cheltuielile ar fi trebuit suportate de municipalitate. Totodată, doamna consilier local specifică faptul că se poate generaliza existenței proiectelor nefinalizate la nivel național, dar în același timp trebuie menționat și faptul că, tot la nivel național, există multe proiecte finalizate, care au fost începute în același timp cu cele din Municipiul Pașcani. Doamna consilier precizează că Primarul Municipiului Pașcani a găsit 7 proiecte care se aflau deja în stadiul de implementare, că acesta a finalizat doar două proiecte pe POCA care vizează digitalizarea serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani, întocmirea documentațiilor specifice, cum sunt politicile, planul de mobilitate, strategia de dezvoltare și a finalizat proiectul care privea Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”. Aceasta reliefează că există o radiografie a eficienței administrației actuale de a implementa fonduri europene, conform căreia la creșă și grădiniță stadiul de implementare este de 50%, la spital stadiul de implementare este de 50%, la proiectul de pe Axa 13 stadiul de implementare este de 79%, la Palatul Iordache Cantacuzino stadiul de implementare este de 55%. Doamna consilier local, precizează că proiectul care vizează Palatul Iordache Cantacuzino a fost preluat, de către administrația locală actuală, din stadiul semnării contractului de execuție, deoarece toate licitațiile erau întocmite, toate proiectările întocmite, trecuse și de faza de contestație. Aceasta specifică faptul că lucrările pentru proiectul menționat anterior au început în anul 2021, cu termen de realizare 24 de luni, dar din păcate acest monument istoric a stat fără acoperiș timp de doi ani, iar în prezent nu este finalizat, fapt care îl supune unui posibil proces de degradare internă. Totodată, precizează că invocarea unor motivări precum decesul proiectantului, lipsa specialiștilor care să semneze documentația sunt nepotrivite, deoarece la nivel național sunt foarte mulți specialiști. Pe lângă aceste aspecte, doamna consilier local menționează că solicitarea a încă doi ani pentru finalizarea acestui proiect reflectă, în mod corect, modul de implicare și coordonare a acestor investiții. Doamna consilier local precizează că acest proiect va fi votat, dar este important să se încerce dinamizarea lucrărilor de investiții pe fonduri europene, deoarece nu este normal ca după trei ani proiectul să aibă un stadiu de implementare de 55% și să se solicite încă doi ani pentru a se realiza acest proiect de investiții.

Domnul Pintilie Ciprian, președinte de ședință, îi dă cuvântul domnului **Grigoriu Mihail-Gabriel**, consilier local. Acesta precizează că administrația locală este în întârziere cu proiecte a căror grad de realizare este cu două cifre, majoritatea fiind peste 50%. Dumnealui întreabă cum sună câteva proiecte moștenite cu un grad de realizare până în 10%, timp de 8 ani, nu de trei ani și pentru care singura scuză oferită vreodată a fost exprimată într-o conferință de presă a Partidului Național Democrat, în cadrul căreia fostul administrator public a specificat „este greu, atât s-a putut”.

Domnul Pintilie Ciprian, președinte de ședință, îi dă cuvântul **domnului Dediș Mihai**, consilier local. Acesta îi răspunde domnului Grigoriu Mihail-Gabriel precizându-i că dumnealui nu s-a uitat la data semnării proiectelor, că nu avea cum să cunoască detalii cu privire la încercarea proiectelor, deoarece acum doi/trei ani nu era în administrația locală. Acesta specifică faptul că acest stadiu de implementare de 5-10% era unul normal, pentru că abia se semnaseră contractele. Domnul consilier local îi precizează domnului Grigoriu Mihail-Gabriel că dacă dorește, după încheierea ședinței extraordinare, îi oferă o sesiune de corectură.

Domnul Grigoriu Mihai-Gabriel, consilier local, îi răspunde domnului consilier local, Dediu Mihai, că nu dorește ședințe de corigență, deoarece dumnealui are studii, nu șase luni de școală făcute la Câmpina.

Domnul Dediu Mihai, consilier local, îi răspunde domnului Grigoriu Mihai-Gabriel, afirmând că are tot atâția ani de școală câți are dumealui de viață.

Domnul Pintilie Ciprian, președinte de ședință, dă cuvântul **domnului Pintilie Marius-Nicolae**, Primar al Municipiului Pașcani. Acesta precizează că dorește să aducă lămuriri în vederea înțelegerii că exercițiul financiar 2014-2020 a debutat cu o întârziere de doi ani de zile, deci abia din anul 2016 se puteau face și înscrie proiecte pentru toate obiectele care sunt discutate în cadrul prezentei ședințe. Dumnealui menționează că în anul 2014, domnul Pantazi Dumitru, consilier local, avea un dosar, numit „dosarul galben” în care afirma că are proiectul de la Palatul Iordache Cantacuzino. În lumina acestor considerente, dumnealui precizează că orice întârziere cu privire la scrierea de proiecte sau realizarea documentației, împinge tot proiectul pe ultima sută de metri, astfel ghinionul Municipiului Pașcani este reprezentat de tardivitatea începerii proiectului. Totodată, Primarul Municipiului Pașcani, menționează că doamna consilier local Nedelcu Gabriela a deschis aceste subiecte politice, fapt pentru care acum trebuie aduse clarificări suplimentare. În acest sens, acesta specifică că la Palatul Iordache Cantacuzino, în anul 2020 gradul de implementare a fost de 4,17%, iar astăzi este de peste 70%; la Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgență, gradul de implementare a fost de 0%, iar în prezent acest grad este de 7%, la Grădinița de pe strada Sportului de la 0,12% grad de implementare acum s-a ajuns la peste 80%, la Grădinița din centru de la 0%-la 79% grad de implementare. Acesta menționează că, având în vedere cele enunțate anterior, membrii fostei administrații locale nu au dreptul să ofere lecții, iar încercările dumnealor de a evidenția faptul că administrația locală Pintilie-Rățoi nu este competentă nu își au rostul. Pe lângă aceste aspecte, Edilul Municipiului Pașcani, reliefează că toate demersurile și impulsioneările pe care le-a făcut dumnealui pentru a-i determina pe toți cei implicați să mărească ritmul cu care elucreză, nu ar trebui să facă obiectul discuțiilor prezentei ședințe.

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, afirmă că Primarul Municipiului Pașcani manifestă din nou o atitudine nepotrivită, respectiv faptul că prezența în ședință extraordinară este pentru a pune întrebări, a face precizări și reliefează că în momentul în care dumnealor pun întrebări sau cer ș lămuriri domnului primar, acesta începe un atac nepotrivit și neadecvat.

Domnul Pintilie Marius Nicolae, Primar al Municipiului Pașcani, răspunde că dumnealui oferă un răspuns, nu lansează un atac.

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, îl întreabă pe domnul Primar al Municipiului Pașcani dacă se poate comporta civilizat, fără aroganță.

Domnul Pintilie Marius Nicolae, Primar al Municipiului Pașcani, răspunde că nu este arogant.

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, menționează că în anul 2016 era pregătită documentația pentru Palatul Cantacuzino, se aștepta doar deschiderea axelor de finanțare. Totodată, dumneaei specifică faptul că un proiect se depune doar după ce există un ghid de finanțare aprobat și un termen de depunere al proiectului. În acest sens, doamna consilier local, menționează că în momentul deschiderii axei de finanțare, acel dosar, din anul 2016, a fost reactualizat și depus, iar ca urmare a acestui lucru se poate discuta în prezent de existența unor bani atrași din fonduri europene, destinați reabilitării Palatului Cantacuzino. Dumneaei precizează că domnul Primar al Municipiului Pașcani încearcă să ducă în derizoriu toată munca echipei cu care lucrează și dumnealui în prezent. În același context, doamna consilier local reliefează că în momentul preluării administrației de către domnul primar, acesta doar a semnat pentru executarea contractului, fapt care a determinat ca ponderea, ca și sumă în acest proiect, să fie reprezentată de construcția în sine. În lumina acestor

considerente, doamna consilier local precizează că este normal ca ponderea gradului de realizare să nu fi fost mare, iar procentul să fi fost unul mic. Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, întreabă de ce administrația locală nu a reușit să fianlizeze această lucrare. Aceasta menționează că vizitele domnului Primar la Municipiului Pașcani pe șantier au fost rare și efectuate cu scopul postării secvențelor pe tik-tok, nu în scopul coordonării eficiente a lucrărilor de investiții, aspecte reliefate și de nefinalizarea lucrărilor din piața vale, a cimitirului sau a iluminatului public.

Domnul Pintilie Marius, precizează că replicile dumnealui au apărut ca urmare a afirmațiilor doamnei consilier local, Nedelcu Gabriela, care de cele mai multe ori lansează atacuri politice, apoi se arată nemulțumită de răspunsurile primite.

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, menționează că nemulțumirea dumneai e generată de felul în care i se răspunde, nu de răspunsurile în sine.

Domnul Pintilie Marius-Nicolae, reliefează că toate aceste aspecte sunt vizualizate și înțelese de cetățeni. Referitor la „dosarul galben”, dumnealui precizează că a fost curios, în urma vizualizării emisiunii televizate, să analizeze dosarul, fapt efectuat a doua zi, și în urma căruia a constatat că în respectivul dosar conținea doar proiectul de instalație de la Palatul Canatcuzino.

Domnul Grigoriu Mihai-Gabriel, consilier local, precizează că dorește să îi răspundă doamnei consilier local, că pe la mijlocul mandatului trecut, în momentul unei interpretări efectuate de domnul Pintilie Marius-Nicolae, consilier local la acea dată, în care acesta a adresat întrebări referitoare la stadiul proiectului Palatului Cantacuzino, răspunsului fostului edil, domnul Pantazi Dumitru, a fost „Ce, măi, Pintilie, ai intrat în campanie electorală?”.

Domnul Pintilie Ciprian, președinte de ședință, întreabă dacă sunt alte discuții la acest proiect. Nefiind alte discuții, supune proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Pentru: 16

Împotrivă: 0

Abțineri: 0

Nr. Crt.	Nume si prenume	Vot		
		Pentru/	Împotrivă/	Abțineri
1.	AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL	X		
2.	CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN	X		
3.	CONSTANTINESCU PETRONICA	X		
4.	DEDIU MIHAI	X		
5.	GRIGORIU MIHAI- GABRIEL	X		
6.	NEDELCU GABRIELA	X		
7.	NEMȚANU ALEXANDRU	X		
8.	PERȚU LILIANA	X		
9.	PINTILIE CIPRIAN	X		
10.	PLEȘCAN MONICA VASILICA	X		
11.	PRODAN MIHAI-IONUȚ	X		
12.	RĂȚOI CRISTIAN	X		
13.	SPIRIDON MIHAELA-IULIA	X		
14.	URSU DUMITRU-LEONARD	X		
15.	URSU DUMITRU - LEONARD	X		
16.	VÎRLAN MIHAI	X		

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi:

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ”EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI” cod SMIS 126557 în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul Municipiului Pașcani

Avizele comisiilor:

Comisia economică – aviz favorabil

Comisia juridică – aviz favorabil

Comisia urbanism - aviz favorabil

Domnul Pintilie Ciprian, președinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții la acest proiect. Nefiind discuții, supune proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Pentru: 16

Împotrivă: 0

Abțineri: 0

Nr. Crt.	Nume si prenume	Vot		
		Pentru/	Împotrivă/	Abținere
1.	AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL	X		
2.	CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN	X		
3.	CONSTANTINESCU PETRONICA	X		
4.	DEDIU MIHAI	X		
5.	GRIGORIU MIHAI- GABRIEL	X		
6.	NEDELCU GABRIELA	X		
7.	NEMȚANU ALEXANDRU	X		
8.	PERȚU LILIANA	X		
9.	PINTILIE CIPRIAN	X		
10.	PLEȘCAN MONICA VASILICA	X		
11.	PRODAN MIHAI-IONUȚ	X		
12.	RĂȚOI CRISTIAN	X		
13.	SPIRIDON MIHAELA-IULIA	X		
14.	URSU DUMITRU-LEONARD	X		
15.	URSU DUMITRU - LEONARD	X		
16.	VÎRLAN MIHAI	X		

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi:

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării etapei a II - a a proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – GRADINIȚA NR. 2, CREȘA NR.1 STRADA SPORTULUI NR.11, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI”, COD SMIS 122448 în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani

Avizele comisiilor:

Comisia economică – aviz favorabil

Comisia juridică – aviz favorabil

Comisia urbanism - aviz favorabil

Comisia învățământ- aviz favorabil

Domnul Pintilie Ciprian, președinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții la acest proiect. Nefiind discuții, supune proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Pentru: 16

Împotrivă: 0

Abțineri: 0

Nr. Crt.	Nume si prenume	Vot		
		Pentru/	Împotrivă/	Abținere
1.	AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL	X		
2.	CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN	X		
3.	CONSTANTINESCU PETRONICA	X		
4.	DEDIU MIHAI	X		
5.	GRIGORIU MIHAI- GABRIEL	X		
6.	NEDELCU GABRIELA	X		
7.	NEMȚANU ALEXANDRU	X		
8.	PERȚU LILIANA	X		
9.	PINTILIE CIPRIAN	X		
10.	PLEȘCAN MONICA VASILICA	X		
11.	PRODAN MIHAI-IONUȚ	X		
12.	RĂȚOI CRISTIAN	X		
13.	SPIRIDON MIHAELA-IULIA	X		
14.	URSU DUMITRU-LEONARD	X		
15.	URSU DUMITRU - LEONARD	X		
16.	VÎRLAN MIHAI	X		

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi:

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului “Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului aferent” COD SMIS 117155 în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul Municipiului Pașcani

Avizele comisiilor:

Comisia economică – aviz favorabil

Comisia juridică – aviz favorabil

Comisia urbanism - aviz favorabil

Comisia învățământ- aviz favorabil

Domnul Pintilie Ciprian, președinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții la acest proiect. Nefiind discuții, supune proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Pentru: 16

Împotrivă: 0

Abțineri: 0

Nr. Crt.	Nume si prenume	Vot		
		Pentru/	Împotrivă/	Abțineri
1.	AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL	X		
2.	CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN	X		
3.	CONSTANTINESCU PETRONICA	X		
4.	DEDIU MIHAI	X		
5.	GRIGORIU MIHAI- GABRIEL	X		
6.	NEDELCU GABRIELA	X		
7.	NEMȚANU ALEXANDRU	X		
8.	PERȚU LILIANA	X		
9.	PINTILIE CIPRIAN	X		
10.	PLEȘCAN MONICA VASILICA	X		
11.	PRODAN MIHAI-IONUȚ	X		
12.	RĂȚOI CRISTIAN	X		
13.	SPIRIDON MIHAELA-IULIA	X		
14.	URSU DUMITRU-LEONARD	X		
15.	URSU DUMITRU - LEONARD	X		
16.	VÎRLAN MIHAI	X		

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi:

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice, clădiri rezidențiale din municipiul Pașcani – Investiția 2, COD PNRR: C5 – A3 – 2174”, bloc C38, str. „1 Decembrie 1918”, nr. 88, municipiul Pașcani, jud. Iași

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul Municipiului Pașcani

Avizele comisiilor:

Comisia economică – aviz favorabil

Comisia juridică – aviz favorabil

Comisia urbanism - aviz favorabil

Domnul Pintilie Ciprian, președinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții la acest proiect. Nefiind discuții, supune proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Pentru: 16

Împotrivă: 0

Abțineri: 0

Nr. Crt.	Nume si prenume	Vot		
		Pentru/	Împotrivă/	Abținere
1.	AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL	X		
2.	CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN	X		
3.	CONSTANTINESCU PETRONICA	X		
4.	DEDIU MIHAI	X		
5.	GRIGORIU MIHAI- GABRIEL	X		
6.	NEDELCU GABRIELA	X		
7.	NEMȚANU ALEXANDRU	X		
8.	PERȚU LILIANA	X		
9.	PINTILIE CIPRIAN	X		
10.	PLEȘCAN MONICA VASILICA	X		
11.	PRODAN MIHAI-IONUȚ	X		
12.	RĂȚOI CRISTIAN	X		
13.	SPIRIDON MIHAELA-IULIA	X		
14.	URSU DUMITRU-LEONARD	X		
15.	URSU DUMITRU - LEONARD	X		
16.	VÎRLAN MIHAI	X		

Proiectul a fost aprobat.

Domnul Pintilie Ciprian, președinte de ședință, mulțumește tuturor pentru participare și declară închise lucrările ședinței.

Ședința se încheie la 09:40

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
Pintilie Ciprian

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI PAȘCANI,
Irina Jitaru

*Sedința extraordinară din 8 decembrie 2023 este înregistrată audio - video.

*Prezentul proces verbal reprezintă sinteza dezbaterilor care au avut loc în cadrul ședinței și modul în care și-a exprimat votul fiecare consilier local, conform art. 138 alin. (13) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ