


MUNICIPIUL PASCANI COMPARTIMENT ACHIZITIIL PUBLICE	PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITIIL PUBLICE PENTRU ANUL 2018			Cod: AP PO 01/F2	
				Ed.:1	Rev.: 2
				Pag.:	Ex. nr.: 1



Aprobat,

PRIMAR

Ing. DUMITRU PANTAZI

Nr. 1034 / 21.06.2018

Nr. crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului - cadru	Cod CPV	Valoarea estimată contractului de achizitie publica / acordului - cadru (lei fără TVA)	Sursa de finantare Capitol bugetar	Procedura stabilita / instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data (luna) estimată pentru initierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului - cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Proiectare și execuție - Extindere retea de gaze naturale în municipiul Pascani	45231221-0 71322200-3	1.520.009,28	70.02.71	Procedura simplificata	Aprilie	August	On line	Simon Cristina
2	Motorina (EN590)	09134220-5	250.000,00	70.2A.50 84.2A.03 20.01.05	Procedura simplificata	Aprilie	Iunie	On line	Pascu Laura
	Bonuri valorice de combustibil	09132100-4	124.000,00	70.02.50	Procedura simplificata	Aprilie	August	On line	Simon Cristina
3	Lucrări de întreținere strazi în Municipiul Pascani	45233141-9	2.429.225,00		Procedura simplificata	Aprilie	August	On line	Simon Cristina
4	Proiectare și execuție – Modernizare sector strada Crinilor, municipiul Pașcani, județul Iași;	45233140-2 71322500-6	2.036.575,51	84.02.71	Procedura simplificata	Iunie	Octombrie	On line	Simon Cristina
	Proiectare și execuție – Modernizare strada Fundac Fintinele, municipiul Pașcani, județul Iași;								

Proiectare și execuție – Modernizare Aleea Calea Iașului, municipiul Pașcani, județul Iași ;	1.703.752,28	84.02.71	Procedura simplificata				
	1.808.197,39	84.02.71	Procedura simplificata				
	1.218.105,20	84.02.71	Procedura simplificata				
	615.111,22	84.02.71	Procedura simplificata				
TOTAL	7.821.916,65						
D.A.L.I. – "Reabilitare podețe, municipiul Pașcani, județul Iași"	42.000,00						
	407.563,00	84.02.71	Procedura simplificata				
	42.000,00						
	491.563,00						
5	71241000-9			Iunie	Septembrie	On line	Pascu Laura
D.A.L.I. – "Reabilitare sector strada Ștefan cel Mare, municipiul Pașcani, județul Iași"	61.000,00	65.02.71					
	50.400,00	65.02.71 67.02.71	Procedura simplificata				
	109.000,00	67.02.71					
	491.563,00						
6	71241000-9			Iulie	Octombrie	On line	Pascu Laura
STUDIU DE FEZABILITATE – "Construire Grădiniță și amenajare teren aferent"	61.000,00	65.02.71					
	50.400,00	65.02.71 67.02.71	Procedura simplificata				
	109.000,00	67.02.71					
	491.563,00						
STUDIU DE FEZABILITATE - "Construire Sali de sport și amenajare terenuri sportive în Municipiul Pașcani, județul Iași"	61.000,00	65.02.71					
	50.400,00	65.02.71 67.02.71	Procedura simplificata				
	109.000,00	67.02.71					
	491.563,00						
D.A.L.I. – "Reabilitare Baza sportiva CSM Pașcani și construire Bazin inot"	61.000,00	65.02.71					
	50.400,00	65.02.71 67.02.71	Procedura simplificata				
	109.000,00	67.02.71					
	491.563,00						

	D.A.L.I. – "Reabilitare termica blocuri de locuinte		75.000,00	70.02.71									
	TOTAL		295.400,00										
7	STUDIU DE FEZABILITATE – "Modernizarea si cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public în municipiul Pașcani si suburbii	71241000-9	42.000,00	70.02.71	Procedura simplificata	August	Noiembrie	On line				Pascu Laura	
	TOTAL		42.000,00										
8	D.A.L.I. – "Amenajari pentru gospodărirea apelor – laz gospodării anexe ITP municipiul Pașcani si suburbii";	71241000-9	10.000,00	70.02.71	Procedura simplificata	Septembrie	Decembrie	On line				Pascu Laura	
	TOTAL		10.000,00										
9	Actualizare P.U.G. Municipiul Pașcani	71410000-5	550.000		Procedura simplificata	August	Decembrie	On line				Pascu Laura	
10	Echipamente pentru terenuri de joaca, cu montaj	37536200-9	230.000	71.01.03	Procedura simplificata	Iulie	Octombrie	On line				Pascu Laura	
11	Servicii de organizare evenimente culturale	79952000-3	308.403,36	67.02.	Procedura proprie AP PO 03	13 iunie	28 iunie	-				Dumitriu Carmen-Gabriela	
12	Lucrari suplimentare – Rest de executat pentru finalizarea obiectivului "Reabilitare infrastructura Strada Nicolae Iorga municipiul Pașcani, județul Iași"	45233140-2	241.971,00	84.02.71	Negociere fara publicarea unui anunt de participare	25.06.2018	25.07.2018	-				Simon Cristina	

Elaborat

Consilier Achiziții Publice,

Ing. PAȘCU LAURA



Avizat

Director economic,

Ec. LABONTU ANGELICA

