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culturale
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TITLUL PROIECTULUI

REABILITARE, CONSERVARE ŞI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT.

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider
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MUNICIPIUL PAŞCANIDenumire Organizaţie:
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Municipiul Paşcani, România, Str. Stefan cel Mare nr. 16, , judeţul Iaşi, cod poştal 705200, România

0232762300 / 0232766259

8411 - Servicii de administrate publica generala

Adresa poştală:

Data infiinţării: 04/10/1999

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU
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integrare@primariapascani.roAdresa e-mail:

Pagina Web: http://primariapascani.ro/primarie/

Primar

Dumitru Pantazi

0725999409 / 0232766259

office@primariapascani.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
PASCANI

str. Gradinitei nr 16 , bl. G1 - A ,
Municipiul Pascani, nr.16,
Localitate  Judeţul Iaşi, Cod
postal: ,Iaşi, România

RO65TREZ40721
A480101XXXXX

RO65TREZ40721A480
101XXXXX

PASCANI TREZROBU

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

31501/01/2017 -
31/12/2017 69,230,610.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE CU ECHIPAMENTE SPECIFICE A CENTRULUI
SOCIAL (CENTRU DE PLASAMENT) ÎN MUNICIPIUL PAŞCANI

10834

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 10834 / 22 IUL 2011
Dată începere: 23 IUL 2011
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Dată finalizare: 22 DEC 2014

Valoarea totală proiect: 2,894,439.92 LEI

2,047,097.25 LEIValoare eligibilă proiect:

2,047,097.25 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,006,155.30 LEI

Rambursare efectivă: 2,006,155.30 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 27 FEB 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general îl constituie îmbunătătirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Pascani şi ridicarea acestor servicii la
standarde europene, prin dezvoltarea interventiilor publice in rezolvarea problemelor comunitare in zona de actiune urbana, pana in 2015,
creand sanse egale grupurilor dezavantajate.
Obiectivul specific al proiectului este implementarea de interventii comunitare pentru dezvoltarea serviciilor de plasament in zona de
actiune urbana, prin reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente specifice a Centrului de plasament “Mihail Sadoveanu”, din
municipiul Pascani, pe parcursul a 21 luni, astfel:
a. Refuncţionalizarea centrului existent şi refacerea finisajelor interioare;
b. Reabilitare structurală a clădirii;
c. Reabilitarea termică a clădirii şi refacerea finisajelor exterioare;
d. Realizarea sistemului de încălzire interioară, a instalaţiilor sanitare şi a instalaţiilor electrice;
e. Dotarea cu 393 echipamente specifice a Centrului de plasament “Mihail Sadoveanu”, din municipiul Pascani.

-1 centru de plasament reabilitat si functional;
-1377,44 mp - suprafata reabilitata;
-21 de spatii comune de asistenta sociala, asistenta medicala, psihologica, igienico-sanitara;
- 6 spatii infrastuctura pentru noi activitati de educatie si recreere in suprafata de 251 mp;
-Dotari mobilier achizitionate-394;
-Dotari echipamente achizitionate – 14;
-Dotari P.S.I. achizitionate- 8.

Rezultate

REALIZAREA MANAGEMENTULUI DE PROIECT
REABILITARE SI MODERNIZARE A CENTRULUI DE PLASAMENT “MIHAIL SADOVEANU”, DIN MUNICIPIUL PASCANI
DOTARE CU ECHIPAMENTE SPECIFICE A CENTRULUI DE PLASAMENT “MIHAIL SADOVEANU”, DIN MUNICIPIUL PASCANI
PUBLICITATE SI INFORMARE
MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI SI PIETONAL IN MUNICIPIUL PASCANI

10810

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1911 / 22 IUL 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

23 IUL 2011

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 17,478,912.15 LEI

13,080,289.63 LEIValoare eligibilă proiect:

13,080,289.63 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 12,818,683.83 LEI

Rambursare efectivă: 12,818,683.83 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 27 FEB 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: reabilitarea infrastructurii urbane din municipiul Pascani in scopul eficientizarii conditiilor si diminuarii disparitatilor de
accesibilitate si interconectivitate intre zona de vale si cea de deal ale municipiului pana in 2015 cu implicatii si asupra reabilitarii si
dezvoltarii zonelor verzi din zona de actiune urbana, contribuind totodata la imbunatatirea gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est, la
cresterea calitatii vietii si la crearea de noi locuri de munca.
Obiectivul specific: reabilitarea a 4.090 m strazi urbane (Strada Fantanele-1377 m; Strada Ceferistilor- 1060  m; Strada Mihai Eminescu-
692 m; Strada Izvoarelor- 511 m; Strada Republicii- 450 m); a 13617  mp zona pietonala si a 4390 mp scari pietonale- scari mari (3122
mp) si scari mici (924 mp), in vederea asigurarii accesibilitatii dintre zona de vale si cea de deal ale municipiului Pascani din punct de
vedere a traficului rutier.

Suprafata strazi reabilitate=4.090 mp
Numar strazi modernizate/reabilitate=5
Suprafata strazi laterale reabilitate=1.620 mp
Suprafata trotuare reabilitate=15.270 mp
Zona pietonala reabilitata=13.617 mp
Suprafata parcari construite/reabilitate =4.689 mp
Retea apa= 300 ml
Reabilitare/modernizare fantani=2
Suprafete scari reabilitate =4160 mp
Spatiu verde reabilitat=4285 mp
Suprafete rampe de acces = 109 mp
Pista pentru biciclisti = 2120 ml
Dotari mobilier stradal = 647 bucati

Rezultate

Realizarea managementului de proiect
Reabilitare infrastructura strazi si pietonal in municipiul Pascani
Achizitionare dotari si mobilier stradal
Publicitate si informare
Monitorizarea si evaluarea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

AMENAJARE PARC IN MUNICIPIUL PASCANI

10833

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1870 / 22 IUL 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

23 IUL 2011

21 IAN 2015

Valoarea totală proiect: 4,359,244.72 LEI

2,813,501.61 LEIValoare eligibilă proiect:

2,813,501.61 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,757,231.57 LEI

Rambursare efectivă: 2,757,231.57 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 27 FEB 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară
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Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general - Reabilitarea si dezvoltarea zonelor verzi din zona de actiune urbana a municipiului Pascani cu implicatii asupra
diminuarii disparitatilor de accesibilitate si interconectivitate intre zona de vale si cea de deal ale municipiului pana in 2015, contribuind
astfel la îmbunătăţirea gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est, la creşterea calităţii vieţii şi la crearea de noi locuri de muncă.
Obiectivul specific: Amenajarea parcului central aflat in zona de actiune urbana (parc municipal) pentru imbunatatirea conditiilor de viata
pentru cetateni prin:
- reabilitarea cu reconstruire partiala a fantanii existente;
- realizarea unei fantani arteziene noi;
- realizarea unei fantani in cascade succesive;
- teren cu loc de joaca pentru copii cu varste cuprinse intre 3 si 8 ani; teren cu loc de joaca pentru copii cu varste cuprinse intre 9 si 12
ani;
- teren pentru diverse activitati sportive;
- teren pentru skatebord;
- teren cu gazon  si stanci decorative;
- reabilitarea/constrirea a 250 mp scari;
- amenajare a 9500 mp alei pietonale;
- Amenajarile peisagere prin plantari de peluze verzi, cu arbusti si arbori selectati special pentru caracteristicile lor de stabilizatori ai
solurilor degradate si erodat;
-  Achizitionarea de mobilierul urban.

-3,85 hectare parc amenajate si reabilitate
- 9.500 mp alei pietonale reabilitate
-250 mp scari reabilitate
-3 fantani realizate
-264 dotari achizitionate (cosuri de gunoi ; stalpi iluminat cu celule fotovoltaice ; post fix de incendiu ;  grupuri sanitare – cabine ecologice)

Rezultate

Realizarea managementului de proiect
Amenajare si reabilitare parc central (parc municipal) in municipiul Pascani
Dotarea parcului central (parc municipal) in municipiul Pascani
Publicitate si informare
Monitorizarea si evaluarea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII IN ZONA DE ACTIUNE A
MUNICIPIULUI PASCANI, PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE SI
AMENAJAREA UNUI CENTRU DE SUPRAVEGHERE

10811

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1855 / 22 IUL 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

23 IUL 2011

22 IAN 2013

Valoarea totală proiect: 752,705.82 LEI

589,118.00 LEIValoare eligibilă proiect:

589,118.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 577,335.64 LEI

Rambursare efectivă: 577,335.64 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 27 FEB 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect
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Obiective

• Obiectivul general: reducerea criminalităţii sociale şi creşterea siguranţei cetăţenilor din municipiul Paşcani, prin dezvoltarea
intervenţiilor publice în rezolvarea problemelor comunitare, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii, crearea de noi locuri de muncă şi
dezvoltarea economiei locale.
Obiectivul specific: implementarea de intervenţii comunitare pentru prevenirea actelor antisociale în zona de acţiune urbană a Municipiului
Paşcani, prin achiziţionarea şi instalarea unui sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii, astfel:
- achiziţionarea sistem de supraveghere;
- instalarea sistemului de supraveghere necesar pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii, în zona de acţiune a
Municipiului Paşcani;
- amenajare centru de supraveghere.

1 sistem de supraveghere instalat, format din:
- 5 bucati Acces point de exterior;
- 10 Antene Flat Panel 23 Dbi;
- 11  Switch-uri;
- 9 Videoserver;
- 9 Camere fixe 5 Mp;
- 9 Camere mobile 360° ;
- 2 Monitoare LCD cu diagonala 107 cm;
- 1 Tastatura comanda camere mobile;
- 1 centru de supraveghere echipat.

Rezultate

Realizarea managementului de proiect
Amenajarea spatiului destinat centrului de supraveghere
Achiziţionarea si instalarea  sistemului de supraveghere in zona de actiune urbana a municipiului Pascani
Publicitate şi informare
Monitorizarea si evaluarea proiectului

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: REABILITARE, CONSERVARE SI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PASCANU SI A
TERENULUI AFERENT

Informaţii înregistrare solicitare: NE/IS/2016/5//5.1/1/260/ / 24 NOI 2016

Valoarea totală proiect: 21,956,797.80

Valoare eligibilă proiect: 20,937,906.12

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Proiectul isi propune in principal reabilitare, conservare si revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PASCANU SI A TERENULUI
AFERENT, monument istoric de importana nationala cuprins în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu numar de cod IS-II-m-A-04212,
situat în municipiul Pascani si datat la cca. 1650, refacut sec. XVIII.
La finalizarea proiectului se va infiinta o unitate muzeala autorizata, investitia realizata prin proiect fiind in totalitate pusa la dispozitia
publicului. Unitatea muzeala infiintata isi propune sa inregistreze anual un numar minim de 5000 de vizitatori.
Obiectivul general al proiectului este impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a
identitaii culturale.
Obiectivele specificare ale proiectului sunt:
- reabilitarea, conservarea si revitalizarea unui monument istoric de importanta nationala si introducerea totala a acestuia in
circuitul turistic.
- cresterea numarului de turisti în mun. Pascani

Rezultatele asteptate ca urmare a implementarii proiectului sunt:
- reabilitarea, conservarea si revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PASCANU SI A TERENULUI AFERENT, monument istoric de
importana naionala cuprins în Lista Monumentelor Istorice 2015, publicata în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu nr. la
poziia 1446, cu numar de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul Pascani si datat la cca. 1650, refacut sec. XVIII;
- asigurarea unui numar anual de minim 5000 de vizitatori pentru acest obiectiv muzeal.

Rezultate

Activităţi finanţate

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
In cadrul acestei prioritati de investitii s-a finantat restaurarea, protectia, conservarea si valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu
UNESCO, patrimoniu cultural national (indiferent de localizare, urban sau rural) si patrimoniu cultural local din mediul urban.

Împrumuturi

Titlul proiectului: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE – SCOALA GIMNAZIALA ,,IORDACHE CANTACUZINO”
PASCANI, JUDETUL IASI
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Informaţii înregistrare solicitare: 115226 / 04 IUL 2017

Valoarea totală proiect: 3,390,015.15

Valoare eligibilă proiect: 3,107,271.49

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta implementarea masurilor de eficiena energetica ce vor conduce la îmbunatairea condiţiilor de
viaţa prin: îmbunatairea condiţiilor de igiena si confort termic interior; reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;
reducerea costurilor de între?inere pentru încalzire si apa calda de consum; reducerea emisiilor poluante generate de producerea,
transportul si consumul de energie conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020. De
asemenea, obiectivul proiectului conduce si la îndeplinirea obiectivului specific al axei prioritare si anume: cresterea eficientei energetice
în cladirile rezidenţiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reabilitarea cladirii si a instalaiilor aferente acesteia (instalaţia apa calda consum, instalaia de iluminat, instalaţia de încalzire)
2. Crearea unui mediu educaţional cu un grad minim de confort care sa le permita elevilor si cadrelor didactice sa îsi desfasoare
activitatea în condiţii optime.

1. Cresterea eficientei energetice a cladirii si diminuarea costurilor cu întretinerea.
2. Aprobarea cererii de finantare si demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului depus de UAT Municipiul Pascani.
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0.1712
Valoare la finalul implementarii proiectului: 0.02092
4. Consumul anual de energie primara:
Valoare la începutul implementarii proiectului: 1.121.122,14 KWh/an
Valoare la finalul implementarii proiectului: 388,924,13 KWh/an
5. Consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep):
Valoarea la începutul implementarii proiectului: 252,59 KWh/an.mp
Valoarea la finalul implementarii proiectului:187,20 KWh/an.mp
6. Consumul anual de energie primara în cladirea publica (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an), total,
Valoare la începutul implementarii proiectului: 388,43 KWh/m2/an
Valoare la finalul implementarii proiectului: 89,30 KWh/m2/an
din care:
- pentru încalzire/racire:
Valoare la începutul implementarii proiectului: 253,11 KWh/m2/an
Valoare la finalul implementarii proiectului: 88,73 KWh/m2/an
7. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total,
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
Valoare la finalul implementarii proiectului: 131.184,11 KWh/an
din care:
- pentru încalzire/racire:
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
Valoare la finalul implementarii proiectului: 86.381,80 KWh/an
- pentru preparare apa calda de consum:
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
Valoare la finalul implementarii proiectului: 5.179,21 KWh/an
- electric:
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
Valoare la finalul implementarii proiectului: 3.212,67 KWh/an
8. Procentul din totalul consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de
energie (la nivel de proiect): 39,42%

Rezultate

Activităţi finanţate

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati/actiuni specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a
cladirilor publice, respectiv:
• îmbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tâmplarie, planseu peste ultimul nivel, planseu peste subsol),
a sarpantelor si învelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a cladirii;
• introducerea, reabilitarea si modernizarea, dupa caz, a instalatiilor pentru prepararea, distributia si utilizarea agentului termic pentru
încalzire si a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare si climatizare, a sistemelor de ventilare mecanica cu recuperarea caldurii,
inclusiv sisteme de racire pasiva, precum si achizitionarea si instalarea echipamentelor aferente si racordarea la sistemele de încalzire
centralizata, dupa caz;
• utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a cladirii;
• implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de
energie (ex. achiziionarea, instalarea, întreinerea si exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea si monitorizarea oricarui tip de
energie pentru asigurarea condiiilor de confort interior);
• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de
viata, cu respectarea normelor si reglementarilor tehnice;
• orice alte activitati care conduc la îndeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea
circuitelor electrice, lucrari de demontare/montare a instalaiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparaii la faade etc.);
• realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR
2014 – 2020.

Împrumuturi
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Titlul proiectului: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE – GRADINITA NR. 2, CRESA NR.1 STRADA
SPORTULUI NR. 11, MUNICIPIUL PASCANI, JUDETUL IASI

Informaţii înregistrare solicitare: 122448 /

Valoarea totală proiect: 5,689,074.03

Valoare eligibilă proiect: 5,689,074.03

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Nivelul de educaţie este un factor-cheie al dezvoltării naţionale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică şi
productivitatea, precum şi mobilitatea forţei de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai şi
de calitate a vieţii. Având în vedere tendinţele demografice negative, profilul educaţional al populaţiei este o condiţie esenţială pentru o
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură
adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaţionale. Infrastructura educaţională este esenţială pentru educaţie, dezvoltarea timpurie a
copiilor, pentru construirea de abilităţi sociale şi a capacităţii de integrare socială.
Astfel, obiectivul general proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale antepreşcolare şi preşcolare pentru a crea copiilor şi
cadrelor didactice un mediu educaţional care să le ofere comfortul minim, siguranţă şi să le permită desfăşurarea unui proces instructiv-
educativ eficient. Prin intermediul acestui proiect  se doreşte ca atât grădiniţa, cât şi creşa  să devină un mediu atractiv pentru toţi copiii,
un mediu care va încuraja  dorinţa de performanţă şi participare la procesul educaţional, consolidând astfel rolul grădiniţei şi creşei în
parcursul educaţional al fiecărui copil.
Obiectivele specifice ale proiectului
Dezvoltarea unui mediu educaţional propice antepreşcolarilor, preşcolarilor şi cadrelor didactice din unitatea de învăţamânt în care să îşi
desfăşoare activitatea în condiţii optime în perioada de implementare şi durabilitate.
Cresterea gradului de participare la procesul educational anteprescolar si prescolar in municipiul Pascani incepand din anul al doilea de
monitorizare a proiectului, inclusiv cresterea numarului de copii cu cerinte educative speciale si a celor din medii defavorizate.

Extinderea şi modernizarea clădirii în care se desfăşoară procesul educaţional al grădiniţei nr. 2 şi creşei nr. 1 din municipiul Paşcani.
Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului
Creşă
Fete:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 23
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 36
Băieţi:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 27
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 31
Persoane cu dizabilităţi:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 1
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 3
Persoane aparţinând categoriilor dezavantajate:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 9 (5 copii din familii monoparentala, 4 copii din familii in situatii de risc social)
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 15

Gradinita
Fete:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 91
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 105
Băieţi:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 82
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 95
Persoane cu dizabilităţi:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 2
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 6
Persoane aparţinând categoriilor dezavantajate:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 15
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 30

Rezultate

Activităţi finanţate

ACTIVITATI DE PREGATIRE A PROIECTULUI
Realizarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie
Obţinere avize si acorduri
Pregatire a cererii de finantare
EVALUAREA ŞI APROBAREA PROIECTULUI, SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE
Evaluarea si aprobarea proiectului, semnarea contractului de finanţare
PREGATIREA PROIECTULUI TEHNIC
Demarare procedura de achiziţie si semnarea contractului de proiectare (documentaţi necesare dupa semnarea contractului de finanţare,
inclusiv asistenţa tehnică din partea proiectantului)
Realizarea proiectului tehnic
Obţinerea Autorizaţiei de Construire
VIZIBILITATE, DISEMINARE INFORMAŢII
Informare si publicitate pentru proiect
Achiziţia serviciilor de informare si publicitate pentru proiect
MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Achiziţie servicii de consultanţa privind managementul proiectului
Derularea contractului de consultanţa privind managementul de proiect
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ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Achiziţie servicii de dirigenţie de santier
Derulare contract asistenţa tehnica din partea dirigintelui de santier
Derulare contract de asistenţa tehnica din partea proiectantului
REABILITARE, MODERNIZAREA, EXTINDEREA, CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A GRADINITEI NR. 2 ŞI A CRESEI NR.1
Achiziţia lucrarilor de reabilitare, modernizare, extindere si crestere a eficienţei energetice a gradinitei nr. 2 si a cresei nr. 1
Reabilitarea, modernizarea, extinderea, cresterea eficientei energetice a gradinitei nr. 2 si a cresei nr. 1
Demarare procedura de achizitie si semnarea contractului de furnizare dotari
Derulare contract de furnizare dotari
AUDITUL FINANCIAR
Achiziţie servicii de audit financiar
Derulare contract de audit financiar

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

COMPLETARE SECTIUNE CONTEXT.pdf

08/09/2017 COMPLETARE SECTIUNE CONTEXT56F19FB4E78ACDDB9E203C541203616B41F55FEABA420B080F97B7
8598F126F5

COMPLETARE SECTIUNE RELEVANTA.pdf

08/09/2017 COMPLETARE SECTIUNE RELEVANTAE038E8C8B78D93A067819C57B4CDCDE462227CA2FC219F6799F67E
177F6FA71B

COMPLETARE SECTIUNEA JUSTIFICARE.pdf

08/09/2017 COMPLETARE SECTIUNEA JUSTIFICARE304545A6363BF7574AA7F33FD44DF8F6EA9FB192876E82FCD9E7EF6
30350640E

COMPLETARE SECTIUNEA CAPACITATE SOLICITANT.pdf

08/09/2017 COMPLETARE SECTIUNEA CAPACITATE SOLICITANTE61D15D6D27A5B76EC95862A1030BF8B4B7CE00AB5D9134E170B4C
FAA11B3CF2

COMPLETARE SECTIUNEA DESCRIEREA INVESTITIEI.pdf

08/09/2017 COMPLETARE SECTIUNEA DESCRIEREA INVESTITIEIBA61FD793A66D9C1E396EBBAEE35A38D6B74965E85237117FEC63E
57C58DF4A7

COMPLETARE SECTIUNEA SUSTENABILITATE.pdf

08/09/2017 COMPLETARE SECTIUNEA SUSTENABILITATE74179A32E9AD6B815E33BBF9EAD36EA2CBEA892E2611BE66B2D944
A57FD250E5

Solicitare clarificari nr.1 din 23.12.2016.pdf

08/09/2017 Solicitare clarificari nr.1 din 23.12.2016E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CLARIFICARE NR.1.pdf

08/09/2017 RASPUNS CLARIFICARE NR.1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

adresa raspuns clarificare 1 din 29.12.2017.pdf

08/09/2017 adresa raspuns clarificare 1 din 29.12.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Raspuns solicitare de clarificari 2 - Documente.pdf

08/09/2017 Raspuns solicitare de clarificari 2 - DocumenteE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Solicitare de clarificari nr. 2.pdf

08/09/2017 Solicitare de clarificari nr. 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Adresa raspuns solicitare de clarificari 2.pdf

08/09/2017 Adresa raspuns solicitare de clarificari 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Partea 3.1. - VOLUMUL 1.pdf

08/09/2017 Partea 3.1. - VOLUMUL 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Partea 3.2. - VOLUMUL 1.pdf

08/09/2017 Partea 3.2. - VOLUMUL 1 DALIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Partea 5 - VOLUMUL 1.pdf

08/09/2017 Partea 5 - VOLUMUL 1 DALIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

02.Hotarare judecatoareasca Primar.pdf

08/09/2017 Hotarare judecatoareasca PrimarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

23. standard cost.pdf

08/09/2017 standard costE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

COMPLETARE PRINCIPII ORIZONTALE.pdf

08/09/2017 COMPLETARE SECTIUNE PRINCIPII ORIZONTALE3A1E2EDAC836DA6D0663A1D96219EF46FE85A812A1A27A6F761246
AC4F25594A

COMPLETARE SECTIUNEA RISCURI.pdf

08/09/2017 COMPLETARE SECTIUNEA RISCURI30F88AC2EA3E43C76BE203EE6904FAD333FAADCA05AB0AF543D97
6E10D943265

00 Opis.pdf

08/09/2017 OpisE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

01.Formularul cererii de finantare 5.1.pdf

08/09/2017 Formularul cererii de finantareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

03. carte identitate.pdf

08/09/2017 carte identitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

04. declaratie de eligibilitate.pdf

08/09/2017 declaratie de eligibilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

05. declaratie de angajament.pdf

08/09/2017 declaratie de angajamentE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

06. declaratie privind tva.pdf

08/09/2017 declaratie privind tvaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. certificat urbanism.pdf

08/09/2017 certificat urbanismE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

07. extras carte funciara.pdf

08/09/2017 extras carte funciaraE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

08. tabel cadastral.pdf

08/09/2017 tabel numere cadastraleE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

09. plan amplasament.pdf

08/09/2017 plan amplasamentE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11. HCL indicatori.pdf

08/09/2017  HCL indicatoriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12. deviz general si pe obiecte.pdf

08/09/2017 deviz general si pe obiecteE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13. aviz ministerul culturii.pdf

08/09/2017 aviz ministerul culturiiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14. obligatia privind folosinta.pdf

08/09/2017 obligatia privind folosinta monumentului istoricE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15. clasare monument istoric.pdf

08/09/2017 clasare monument istoricE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

16. clasarea notoficarii din partea Ag de mediu.pdf

08/09/2017 clasarea notoficarii din partea Ag de mediuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17. plan de marketing.pdf

08/09/2017 plan de marketingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18. anexa analiza si preziviunea financiara.pdf

08/09/2017 anexa analiza si preziviunea financiaraE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

19. lista de dotari si lucrari.pdf

08/09/2017  lista de dotari si lucrariE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

20. anunt informare publica.pdf

08/09/2017 anunt informare publicaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Partea 1 - HCL strategie.pdf

08/09/2017 Partea 1 - HCL strategieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Partea 2 - HCL strategie.pdf

08/09/2017 Partea 2 - HCL strategieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Partea 3 - HCL strategie.pdf

08/09/2017 Partea 3 - HCL strategieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Partea 3 - VOLUMUL 2.pdf

08/09/2017 Partea 3 - VOLUMUL 2 DALIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

22. cd DALI.pdf

08/09/2017 cd DALIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Partea 1 - VOLUMUL 2.pdf

08/09/2017 Partea 1 - VOLUMUL 2 DALIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Partea 2 - VOLUMUL 2.pdf

08/09/2017 Partea 2 - VOLUMUL 2 DALIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Partea 4 - VOLUMUL 2.pdf

08/09/2017 Partea 4 - VOLUMUL 2 DALIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Partea 1 - VOLUMUL 1.pdf

08/09/2017 Partea 1 - VOLUMUL 1 DALIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Partea 2 - VOLUMUL 1.pdf

08/09/2017 Partea 2 - VOLUMUL 1 DALIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Partea 4 - VOLUMUL 1.pdf

08/09/2017 Partea 4 - VOLUMUL 1 DALIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

COMPLETARE SECTIUNE RESURSE UMANE.pdf

08/09/2017 COMPLETARE SECTIUNE RESURSE UMANEA65E167EC3C33067475B5A553B2B47A53C0CAFC2BE86A1CD86849D
5C6923CBE9

2. Descrierea investitiei-s.pdf

09/08/2018 RSC 1 - 09.08.2018 - Descrierea investitiei2ED43A8C48FB19EF4A1522242AABE6FB77CAF57F123DD906C1E7A0
2851DCAB18

1. AUDIT ENERGETIC - CD DALI pg. 338-406-s.pdf

09/08/2018 RSC 1 - 09.08.2018 - AUDIT ENERGETIC - CD DALI pg. 338-406E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3. COMPLETARE SECTIUNE RESURSE UMANE-s.pdf

09/08/2018 RSC 1 - 09.08.2018 - COMPLETARE SECTIUNE RESURSE UMANE80E35825C12575BAFD19A95DC801E32054A527D3DCFBE956D7B4B1
76A54703C5

5.1. Obligatia privind folosinta-s.pdf

29/08/2018 RSC 5 - Obligatia privind folosintaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

99 INCHEIERE-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - INCHEIERE 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. Declaratie eligibilitate-s.pdf

29/08/2018 RSC 5 - Declaratie eligibilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2 LISTA DE ECHIPAMANTE-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - LISTA DE ECHIPAMANTEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1 PLAN DE SITUATIE-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - PLAN DE SITUATIEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

0.2 OPIS-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - OPIS 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

0.1 ADRESA DE INAINTARE-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Adresa inaintare 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

99 Incheiere-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE -  IncheiereE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14 Formular bugetar Fisa proiectului-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Formular bugetar Fisa proiectuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13 Fisa fundamentare -s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Fisa fundamentareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12 Grafic refinantare-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Grafic refinantareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6 Certificat de cazier fiscal -s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Certificat de cazier fiscalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8. Fisa proiectului-s.pdf

29/08/2018 RSC 5 - Fisa proiectuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

2. Model J Declaratie privind nedeductibilitatea TVA-s.pdf

29/08/2018 RSC 5 - Model J Declaratie privind nedeductibilitatea TVAFF5EA16BD411CD354B202960973606403A6B1431BC22E02B52D66B4
C02662982
3. Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de
evaluare-s.pdf

29/08/2018 RSC 5 - Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul
procesului de evaluare

CB0FB0796E502865C86B2B1C4C841B56781755AB446DCA1508329D4
8F4C1D7C0

4.1. Incheiere 29436-s.pdf

29/08/2018 RSC 5 - Incheiere 29436E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.2. HCL nr. 189 - 31.10.2016 -s.pdf

29/08/2018 RSC 5 - HCL nr. 189 - 31.10.2016E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5.2. Pozitia 1445 - Lista monumentelor istorice nr. 670 -01 oct 2010-s.pdf

29/08/2018 RSC 5 - Pozitia 1445 - Lista monumentelor istorice nr. 670 -01 oct
2010

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5.3. Pozitia 1446 - Lista monumentelor istorice nr. 113-15 nov 2016-s.pdf

29/08/2018 RSC 5 - Pozitia 1446 - Lista monumentelor istorice nr. 113-15 nov
2016

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6. ANEXA 4 la contractul de finantare-s.pdf

29/08/2018 RSC 5 - ANEXA 4 la contractul de finantare8D95611983498722D398F94ACD673140E4104285973842EA75249FD0
9E0B6062

7. Formular 1-s.pdf

29/08/2018 RSC 5 - Formular 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2 Declaratie de angajament-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Declaratie de angajamentE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

0 Adresa inaintare-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Adresa inaintareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

0.1 Opis-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - OPISE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1 Declaratie de eligibilitate-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Declaratie de eligibilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3 Declaratie privind nedeductibilitatea TVA-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Declaratie privind nedeductibilitatea
TVA

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4 Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice pr-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Certificat de atestare fiscala pentru
persoane juridice

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9 Buget proiect-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Buget proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5 Certificat de atestare fiscal-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Certificat de atestare fiscalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7 Declaratia privind modificarile-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Declaratia privind modificarileE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8 Extras carte funciara-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Extras carte funciaraE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10 Deviz general-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Deviz generalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11 HCL-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - HCLE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15 Certificatde urbanism-s.pdf

29/08/2018 ACTE PRECONTRACTARE - Certificatde urbanismE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

F23 ian2019-s.pdf

29/01/2019 F23 ian2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ANEXA 4 la contractul de finantare-s.pdf

29/01/2019 ANEXA 4 la contractul de finantare - 29.01.2019BE4154EE7D5DB91AB3C3E941F6D9B00CC74E1865370E19C24259C5
A9B2BEF6C3

Formular1 ian2019-s.pdf

29/01/2019 Formular1 ian2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4. CV Dumitriu Carmen Gabriela-s.pdf

17/05/2019 CV Dumitriu Carmen GabrielaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1. revenire adresa 7407-s..pdf

17/05/2019 revenire adresa 7407E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. Adresa 7407 din 19.04.2019-s.pdf

17/05/2019 Adresa 7407 din 19.04.2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4. CV Ratoi Paul-s.pdf

17/05/2019 CV Ratoi PaulE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4. Dispoz. 617 -modificare UIP-s.pdf

17/05/2019 Dispoz. 617 -modificare UIPE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Erata dispoz. 617-s.pdf

31/05/2019 Erata dispoz. 617-sE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de investiţii în infrastructură

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NUProiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Pantazi Dumitru

PrimarFuncţie :

Telefon : 0725999409

0232766259

office@primariapascani.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Zanet Gica

Administrator PublicFuncţie :

Telefon : 0232762300, 0733015533

0232766259

adminpub@primariapascani.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Completari 4.2 Resurse umane-s.pdf

14/08/2018 Completari 4.2 Resurse umane-s6731DE29B3178351FBC6FEE54E60C33F10A40738025D2DB19A9FB45
2865BA4EA

Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Resurse materiale
Municipiul Pascani are o logistica ce poate fi pusa la dispozitia implementarii proiectului reprezentata de:
1.  Cladire sediu Primaria Municipiului Pascani;
2.  Dotari si echipamente utilizate in cadrul proiectului:
    • computere - 3 bucati;
    • imprimanta - 2 bucati;
    • copiator - 1 bucata;
    • telefon/fax - 1 bucata;
    • autoturisme - 2 bucati;
    • linii telefonice locale, nationale si interne;
    • internet.
Solicitantul detine suficienta capacitate logistica pentru gestionarea proiectului, in scopul asigurarii unui management adecvat.
4.2. Resurse umane
In vederea implementarii cu succes a proiectului, Municipiul Pascani in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile se va asigura de:
   • infiintarea Unitatii de Implementare a proiectului;
   • contractarea serviciilor de management de proiect cu rolul de asistenta in implementare.
Unitatea de Implementare a Proiectului
Scopul infiintarii Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP)  este sa asigure implementarea cu succes si la timp a proiectului. Este
responsabilitatea UIP sa se asigure ca obligatiile delegate de Autoritatea Contractanta catre Beneficiar sunt indeplinite in mod
corespunzator si sa reprezinte interesele Beneficiarului pe durata lucrarilor de constructii.
Unitatea de implementare  din partea Primăriei Municipiului Pascani:
• Zanet Gica -manager proiect
• Pertu Iulian - responsabil tehnic
• Labontu Angelica - responsabil financiar
• Apostol Paul Iulian - responsabil juridic + achizitii
• Andrei Magdalena - asistent manager + responsabil publicitate.
Sarcinile si atributiile fiecarui membru al echipei: (fisier atasat)

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Capacitate solicitant

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Ţara: România
Regiunea de dezvoltare: Nord-Est
Judeţ: Iaşi
Localitate de implementare: Paşcani
Adresă: Aleea Parcului nr. 7

Nord-Est

Iaşi

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Paşcani
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Imobilul supus investitiei se afla in proprietatea MUNICIPIULUI PASCANI conform
actului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1978 din 27 iunie 2013. De asemenea,
acesta a fost inclus in inventarul domeniului privat al Municipiului Pascani.

Conform documentatiei cadastrale (nr. Cadastral 63384), imobilul este compus din:
- corp C1: Palatul Cantacuzino-Paşcanu cu suprafata construita de 639 mp, cladire
clasata ca monument istoric categoria A, cod LMI IS-II-m-A-04212, anul 1650, refacut in
sec XVIII;
- corp C2: cladire anexa si portic de legatura cu suprafata de construita de 122 mp;
- corp C3: garaj in stare de ruina cu suprafata de construita de 38 mp;
- corp C4: fundatiile unei sere dezafectate cu suprafata de construită de 140 mp;
- o fantana nefunctionala;
- alei pietonale, partiale carosabile;
- teren în suprafaţă de 6920 mp.

Proiectul vizeaza:
- Cladirea C1 – Palatul Cantacuzino-Pascanu;
- Cladirea C2 – Cladirea anexa şi porticul de legătură;
- Amenajarea terenului aferent si a spatiilor adiacente - spaţiile adiacente vor conferi
monumentului istoric o detentă adecvată, asigurându-i un cadru ambiental dimensionat
la scara obiectului; se vor reamenaja aleile şi circulaţiile, se vor planta o serie de arbori şi
arbuşti, gard-viu şi specii de flori perene. Se vor realiza: o fântana arteziana şi un bazin
decorativ, spaţii de odihnă, un foişor, pergole şi se va pune accent pe iluminatul
arhitectural exterior etc.
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a
identităţii culturale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea unui monument istoric de importanta nationala si introducerea totala a acestuia in
circuitul turistic.

2. Creşterea numărului de turişti în mun. Paşcani.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A TERENULUI AFERENT, monument
istoric de importanţă naţională cuprins în Lista Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis,
15.II.2016, cu nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la cca. 1650, refăcut
sec. XVIII.

2. Asigurarea unui număr anual de minim 5000 de vizitatori pentru acest obiectiv muzeal.

Context

In decursul ultimilor 5 ani, in cadrul UAT Municipiul Pascani au avut loc o serie de investitii in infrastructura locala care au dus la
ameliorarea situatiei populatiei si la calitatea vietii.
Amintim in acest context investiile facute in infrastructura rutiera (REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI SI PIETONAL IN
MUNICIPIUL PASCANI –COD SMIS 10810), investitiile in spatiile de recreere (AMENAJARE PARC IN MUNICIPIUL PASCANI –COD
SMIS 10833), investitii efectuate in infrastructura sociala (REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE CU ECHIPAMENTE SPECIFICE
A CENTRULUI SOCIAL -CENTRU DE PLASAMENT- ÎN MUNICIPIUL PAŞCANI –COD SMIS 10834), investitii in securitatea populatiei
(CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII IN ZONA DE ACTIUNE A MUNICIPIULUI PASCANI, PRIN
ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE SI AMENAJAREA UNUI CENTRU DE SUPRAVEGHERE- Cod SMIS: 10811).
In sfera culturala si in domeniul monumentelor istorice, UAT Muncipiul Pascani nu a avut investitii efectuate in ultimii ani, motiv pentru care
prezentul proiect este unul necesar si dorit la nivelul comunitatii.
O preocupare importantă a Municipiului Paşcani o reprezintă starea obiectivelor culturale şi de patrimoniu. În contextul în care Moldova
este recunoscută ca fiind un leagăn de civilizaţie şi cultură cu influenţe largi în România,  turiştii tranzitează oraşul într-un număr foarte
mare către obiectivele din Nordul Moldovei, către zona Iaşi, către zona oraşelor Piatra Neamţ şi Târgu Neamţ. Şi totuşi, dintre aceştia,
doar un număr relativ mic se opreşte în Paşcani, şi asta se datorează faptului că nu mulţi cunosc istoria oraşului care datează de peste
400 de ani. Este un oraş în care tradiţia se împleteşte cu proiectele de viitor, iar timpurile în care trăim îi marchează personalitatea. Clădit
pe malul Siretului, într-un peisaj armonios, municipiul Paşcani manifestă o ospitalitate specială, dorind să descopere şi să fie descoperit.
Unul dintre monumentele istorice de importanţă naţională din oraşul Paşcani şi care face parte din patrimoniul cultural al ţării, este Palatul
Cantacuzino-Paşcanu. Palatul este o clădire impozantă, cu parter şi etaj, care impresionează prin aspectul de masivitate si austeritate
medievală. Masivitatea volumului impozant este accentuată de acoperişul cu pante mari, care este perceput astfel în compoziţia
întregului.
Pe lângă valoarea pentru istoria arhitecturii româneşti, nu mai puţin important este şi aspectul care ţine de istoria locului: în jurul acestei
reşedinţe s-a închegat primul nucleu al aşezării care va deveni mai târziu oraşul Paşcani.
Toate aceste date demonstrează valoarea deosebită a acestui monument a cărui stare actuală este în flagrantă contradicţie cu importanţa
lui.
După ce a fost părăsită în perioada de restabilire a proprietăţii, clădirea este în prezent într-un stadiu avansat de degradare, ca urmare a
vandalizărilor repetate şi a lipsei de întreţinere. Pe lângă degradările ce survin în mod curent în astfel de situaţii la acoperiş, planşee,
zidării, care pot duce în final la colapsul clădirii, există pericolul ca decoraţia interioară şi exterioară, unice în felul lor, valoroase şi ca
martor istoric, să dispară. Aceleaşi probleme afectează întregul ansamblu al fostei curţi boiereşti.
Un alt factor care contribuie la potenţialul şi unicitatea palatului este reprezentat de prezenţa, în mai multe zone ale ţării ale palatelor, foste
proprietăţi ale familiei Cantacuzino, toate regăsindu-se pe lista monumentelor istorice ale României. Aceste palate sunt obiective destul de
căutate în rândul turiştilor ce doresc să viziteze locuri pline de încărcătură istorică şi de o arhitectură impresionantă. Marea majoritate a
palatelor Cantacuzino din ţară găzduiesc sau adăpostesc la momentul actual diverse activităţi, ca de exemplu:
- Palatul Cantacuzino din Bucureşti, situat pe Calea Victoriei, care adăposteşte în prezent Muzeul Naţional ”George Enescu”;
- Palatul Cantacuzino Buşteni – atrage anual sute de mii de turişti şi găzduieşte foarte multe evenimente;
- Castelul Cantacuzino-Paşcanu-Waldenburg din Lilieci;
- Conacul Cantacuzino – Delenu din Deleni – găzduieşte în prezent Preventoriul din Deleni;
- Conacul Cantacuzino din Şerbeşti care găzduieşte în prezent o şcoală;
- Casa Cantacuzino – Paşcanu din Iaşi care găzduieşte Palatul Copiilor din Iaşi;
- Conacul Cantacuzino din Bucureşti – în prezent nu este exploatat.
Pe lângă aceste proprietăţi, mai există două, Palatul Cantacuzino din Floreşti şi Conacul Cantacuzino – Paşcanu din Cepleniţa, aflate în
ruină.
Din cele prezentate, se poate observa că majoritate palatelor şi castelelor Cantacuzino ce au fost renovate, în prezent sunt exploatate de
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conducerea oraşului, servind ca spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi diverse.
Prin implementarea proiectului: „Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea Palatului Cantacuzino-Paşcanu şi a terenului aferent” se va
promova potenţialul turistic cultural al zonei prin valorificarea acestui monument istoric de o inestimabilă valoare şi cu o încărcătură
istorică aparte. Se va contribui considerabil la îmbunătăţirea viitorului cultural al municipiului Paşcani prin  renovarea şi reintroducerea
Palatului în circuitul cultural.
Având în vedere că numărul de vizitatori ai obiectivului reprezintă un indicator de proiect, iar din cele prezentate până acum se poate
remarca că numărul de vizitatori ai oraşului este destul mic, se va pune accent pe vizitatorii de pe plan local.
Conform dateor oficiale, populaţia municipiului Paşcani şi a localităţilor învecinate însuma 33.745 locuitori la ultimul recensământ din 2011,
din care 6.753 persoane erau elevi (o mare parte din numărul de vizitatori din primul an de după implementare şi nu numai va fi
reprezentată de elevii care vor vizita muzeul în timp săptămânii ”Şcoala altfel”).
Conform Recensământului general al Populaţiei şi locuinţelor din anul 2011, la nivelul municipiului Paşcani populaţia activă număra
14.699 de persoane, ceea ce reprezenta 43,6% din populaţia stabilă. Dintre acestea, 13.017 erau persoane ocupate (38,6% din populaţia
stabilă şi 88,6% din cea activă), iar 1.682 erau şomeri (5% din populaţia stabilă şi 11,4% din cea activă). Dintre persoanele ocupate,
12.137 aveau statut de angajat (cu loc de muncă în localitate sau în afara acesteia), 398 de patron/întreprinzător, iar restul lucrau pe cont
propriu sau în propria gospodărie. De menţionat este şi faptul că 12,5% dintre salariaţii cu reşedinţă în localitate au locul de muncă în altă
localitate, procent care a crescut în ultimii ani, o dată cu scăderea oportunităţilor de ocupare la nivel local.
Faţă de recensământul anterior (din 2002), numărul de salariaţi a scăzut cu peste 3.800 (-26%), concomitent cu creşterea lucrătorilor pe
cont propriu şi al celor care lucrează în propria gospodărie a crescut cu circa 800 (+85%). Prin urmare, populaţia ocupată a scăzut cu
peste 3.000 (-20% din total), cele mai multe dintre acestea optând pentru un loc de muncă în străinătate, în condiţiile în care numărul de
şomeri a scăzut, la rândul său.
Realizarea acestui proiect de investitii concorda cu strategia de dezvoltare a Minicipiului Pascani, dar, asa cum rezulta de mai jos, acesta
concorda si cu alte strategii nationale:

Justificare

Prezentul proiect supus aprobarii nu face parte, partial sau integral, din nici un alt program/proiect/contract de finantare.
Palatul Cantacuzino-Paşcanu este un monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista Monumentelor Istorice 2015, publicată în
Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul Paşcani şi
datat la cca. 1650, refăcut sec. XVIII.
Clădirea, monument istoric, este o realizare importantă a arhitecturii medievale din Moldova. Apartenenţa la ansamblurile deosebit de
valoroase care alcătuiesc patrimoniul naţional este rezultanta valenţelor istorico-arhitecturale care o definesc. Face parte din grupul prea
puţin numeros al reşedinţelor boiereşti moldoveneşti de secol XVII care s-au păstrat în relativă bunăstare până în zilele noastre.
Palatul Cantacuzino-Paşcanu se bucură de un potenţial inestimabil, pe de o parte datorită arhitecturii şi încărcăturii istorice ale clădirii şi
anexelor, dar şi a suprafeţei foarte mari ale palatului, anexelor şi a curţii care pot fi exploatate pentru bunăstarea comunităţii.
Un alt factor care contribuie la potenţialul şi unicitatea palatului este reprezentat de prezenţa, în mai multe zone ale ţării ale palatelor, foste
proprietăţi ale familiei Cantacuzino, toate regăsindu-se pe lista monumentelor istorice ale României. Aceste palate sunt obiective destul de
căutate în rândul turiştilor ce doresc să viziteze locuri pline de încărcătură istorică şi de o arhitectură impresionantă. Marea majoritate a
palatelor Cantacuzino din ţară găzduiesc sau adăpostesc la momentul actual diverse activităţi, ca de exemplu:
- Palatul Cantacuzino din Bucureşti, situat pe Calea Victoriei, care adăposteşte în prezent Muzeul Naţional ”George Enescu”;
- Palatul Cantacuzino Buşteni – atrage anual sute de mii de turişti şi găzduieşte foarte multe evenimente;
- Castelul Cantacuzino-Paşcanu-Waldenburg din Lilieci;
- Conacul Cantacuzino – Delenu din Deleni – găzduieşte în prezent Preventoriul din Deleni;
- Conacul Cantacuzino din Şerbeşti care găzduieşte în prezent o şcoală;
- Casa Cantacuzino – Paşcanu din Iaşi care găzduieşte Palatul Copiilor din Iaşi;
- Conacul Cantacuzino din Bucureşti – în prezent nu este exploatat.
Pe lângă aceste proprietăţi, mai există două, Palatul Cantacuzino din Floreşti şi Conacul Cantacuzino – Paşcanu din Cepleniţa, aflate în
ruină.
Din cele prezentate, se poate observa că majoritate palatelor şi castelelor Cantacuzino ce au fost renovate, în prezent sunt exploatate de
conducerea oraşului, servind ca spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi diverse.
Paşcaniul a dat României importante personalităţi culturale: scriitorii Mihail Sadoveanu şi Petre Vârlan, mitropolitul Visarion Puiu,
academicianul Constantin Ciopraga, preoţii Cicerone şi Iordache Iordăchescu.
În domeniul cultural, principalele instituţii ale municipiului sunt:
- Casa Municipală de Cultură ”Mihail Sadoveanu” -  actuala clădire a Casei Municipale de Cultură a fost inaugurată în 1960, din 1961
poartă numele marelui scriitor, iar în 2010 a fost reabilitată termic şi renovată. Interiorul instituţiei este compartimentat în spaţii care au
destinaţii bine stabilite, iar cele pentru public au şi denumiri. Dintre acestea amintim: sala de spectacol -  cu o capacitate de 309 locuri,
galeria de artă ”Arcadia” -  care este folosită pentru expoziţii de artă şi cursuri, sala ”Sadoveanu” -  folosită pentru cursuri şi sala
”Ghiţulescu”. În incinta casei de cultură se derulează activităţi în cadrul cercurilor de teatru, dans de societate şi dans sportiv. Casa de
cultură găzduieşte anual numeroase manifestări artistic: spectacole, expoziţii, simpozioane, concursuri, conferinţe, dar oferă şi spaţiu
pentru cursuri de formare profesională.
- Biblioteca Municipală Paşcani – a fost înfiinţată în anul 1950. Aceasta dispune de peste 120.000 documente, dintre care cele mai
numeroase sunt cărţi de literatură, lingvistică, ştiinţă şi tehnică, dar şi periodice, documente audiovizuale şi colecţii electronice. Cu ocazia
sărbătoririi ”Zilei Bibliotecarului” în 2013, Biblioteca Municipală din Paşcani a primit titlul de cea mai bună bibliotecă din judeţul Iaşi, fiind
apreciată pentru rezultatele deosebite obţinute în anul 2013: creşterea numărului de cititori, achiziţii de cărţi şi activităţile culturale şu
cursurile organizate în cadrul instituţiei. În cadrul bibliotecii sunt organizate activităţi pentru persoane de toate vârstele: cursuri de limbă
engleză pentru copii şi adulţi, cursuri de iniţiere în utilizarea computerului pentru pensionari, cursuri de şah, activităţi culturale, existând şi
cluburi: clubul Seniorilor Internauţi, club foto, club Java.
- Muzeul Municipal Paşcani – a fost înfiinţat ca entitate în 1997, dar nu dispune de un sediu propriu, cele peste 6.000 de obiecte fiind
depozitate în sediul Casei de Cultură ”Mihail Sadoveanu”, unde circa 300 dintre acestea sunt şi expuse pe holul instituţiei. Obiectele
arheologice provin din următoarele zone: Fântânele, Prisaca, Boşteni, Topile, Hârtoape, Dumbrava, Heci, Gura Bâdiliţei, Tătăruşi,
Ruginoasa, printre obiectele descoperite găsindu-se: moneda romană din timpul lui Commodus (193 d.H.), moneda de argint din 1402,
urne Cucuteni, vase din cultura Nouă, vase din cultura Dridu, arme şi unelte preistorice, topoare neolitice şi eneolitice, celturi, idoli totemici
şi antropomorfi şi fragmente osteologice de mamut provenite de pe valea Siretului. Vizitatorii muzeului provin atât din oraşul Paşcani şi din
împrejurimi, cât şi din alte ţări: Israel, Norvegia, Elveţia şi Germania.
- Clubul Copiilor Paşcani – este în subordinea directă a Inspectoratului Şcolar Judeţean. Acesta oferă o gamă variată de activtăţi pentru
copii din învăţământul preşcolar, gimnazial şi liceal (11 cercuri specializate), structurate pe trei domenii (tehnico-ştiinţific, cultural-artistic şi
sportiv-turistic), aşa cum se poate observa în tabelul de mai jos:
Clubul Copiilor Paşcani se mândreşte cu un număr ridicat de diplome şi premii obţinute la diferite concursuri.

Deşi aceste instituţii culturale sunt de mare interes pentru locuitorii oraşului Paşcani, palatul Cantacuzino – Paşcanu reprezintă cea mai
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importantă atracţie, care ar spori numărul de turişti sosiţi în zonă, acesta fiind regăsit şi pe lista monumentelor istorice de interes naţional.
Pe lângă palat, pe lista monumentelor istorice de interes naţional mai este regăsită şi  Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1664). În
rest, alte patru obiective din oraş sunt incluse în lista monumentelor istorice din judeţul Iaşi ca monumente de interes local. Unul este situl
arheologic de la Blăgeşti, aflat la 2 km nord-nord-vest de sat, pe malul stâng al Siretului, într-un cot al râului, sit ce cuprinde urmele unei
aşezări eneolitice (cultura Cucuteni, faza A) şi ale uneia medievale. Un alt obiectiv este clasificat ca monument de arhitectură: atelierele
de căi ferate din strada Gării (1876). Celelalte două sunt clasificate ca monumente de for public: crucea eroilor din războiul de
independenţă aflată în cimitirul oraşului; şi monumentul comemorativ al răscoalei din 1907, aflat la intersecţia Aleei Parcului cu strada
Republicii.
”Palatul Cantacuzino, proprietate a unor stăpâni puternici din perioada medievală, Cantacuzinii şi Roznovenii, unde se presupune că au
copilărit cronicarii Miron Costin si Ion Neculce (datorită legăturilor de rudenie cu Iordache Cantacuzino) şi posesiune a marelui istoric
Gheorghe Brătianu, ocupă un loc special in inimile paşcănenilor.
Palatul Cantacuzino-Roznovanu-Brătianu, după numele celor care l-au administrat, a fost construit între anii 1640-1650 de marele
vistiernic Iordache Cantacuzino. După o lungă perioadă în care acesta a fost stăpânitor asupra grandiosului domeniu, pe la 1812, palatul
ajunge în posesia lui Iordache Rosetti Roznovanu, iar în secolul următor, trece în posesia familiei Brătianu de la care domeniul a fost
expropriat. La început, palatul a fost construit şi folosit ca loc de adăpost pentru vânătoare datorită construcţiei masive din lemn de stejar
sau nuc, piatră de granit şi alte materiale rezistente. Din construcţia iniţială nu a mai rămas decât foişorul, restul clădirii fiind refăcut pe
vechea fundaţie. Acesta se bucură de o impresionantă colecţie de imagini reprezentând animale sau păsări specifice vânătorii şi stema
Cantacuzinilor. Datorită acestui fapt, este considerat cel mai bogat ansamblu de sculptură monumentală al unei clădiri civile din Moldova.
După ce familia Brătianu a fost deposedată de clădirea ce le servea drept avere şi adăpost, în anii comunismului în cadrul palatul a
funcţionat Casa Pionerului care după 1990, s-a transformat în Clubul Copiilor.
Aruncând o privire spre acei ani, realizăm că am avut posibilitatea să ne dezvoltăm şi alte laturi ale personalităţii noastre luând parte la
cursurile din cadrul Clubului; pasiunea pentru muzică şi instrumente, dorinţa de a păşi în lumea virtuală şi dragostea pentru experimente
într-ale ştiinţei, s-au dezvoltat o dată cu scorojirea zidurilor purtătoare de istorie ale palatului. Ironia sorţii face ca odată cu revendicarea
domeniului de către surorile Maria şi Ileana Brătianu, Clubul Copiilor să-şi încheie activitatea, iar tinerii să rămână cu noi orizonturi
deschise în faţa ochilor şi cu dorinţa de continuitate în pasiunea lor.
Starea degradantă în care se află, a trezit în mintea tinerilor dornici de a reconstitui vremurile apuse, idei de proiecte prin care comunitatea
din Paşcani să-şi readucă aminte cultura de care se bucură acest oraş, istoria care este în mod paradoxal prezentă şi faptul că valorile cu
adevărat importante îmbină tradiţia cu modernitatea.

Grup ţintă

Grupul/grupurile tinta
•33.745 locuitori ai municipiului Paşcani şi a localităţilor învecinate (conform recensamant 2011)
•3.027 turisti inregistrati la nivelul Municipiului Pascani (conform datelor statistice la nivelul anului 2015);
Beneficiarii directi
• 14.699 locuitori inregistrati in Municipiul Pascani (conform recensamant 2011)
•3.027 turisti inregistrati la nivelul Municipiului Pascani (conform datelor statistice la nivelul anului 2015);
• 6.753 elevi ai municipiului Paşcani şi a localităţilor învecinate (conform recensamant 2011)
• 4 unităţi de cazare înregistrate în municipiul Paşcani
• Municipiul Pascani in calitate de solicitant.
Beneficiari indirecti
•152.797,00 turisti judetului Iasi;
•Investitori privati din Regiunea de Nord-Est in sectorul turismului.
Pentru activitatile de informare de care va uza solicitantul in vederea aducerii la cunostinta grupului tinta si a beneficiarilor directi si
indirecti enumeram:
- Cumunicate si conferinte de presa: sunt prevazute actiuni media atat pentru publicitatea proiectului de finantare cat si de
promovare a muzeului creat;
- Materiale de tip print-uri: pliante, flyere;
- Introducerea unui sistem inovativ de asistenta turistica – sistem de audioghid turistic prin telefon;
- Introducerea unui sistem inovativ pentru intampinarea vizitatorilor de tip ”proiectie holografica” care va oferi informatii de
indrumare pentru vizitatori;
- Realizarea unor materiale de promovare video – minifilme de prezentare si spot-uri ce vor fi promovate on-line;
- Realizarea unor pagini de promovare pe retelele sociale;
- Realizarea unei pagini web;
- Realizarea unor materiale digitizate puse la dispozitia vizitatorilor.
De remarcat, pentru cresterea atractivitatii muzeului, este faptul  ca prin proiect se achizitioneaza si implementeaza un sistem de audio-
ghid prin telefon ce va fi gratuit pus la dispozitia turistilor. Mai mult, toti turistii/vizitatorii vor fi intampinati la intrarea in muzeu de o proiectie
de tip holografic (proiectie video) sub forma unui personal istoric, proiectie care va ghida si oferi informatii despre muzeu.
Vizitatorii muzeului vor putea să afle GRATUIT informaţii despre acest obiectiv turistic dar şi despre fiecare din exponatele din interior
accesând serviciul de audio-ghid creat special pentru muzeul nostru. Serviciul de audio-ghid va fi accesibil GRATUIT pentru toţi vizitatorii
cu ajutorul telefonului mobil personal, indiferent de tipul sau generaţia telefonului.
Modalitatea prin care va face acest lucru este una inovativă, unică în Europa: vizitatorul îşi va putea folosi propriul telefon pentru a asculta
audio-ghidurile exponatelor. Nu este nevoie de nici un alt dispozitiv electronic, se poate folosi orice tip de telefon, chiar şi cele de
generatie foarte veche.
Serviciul va fi disponibil apelând un număr de telefon din 5 cifre, ulterior vizitatorul introducând codul aferent exponatului al cărui audio-
ghid doreste să-l asculte. Vor fi incluse in sistem un numar nelimitat de audio-ghiduri aferente exponatelor din cadrul muzeului nostru care
vor fi actualizate permanent.
La intrarea în muzeu, odată cu biletul de intrare, vizitatorul va primi un pliant (o hartă a muzeului ce va conţine lista exponatelor din muzeu
şi codurile aferente pentru audio-ghiduri). Totodată lângă fiecare exponat se poate lipi sau ataşa o etichetă care să conţină codul unic al
exponatului.
De pe propriul telefon, vizitatorul va putea apela GRATUIT  numărul unic de telefon aferent muzeului şi va urma indicaţiile date de robot
privind introducerea codului exponatului pentru care doreşte ascultarea audio-ghidului.
Sistemul de intampinare a vizitatorilor de tip holograma - La intrarea in muzeu toti vizitatorii vor fi intampinati de un personaj istoric sub
forma unei proiectii de tip holograma, care va oferi informatii si ghidari pentru turisti. Informatiile vor fi interactive, in sensul ca vizitatorul cu
ajutorul unui ecran de tip touch-screen isi va alege ce informatii doreste ca asistentul holografic sa i le ofere: despre muzeu, despre
obiectivele din zona, despre facilitati de transport, cazare, etc.
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Sustenabilitate

Sustenabilitatea, proiectului se refera la faptul daca beneficiarul proiectului are capacitatea de a mentine exploatarea investitiei si dupa
incetarea sursei de finantare nerambursabile.
In cazul nostru, beneficiarul investitiei este o institutie publica, a caror resurse sunt asigurate prin fonduri publice. Asa cum reiese si din
proiectiile analizei financiare, nivelul cheltuielor de exploatare anuale nu sunt mari, ceea ce asigura in element in plus al sustenabilitatii.
In ceea ce priveste sustenabilitatea investitiei sunt luate in calcul doua surse de venit, respectiv:
• 98% - ajutor financiar nerambursabil (85% fonduri europene şi 13% fonduri de stat);
• 2% - finantare fonduri proprii (bugentul local).
 Proiectul nu prevede taxe sau tarife care vor fi percepute de autoritatile locale pentru utilizarea infrastructurii, nu vor exista venituri
directe, ci doar beneficii indirecte.
Administrarea investitiei va fi realizata de catre Muncipiul Pascani. Conform Declaratiei de angajament, Municipiul isi asuma acoperirea
cheltuielilor de intretinere si operare a obiectivului de investitie care face obiectul finantarii. Costurile de intretinere si operare vor fi
prevazute anual in bugetul Municipiului Pascani.
Fluxul de numerar (cash-flow) trebuie sa demonstreze sustenabilitatea financiara, care consta in aceea ca proiectul nu este supus riscului
de a ramane fara disponibilitati de numerar.
Solvabilitatea si viabilitatea sunt asigurate daca rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este pozitiv pe perioada intregului orizont de
timp.
Conform OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,
plata TVA aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de serviciii si executiei de lucrari, finantate, integral sau partial, din contributia financiara
a Uniunii Europene si/sau din co-finantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt autoritati ale administratiei publice centrale si locale, unitati
subordonate, in coordonarea acestora, organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publica cu personalitate juridica care
functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale, va fi suportata de la bugetul de stat.
Intrucat proiectul nu genereaza venituri pentru a acoperi costuri operationale, deficitul de cash va fi acoperit din bugetul Primariei
Muncipiului Pascani prin alocatii bugetare.

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Relevanţă

In decursul ultimilor 5 ani, in cadrul UAT Municipiul Pascani au avut loc o serie de investitii in infrastructura locala care au dus la
ameliorarea situatiei populatiei si la calitatea vietii.
Amintim in acest context investiile facute in infrastructura rutiera (REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI SI PIETONAL IN
MUNICIPIUL PASCANI –COD SMIS 10810), investitiile in spatiile de recreere (AMENAJARE PARC IN MUNICIPIUL PASCANI –COD
SMIS 10833), investitii efectuate in infrastructura sociala (REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE CU ECHIPAMENTE SPECIFICE
A CENTRULUI SOCIAL -CENTRU DE PLASAMENT- ÎN MUNICIPIUL PAŞCANI –COD SMIS 10834), investitii in securitatea populatiei
(CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII IN ZONA DE ACTIUNE A MUNICIPIULUI PASCANI, PRIN
ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE SI AMENAJAREA UNUI CENTRU DE SUPRAVEGHERE- Cod SMIS: 10811).
In sfera culturala si in domeniul monumentelor istorice, UAT Muncipiul Pascani nu a avut investitii efectuate in ultimii ani, motiv pentru care
prezentul proiect este unul necesar si dorit la nivelul comunitatii.
O preocupare importantă a Municipiului Paşcani o reprezintă starea obiectivelor culturale şi de patrimoniu. În contextul în care Moldova
este recunoscută ca fiind un leagăn de civilizaţie şi cultură cu influenţe largi în România,  turiştii tranzitează oraşul într-un număr foarte
mare către obiectivele din Nordul Moldovei, către zona Iaşi, către zona oraşelor Piatra Neamţ şi Târgu Neamţ. Şi totuşi, dintre aceştia,
doar un număr relativ mic se opreşte în Paşcani, şi asta se datorează faptului că nu mulţi cunosc istoria oraşului care datează de peste
400 de ani.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

Riscuri
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Procesul de management al riscului cuprinde sase etape principale:
    1. Conceperea unui plan de management al riscurilor;
    2. Identificarea riscurilor;
    3. Analiza calitativa a riscurilor;
    4. Analiza cantitativa a riscurilor;
    5. Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri;
    6. Monitorizarea riscurilor cunoscute si cercetarea posibilitatiii de aparitie a unor noi riscuri.
Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri cu un grad mai mare de aparitie:

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor
de constructii.

In vederea reducerii impactului asupra implementarii cu succes
a investitiei, se recomanda o planificare riguroasa a activitatilor
proiectului si luarea in calcul a unor marje de timp.

2. Impact redus al strategiei de promovare a proiectului (accesul
la zone potentiale de dezvoltare).

Pentru prevenirea aparitiei acestui risc se va recurge la
conceperea si implementare unei strategii de promovare
realiste. De asemenea, se vor stabili masuri coerente de
stimulare a interesului grupului tinta, asa cum s-a stabilit in
planul de marketing.

3. Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare
servicii, bunuri sau lucrari

Presedintele Unitatii de Implementare a Proiectului(UIP)  va
avea ca responsabilitate monitorizarea si controlul riscurilor,
astfel incat activitatile din cadrul proiectului sa fie adaptate
imediat ce intervin schimbari in circumstante sau se produce un
risc.
Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor de
achizitii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat,
vor fi identificati din timp posibil furnizori si se va incerca o
comunicare cat mai transparenta cu acestia.

4. Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in
graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in
contractul de lucrari.

Pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este necesar ca din
etapa de elaborarea a documentatiei de finantare graficul Gantt
al proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie elaborat realist
si pe baza unor input-uri certe. In acest sens,  introducerea
rezervelor financiare si de timp este o masura preventiva.
In conditiile in care prevenirea acestui risc nu constituie o
masura oportuna si realista,  in contractul incheiat cu
constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate si denuntare
unilaterala.

5. Subutilizarea  infrastructurii create. Pentru a diminua probabilitatea de aparitie a acestui risc, este
necesara incadrarea investitiei actuale intr-un plan simplu si
complex de promovare, plan ce a fost stabilit si pus la punct
prin planul de marketing.

EGALITATE DE ŞANSE

Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat Agenda Sociala Europena al carui obiectiv prioritar il constituie  modernizarea modelului
social european. Un element fundamental al acestuia il constituie promovarea egalitatii de sanse si de tratament indiferent de rasa, sex,
religie, dizabilitati, varsta.

Egalitatea de sanse are la baza asigurarea participarii depline a fiecarei persoane la viata economica si sociala a comunitatii, fara
deosebire de mediul de habitat, origine etnie, sex, varsta,  dizabilitati sau religie. Uniunea Europeana promoveaza drepturile
fundamentale,  nediscriminarea si egalitatea de sanse. Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene egalitatea de
sanse constituie unul dintre principiile de interventie ale Fondurilor Structurale.  Pe plan national, legislatia Romaniei urmareste
respectarea si transpunerea aquis-ului comunitar.
Masura in care implementarea proiectului sprijina obiectivele de oportunitati egale ale programului este reflectata de urmatoarele directii
abordate:
- asigurarea accesului egal la oportunitatile economice;
- eliminarea constrangerilor care ii impiedica pe indivizi sa acceseze oportunitatile de ocupare si de dezvoltare personala.
In continuare,  prezentam modul in care principiul privind egalitatea de sanse a fost considerat in elaborarea si implementarea proiectului,
fie in activitatile proiectului, fie in managementul proiectului, fie in identificarea grupului tinta si a beneficiarilor proiectului.

Egalitate de gen

Principii orizontale
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Nediscriminare

-

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Conform Recensământului general al Populaţiei şi locuinţelor din anul 2011, la nivelul municipiului Paşcani populaţia activă număra
14.699 de persoane, ceea ce reprezenta 43,6% din populaţia stabilă. Dintre acestea, 13.017 erau persoane ocupate (38,6% din populaţia
stabilă şi 88,6% din cea activă), iar 1.682 erau şomeri (5% din populaţia stabilă şi 11,4% din cea activă). Dintre persoanele ocupate,
12.137 aveau statut de angajat (cu loc de muncă în localitate sau în afara acesteia), 398 de patron/întreprinzător, iar restul lucrau pe cont
propriu sau în propria gospodărie. De menţionat este şi faptul că 12,5% dintre salariaţii cu reşedinţă în localitate au locul de muncă în altă
localitate, procent care a crescut în ultimii ani, o dată cu scăderea oportunităţilor de ocupare la nivel local.
Faţă de recensământul anterior (din 2002), numărul de salariaţi a scăzut cu peste 3.800 (-26%), concomitent cu creşterea lucrătorilor pe
cont propriu şi al celor care lucrează în propria gospodărie a crescut cu circa 800 (+85%). Prin urmare, populaţia ocupată a scăzut cu
peste 3.000 (-20% din total), cele mai multe dintre acestea optând pentru un loc de muncă în străinătate, în condiţiile în care numărul de
şomeri a scăzut, la rândul său.
În ceea ce priveşte numărul mediu de salariaţi din municipiul Paşcani, conform estimărilor I.N.S., în perioada 2007 – 2012 se poate
observa o evoluţie descendentă a acestuia. Astfel, în anul 2013 faţă de 2007, numărul mediu al salariaţilor a scăzut cu 2000 (-23,8%),
peste media judeţeană şi naţională ( -125, respectiv -9%), fapt explicat prin restrângerea activităţii societăţilor din municipiu.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plăteşte

Protecţia biodiversităţii

Conform Tratatului de la Amsterdam, Dezvoltarea Durabila poate fi descrisa ca o abordare integrata a urmatoarelor aspecte:
- mentinerii unor niveluri ridicate si stabile pentru cresterea economica si ocuparea fortei de munca;
- progresului social care are in vedere nevoile tuturor;
- protectiei efective a mediului si utilizarii prudente a resurselor naturale.
Implementarea proiectului va contribui la respectarea cerintelor temelor orizontale prevazute de Uniunea Europeana prin urmatorul set de
masuri:

Utilizarea eficientă a resurselor

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Rezilienţa la dezastre

Proiectul isi propune in principal reabilitare, conservare şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A TERENULUI
AFERENT, monument istoric de importanţă natională cuprins în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu număr de cod IS-II-m-A-04212,
situat în municipiul  Paşcani şi datat la cca. 1650, refăcut sec. XVIII.
La finalizarea proiectului se va infiinta o unitate muzeala autorizata, investitia realizata prin proiect fiind in totalitate pusa la dispozitia
publicului. Unitatea muzeala infiintata isi propune sa inregistreze anual un numar minim de 5000 de vizitatori.
Pe scurt activitatile proiectului sunt urmatoarele :
1. Elaborarea documentatiei de finantare: studii de teren, auditul energetic, expertiza tehnica, D.A.L.I,  planul de marketing, cerere de
finantare, documentatie pentru avize si acorduri ;
2. Organizarea activitatii Unitatii de Implementare a Proiectului;
3. Etapa pre-contractuala şi semnarea contractului de finanţare;
4. Contractarea studiilor preliminare de specialitate, inclusiv elaborarea documentaţiei specifice şi recepţia acesteia
5. Contractarea studiilor arheologice, inclusiv elaborarea documentaţiei specifice şi recepţia acesteia
6. Realizarea proiectului tehnic si a detalilor de executie, inclusiv verificarea proiectului si servicii de asistenta tehnica din partea
proiectantului;
7. Organizarea procedurilor de achizitie publica:
8. Managementul si executia contractelor:
9. Monitorizarea, evaluarea proiectului, raportarea catre OI, solicitare cereri de rambursare intermediare.
10. Întocmirea şi depunerea cererii de rambursare finale.
11. Perioada estimată de procesare a cererii de rambursare finale şi data estimată pentru efectuarea plăţii aferente acesteia.
Din punct de vedere tehnic, lucrarile au urmatoarele caracteristici:
- dimensiunile:
* regim de înăltime: Corp C1 (Spartial +P+E+Podamenajat); Corp C2 (S+P+E)
* HMAX. CORNIŞĂ (STREAŞINĂ) = +8.65 m; HMAX. COAMA = +16.75 m (aferenta Corp C1)
*suprafaţa construită totală C1+C2   -  Sc  = 770,70 mp;
*suprafaţa desfăşurată totală C1+C2 -  Sd = 2.259,81 mp;
*suprafaţa utilă totală C1+C2            -  Su = 1.453,94 mp;
*sistem constructiv (existent si masuri de interventie):
Corpul C1 (Palatul Cantacuzino-Paşcanu): Se propun următoarele măsuri de intervenţie (detaliate în cadrul proiectului si conform

Descrierea investiţiei
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expertizei tehnice inaintate): suprabetonarea planseului peste etaj, realizarea unui sistem de centuri la fundaţiile construcţiei, consolidarea
pereţilor din zidărie printr-o camăşuire cu mortar de var armată cu grile polimerice tri-axiale de tip Tensar, refacerea şarpantei existente
degradate cu o structură similară din lemn în gabaritul actual, prevenirea infiltraţiilor de umiditate în pereţi şi la nivelul fundaţiilor cu un
dren perimetral şi prin impermeabilizarea zidăriei cu injecţii de răşini hidrostructurale, repararea fisurilor şi a crăpaturilor din zidărie prin
injectari si reţeseri locale.
Corpul C2 (Cladirea anexa şi porticul de legătură): Se propun următoarele măsuri de interventie (detaliate în cadrul proiectului si conform
expertizei tehnice): realizarea unui sistem de centuri pe coronamentul peretilor, la nivelul podului pentru a lega peretii la partea superioară
şi pentru a asigura o rezemare corespunzatoare sarpantei, eclisarea fundaţiilor existente cu centuri din beton armat, dispuse sub cota de
îngheţ, consolidarea zidariei prin introducerea de stalpisori lamelari înglobaţi în zidăria existenta, inlocuirea elementelor din lemn
degradate la nivelul sarpantei, prevederea unei hidroizolaţii exterioare din tefond şi a unui dop de argilă cu un dren perimetral,
impermeabilizarea zidăriei subsolului cu injecţii de rasini hidrostructurale, repararea fisurilor şi a crapaturilor din zidarie prin injectari şi
reţeseri locale, reabilitarea structurală a tronsonului de legatură prin refacerea continuităţii zidariei fisurate şi pe alocuri dislocate cu
reţeseri de zidărie (unde este cazul). Porticul de legatură va fi cosolidat, completat până la palat, i se va înlocui şarpanta şi învelitoarea.
Este un element extrem de important  în compoziţia generală a ansamblului din cel puţin două motive: separă zona plantată, umbrită, de
acces la muzeu de zona liniştită şi însorită de la sud. Este în acelaşi timp o zonă de umbră şi odihnă.
- fundaţii: Relevarea fundaţiilor s-a realizat prin intermediul unor sondaje deschise la faţada laterală dreaptă şi la nivelul demisolului.
Fundaţiile sunt din zidarie de piatră continue, legate cu un mortar de argilă, fără evazare faţă de pereţii structurali ai constructiei,
coborând pană la cota de -2.50m faţă de cota terenului amenajat (CTA).
- acoperiş: Sarpanta existentă se va reface complet, împreună cu toata astereala şi suportul învelitorii, conform volumelor de specialitate,
respectând gabaritul actual şi ancorându-se de centură prevăzută la partea superioară a aticului. Toate elementele din lemn se vor trata
fungicid şi ignifug. In cazul corpului C1, în zonele din pod în care se vor realiza spaţii utile, se va termoizola cu două straturi de vată
minerală a cate 10cm fiecare, fixate între capriori şi un strat de 5cm sub capriori. Pentru iluminatul şi ventilaţia naturală a spaţiilor din pod
se vor folosi sisteme de ferestre de tip mansardă Velux sau similare.
- învelitoare (material/culoare): Invelitoarea existentă se va înlocui cu o învelitoare nouă din ţiglă tip solz. Pazia traforată din lemn se va
reface respectând materialul şi cromatica conform modelului original. Jgheaburile şi burlanele ce se vor monta vor fi din tablă de cupru.
- finisaj exterior (material/culoare): La nivelul finisajelor exterioare se doreşte respectarea caracterului original şi a cromaticii
monumentului istoric, astfel se vor folosi tencuieli exterioare speciale în similipiatră (executate manual la soclu), glet de exterior şi var
pentru exterior – culoare ocru – galben deschis în camp şi alb pentru elementele decorative (braie şi profile).
- tâmplărie exterior (material/culoare): Ferestrele, cu tamplărie dublă, se vor reface integral din lemn de stejar cu profilaturi, respectându-
se cromatica şi desenul original – pentru creşterea gradului de izolare termică se va utiliza la exterior geam termoizolant. Ferestrele vor fi
cu ochiuri mobile, golurile fiind protejate de plasă metalică pentru a nu permite intrarea insectelor, păsarilor când ferestrele răman
deschise. Se vor completa blaturile din lemn la ferestre. Uşile de acces în clădire se vor executa din lemn de stejar cu profilaturi.
Aceasta sectiune are in completare fisierul COMPLETARE SECTIUNE 3.2 DESCRIEREA INVESTITIEI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

COMPLETARE SECTIUNE 3.2. DESCRIEREA INVESTITIEI-s.pdf

14/08/2018 COMPLETARE SECTIUNE 3.2. DESCRIEREA INVESTITIEI-sE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Descriere tehnică a proiectului

Proiectul de investitii a inceput inca din anul 2014, asa cum rezulta si din cadrul certificatului de urbanim. In acest moment el se afla la
faza de DALI, fiind executate:
- Certificatul de urbanism;
- Studiul topografic;
- Studiu geotehnic;
- Auditul energetic;
- Expertiza tehnica;
- D.A.L.I;
- Aviz de la Ministerul Culturii;
- Aviz de la Autoritatea pentru Protectia Mediului.

Impact fin. UE asupra proiectului

Impactul sprijinului din partea uniunii asupra implementării proiectului

DA

Sprijinul Uniunii va accelera implementarea proiectului?

Dacă da, vă rugăm să indicaţi cum şi în ce măsură va accelera implementarea.

Din cauza decalajului economic fata de alte mari centre urbane si asumarea statutului de municipiu, solicitantul a inceput un proces
amplu si congruent de investitii in domenii pioritare:  infrastructura,  mediu de afaceri,  protectia sociala,  sanatate,  turism.
Proiectul propus nu satisface individual necesitatile identificate,  ci contribuie alaturi de alte investitii la atingerea obiectivelor specifice ale
Municipiului Pascani. In acest context, identificarea surselor de finantare si alocarea lor judicioasa face parte din pocesul de dezvoltare
strategica initait de administratia publica.
Obtinerea finantarii nerambursabile necesara implementarii proiectului va spori capacitatea de finantare a municipiului Pascani a unor
urgente si prioritare.
Din cauza bugetului redus al Municipiului Pascani, de la achizitia imobilului si pana in prezent nu au fost identificate fonduri pentru a
putea demara nici macar lucrarile minime pentru ecologizarea si securizarea zonei.
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Primirea unei finantari nerambursabile va accelera in mod indubitabil realizarea investitiei.

Sprijinul Uniunii va fi esenţial pentru implementarea proiectului?

DA

Asistenta nerambursabila din partea Uniunii Europene se constituie absolut esentiala pentru implementrea proiectului deoarece
Municipiul Pascani - solicitantul finantarii nerambursabile nu dispune de resursele financiare suficiente necesare atingerii obiectivelor
stabilite:
- Reabilitare, conservare si revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU şi a terenului aferent, punerea acestui muzeu
la dispozitia totala a publicului;
- Cresterea numarului de vizitatori pentru muzeul creat.

Dacă da, vă rugăm să precizaţi în ce măsură va contribui la implementare.

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

Creşterea numărului de obiective de
patrimoniu în stare de conservare
foarte bună şi bună

Obiective 0.00 2020 1.00 0 1

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Obiective 1.00 0 1Obiective de patrimoniu cultural restaurate

Vizite/an 5,000.00 0 5000
Turism durabil: Creşterea numărului preconizat de vizite la
siturile din patrimoniul cultural şi natural şi atracţiile care
beneficiaza de sprijin

Indicatori prestabiliţi

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

cladiriObiective de patrimoniu cultural restaurate 1.00

persoaneCresterea numarului preconizat de vizite la siturile din patrimoniu cultural si natural si atractiite
care beneficiaz[ de sprijin 5,000.00

Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

ID dosar achiziţiei: 3299315735

Titlul achiziţiei: Achizitie efectuare studii tehnice D.A.L.I. si a documentelor tehnice suport

Descrierea achiziţiei:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 70,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

1 Iulie 2014Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 15 Iulie 2014

15 Iulie 2014Dată semnare contract:

Plan de achiziţii
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Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

ID dosar achiziţiei: 1658001594

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de elaborare cerere de finantare, plan de marketing si documente anexe

Descrierea achiziţiei:

79310000-0 - Servicii de studii de piaţăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 29,925.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Martie 2016Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2016

13 Aprilie 2016Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

ID dosar achiziţiei: 1469025645

Titlul achiziţiei: Achiziţie servicii de realizare studii preliminare de specialitate

Se vor achizitiona studii de teren (cercetare arheologică, geotehnice, topografice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilire a terenului)

Descrierea achiziţiei:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 23,800.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Mai 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2019

 Iunie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

ID dosar achiziţiei: 4092103235

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de realizare studii arheologice

Descrierea achiziţiei:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 42,423.50 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Mai 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2019

 Iunie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

ID dosar achiziţiei: 259910719

Titlul achiziţiei: Realizarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, inclusiv  servicii de asistenta tehnica din
partea proiectantului

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 717,008.78 LEI
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Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Mai 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2019

 Iulie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

ID dosar achiziţiei: 248699158

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de publicitate

Se vor achizitiona serviciile de informare si publicitate pentru proiect care rezulta din obligatiile
beneficiarului si serviciile de marketing si promovare a obiectivului finantat

Descrierea achiziţiei:

79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 19,833.32 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Mai 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Mai 2019

 Mai 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

ID dosar achiziţiei: 3931639785

Titlul achiziţiei: Achizitia serviciilor de audit financiar

Descrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 4,958.34 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Mai 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2019

 Iunie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

ID dosar achiziţiei: 4080430714

Titlul achiziţiei: Achizitia serviciilor de dirigentie de santier

Descrierea achiziţiei:

71247000-1 - Supraveghere a lucrărilor de construcţiiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 111,384.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Septembrie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Noiembrie 2019

 Noiembrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

ID dosar achiziţiei: 2190473253

Titlul achiziţiei: Achizitia serviciilor de management
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Descrierea achiziţiei:

79400000-8 - Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 142,800.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Aprilie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Mai 2019

 Mai 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

ID dosar achiziţiei: 2249374813

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de digitizare

Descrierea achiziţiei:

79961330-0 - Servicii de microfilmare , 79999100-4 - Servicii de scanareCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 66,937.50 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Ianuarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2020

 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

ID dosar achiziţiei: 2485952290

Titlul achiziţiei: Achizitie dotari si mobilier de specialitate

Descrierea achiziţiei:

39151000-5 - Diverse tipuri de mobilierCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 401,847.53 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Septembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Noiembrie 2020

 Noiembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

ID dosar achiziţiei: 2816404440

Titlul achiziţiei: Achizitie sistem de audioghid turistic prin telefon, achizitie sistem ”de tip holograma” de intampinare
si asistenta a vizitatorilor

Descrierea achiziţiei:

32331300-5 - Aparate de redare audioCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 257,040.00 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Septembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Noiembrie 2020

 Noiembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:
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Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

ID dosar achiziţiei: 1851737962

Titlul achiziţiei: Achizitie lucrari de constructii si montaj

Descrierea achiziţiei:

45212313-3 - Lucrări de construcţii de muzeeCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 16,881,366.18 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Noiembrie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2020

 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

ID dosar achiziţiei: 45559349

Titlul achiziţiei: Achizitia serviciilor de elaborare a certificatului de performanta energetica a cladirii

Descrierea achiziţiei:

71314300-5 - Servicii de consultanţă în eficienţă energeticăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 5,950.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Octombrie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Noiembrie 2021

 Noiembrie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PAŞCANI

ID dosar achiziţiei: 3410185436

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de verificare a proiectului tehnic

Descrierea achiziţiei:

71356100-9 - Servicii de control tehnicCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 47,600.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2019

 Iulie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager de proiect1 Zanet Gica 242101

consilier tehnicResponsabil tehnic 12 Pertu Iulian 215313

manager financiarResponsabil financiar3 Labontu  Angelica 121125

Resurse umane implicate
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consilier juridicResponsabil juridic4 Apostol Paul - Iulian 261103

asistent managerAsistent manager şi responsabil
publicitate

5 Andrei Magdalena 334303

consilier tehnicResponsabil tehnic 26 Ratoi  Robert Paul 215313

manager achizitiiResponsabil achizitii7 Dumitriu Carmen-Gabriela 132448
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Manager de proiectRol:1.

Nume persoană: Zanet Gica

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: - Reprezintă Municipiul Paşccani în relaţiile cu Organismul Intermediar, precum şi cu orice
alt organism abilitat să solicite informaţii cu privire la derularea proiectului, operatorii economici cu
care s-au încheiat contracte de servicii şi lucrări, cu mass media;
- Reprezintă interesele şi asigură îndeplinirea obligaţiilor Municipiului Paşcani în derularea
proiectului;
- Organizează, coordonează şi monitorizează activităţile din cadrul proiectului;
- Întocmeşte fişele postului în vederea atribuirii responsabilităţilor membrilor echipei de
implementare;
- Avizează procedurile de lucru;
- Evaluează activitatea desfăşurată de fiecare membru al echipei de implementare;
- Evaluează rezultatele şi progresele proiectului, împlreuna cu asistent managerul;
- Convoacă şi conduce şedinţele periodice care vor avea drept scop evaluarea activităţilor
întreprinse, analiza rezultatelor obţinute şi căile de rezolvare a eventualelor probleme apărute;

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Zanet, Gica

09/08/1957

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

Oct 2008 - Iun 2009 curs de masterat specializarea  “Psihologie politic şi Leadership in administraţie”

Universitatea “Petre Andrei”

Str. Strada Băluşescu nr. 2,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700309, judeţul Iaşi, România

Oct 1978 - Iun 1983 Facultatea de Cibernetic Economic , licentiat in Ştiinţe Economice .

Academia de Studii Economice  Bucuresti

Str. Piaţa Romană nr. 6, Municipiul Bucureşti, cod poştal 010374, judeţul Bucureşti, România

Oct 1972 - Iun 1976 Infomratica

Liceul de informatica “Grigore C. Moisil

Str. Petre Andrei  nr. 9,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700496, judeţul Iaşi, România

Experienţă

Administrator Public  2012 -   2019

Primaria Pascani

Str. Strada tefan cel Mare nr. 16,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Director  2010 -   2012

SC SICME SRL

Str. Stamate Eugen nr. -,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Director Oficiul Prefectural Pascani  2009 -   2009

Prefectura Iasi

Str. Anastasie Panu  nr. 60,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700075, judeţul Iaşi, România

Economist  2004 -   2009

SC SICME_SOFT SRL

Str. Stamate Eugen nr. -,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Competenţe

Competente informatice limbajele de lucru la calculator ( Word, Excel, baze de date Fox, sisteme de operare Windows,
powerpoint etc)

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2
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Responsabil tehnic 1Rol:2.

Nume persoană: Pertu Iulian

Codul ocupaţiei: 215313 consilier tehnic

Atribuţii: - La cererea Managerului de Proiect sau a A.D.R. Nord-Est (organism de implementare):
o Participă la întâlnirile Unităţii de Implementare a Proiectului pentru a acorda asistenţa
privind aspectele tehnice;
o Monitorizează din punct de vedere tehnic activităţile desfăşurate prin proiect, colaborând
cu dirigintele de şantier;
o Verifică situaţiile de lucrări;
o Întocmeşte rapoartele tehnice împreună cu dirigintele de şantier;
o Participă la realizarea activităţilor din cadrul proiectului de investiţie.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Pertu, Iulian

30/06/1964

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

  2005 -   2005 Atestat, Managementul sistemului calitatii ;

Ministerul Transporturilor – O.C.S. – AFER ;

Str. Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Municipiul Bucureşti, cod poştal 010873, judeţul Bucureşti,
România

  2003 -   2005 Facultatea de Construcţii Specializare : Cai ferate , Drumuri si Poduri, Inginer Diplomat

Universitatea Tehnica ” Gheorghe Asachi

Str.  Dimitrie Mangeron, nr. 67,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700050, judeţul Iaşi, România

  1987 -   1991 Subinginer – diplomă de licentă, Facultatea de Construcţii Specializare : Drumuri si Poduri

Institutul Politehnic „ Gh. Asachi ” Iaşi – Facultatea de Constructii si Arhitectura

Str. Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 67,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700050, judeţul Iaşi,
România

Oct 2010 - Noi 2010 Certificat de absolvire seria G nr.00147385

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării SC
Centrul de Consultantă şi Studii Europene – Galaţi în cadrul Proiectului ”Perfecţionare continuă a
personalului APL a municipiului Paşcani, jud. Iaşi”
Str. Demetru I Dobrescu nr. 2, Municipiul Bucureşti, cod poştal  030167, judeţul Bucureşti,
România

Oct 2010 - Oct 2010 Diplomă de participare

SC Centrul de Consultantă şi Studii Europene – Galaţi în cadrul Proiectului ”Perfecţionare continuă
a personalului APL a municipiului Paşcani, jud. iaşi”
Str. Energiei nr. 24,  Judeţul Galaţi, cod poştal 800247, judeţul Galaţi, România

Sep 2010 - Oct 2010 Certificat de absolvire seria G nr.00147372

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării SC
Centrul de Consultantă şi Studii Europene – Galaţi în cadrul Proiectului ”Perfecţionare continuă a
personalului APL a municipiului Paşcani, jud. Iaşi”
Str. Demetru I Dobrescu nr. 2, Municipiul Bucureşti, cod poştal 030167, judeţul Bucureşti, România

Experienţă

Instructor tehnic vagoane , Revizor tehnic vagoane , Lacatus montatorAug 1982 - Iul 2002

Regionala CF Iasi

Str. Str. Garii nr. 1,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700094, judeţul Iaşi, România

Instruirea personalului tehnic de intretinere si reparatii vagoane , cu responsabilitati in siguranta
circulatiei trenurilor ; Revizia tehnica a vagoanelor din compunerea trenurilor de calatori si marfa in
vederea asigurarii sigurantei circulatiei ; Efectuare lucrarilor de reparatii curente si accidentale a
vagoanelor care circula in trenurile de marfa si calatori ;
Inginer diplomat Construcţii – Căi Ferate Drumuri şi Poduri , Subinginer Construcţii - drumuri si
poduri , Instructor central , Instructor tehnic în cadrul S.C. „Intretinere si Reparatii Vagoane” SA
Constanta

Iun 2002 - Mar 2008

S.C. „Intretinere si Reparatii Vagoane” SA Constanta

Str. Independentei nr. 2BIS,  Judeţul Ialomiţa, cod poştal 925100, judeţul Ialomiţa, România
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Instruirea personalului tehnic de intretinere si reparatii vagoane , cu responsabilitati in siguranta
circulatiei trenurilor ;  Intocmirea documentatiilor tehnice privind omologarea tehnologiilor de
reparatii pentru diverse tipuri de vagoane , avizarea si atestarea mijloacelor tehnice si a activitatilor
(tehnologiilor ) de reparatii de catre AFER ; Urmarirea derularii programelor de supraveghere a
lucrarilor de intretinere si reparatii a liniilor de cale ferata industriala din cadrul intreprinderii , ca
Responsabil Siguranta Circulatiei – autorizat AFER ; Responsabilitati privind activitatea legata de
implementarea Sistemului Calitatii – ISO 9001 – Responsabil Managementul Calitatii.
Consilier superior – Compartiment Tehnic şi InvestiţiiMar 2008 -   2019

Primăria municipiul Paşcani

Str. str. Ştefan cel Mare nr. 16,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Realizarea activităţilor privind implementarea proiectelor aferenteobiectivelor de investiţii publice ;
Elaborarea programului anual al achiziţiilor specifice, având in vedere necesitaţile estimate si
comunicate de Primar – ordonatorul principal de
credite al Primariei municipiului Pascani ;Urmarirea realizarii obiectivelor de constructii in
conformitate cu
proiectele tehnice de executie , participarea la verificari pe faze determinante , verificari la lucrari
care devin ascunse si alte verificari conform reglementarilor legale , prevazute in contractele de
servicii si
lucrari pentru obiective de investitii din domeniul de specialitate , incheiate cu diversi furnizori ;
 Consultanta de specialitate in vederea intocmirii documentatiilor tehnice specifice , pentru
achizitionarea de produse , servicii si/sau lucrari in conformitate cu Legea nr. 98/2016, privind
achiziţiile publice, actualizată cu modificarile si completarile ulterioare ; Intocmirea Raportului de
activitate pentru activitatile coordonate si a
planurilor de masuri pentru imbunatatirea serviciilor catre populatie si/sau eventualele modificari
ale reglementarilor ;Intocmirea evidentelor necesare desfasurarii acitivitatilor specifice si a
procedurilor de lucru , pe care le prelucreaza cu personalul interesat , urmarind aplicarea acestora
;Întocmirea Proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local şi Dispoziţii
ale Primarului specifice domeniului de activitate , precum şi rapoarte despecialitate în domeniul de
activitate al compartimentului;Arhivarea documentelor ;

Competenţe

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitate de lucru în echipăin vederea organizarii si conducerii activitatilor de productie sau
interventie functie de cerinte , comunicativ , adaptabil , disciplinat în îndeplinirea atribuţiilor şi
realizarea obiectivelor.

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Word , Excel , PowerPoint, Internet

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

franceza B1 - Utilizator
independent nivel1

B2 - Utilizator
independent nivel2

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Responsabil financiarRol:3.

Nume persoană: Labontu  Angelica

Codul ocupaţiei: 121125 manager financiar

Atribuţii: Participă la şedinţele U.I.P.;Întreprinde măsuri necesare deschiderii conturilor de disponibil la
trezoreria statului, în vederea încasării cheltuielilor rambursabile, a contravalorii taxei pe valoare
adăugată aferentă cheltuielilor eligibile;Întocmeşte fişele de identificare financiară;Întocmeşte
Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind nedeductibilitatea TVA aferentă
cheltuielilor cuprinse în cererea de plată, certificată de organul fiscal competent;Se ocupă de
obţinerea Certificatului privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse în cererea de
plată, emis de ANAF;Întocmeşte, după caz, cererile de prefinanţare, cererile de plată, cererile de
rambursare a cheltuielilor;Completează dosarul cererilor de plată/cererilor de rambursare, etc. cu
documentele financiar contabile necesare;Înregistrează operaţiunile financiar – contabile efectuate
în cadrul proiectului;Monitorizează din punct de vedere financiar;

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Labontu , Angelica

13/12/1966

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie
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Educaţie

Sep 2010 - Noi 2010 Managementul Achizitiilor Publice

GAM PRO EXPERT

Str. Sectorul 4, CONSTANTIN RADULESCU MOTRU nr. 3 B, Municipiul Bucureşti, cod poştal
040361, judeţul Bucureşti, România

Sep 1989 - Iun 1995 Economist, Diplomă licenţă in  specializarea finante –contabilitate

Universitatea «Al.I. Cuza » Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice

Str. Bulevardul Carol I nr. 11,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700506, judeţul Iaşi, România

Mar 2008 - Mar 2008 Management ciclului de proiect – formularea si finantarea proiectelor din fonduri structurale si de
coeziune
European Expert

Str. Aleea Nicolina nr. 82,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700221, judeţul Iaşi, România

Feb 2010 - Feb 2010 Managementul Institutiilor Publice

Universitatea „Gr. T.Popa” Iasi

Str. Strada Universităţii nr. 16,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700115, judeţul Iaşi, România

Feb 2007 - Mai 2007 Auditul Intern in Romania, diploma de participare

K.S.C Training

Str. Colinei nr. 46,  Judeţul Prahova, cod poştal 100351, judeţul Prahova, România

Experienţă

Audit Public Intern Auditor superior în cadrul Compartimentului de Audit Public InternOct 2007 - Sep 2011

Primăria Municipiului Paşcani

Str. str. Ştefan cel Mare nr. 16,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Director executiv al Directiei EconomiceSep 2011 -   2019

Primăria Municipiului Paşcani

Str. str. Ştefan cel Mare nr. 16,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Asistent Manager, Proiecte finantate prin Programe EuropeneIan 2008 - Mai 2010

Primăria Municipiului Paşcani

Str. str. Ştefan cel Mare nr. 16,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Competenţe

competenţe organizatorice Atitudine pozitiva,performante profesionale deosebite, putere de munca, rapiditate de integrare
intr-un mediu profesional organizat, putere de sinteza, toate acestea adaugate la crearea unui
mediu intern unit si solid

competenţe tehnice Cunoştinţe operare PC: Word, Excel,

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

franceza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Responsabil juridicRol:4.

Nume persoană: Apostol Paul - Iulian

Codul ocupaţiei: 261103 consilier juridic

Atribuţii: - Avizează din punct de vedere al legalităţii documentelor elaborate în cadrul proiectului;
- Monitorizarea legalităţii activităţilor din cadrul proiectului;
- Acordarea asistenţei juridice managerului de proiect atunci când aceasta este solicitată;
- Întocmirea draft-urilor de contract necesare în derularea proiectului şi a actelor adiţionale
subsecvente;
- Întocmirea draft-urilor pentru actele adiţionale a contractului de finanţare;
- Participarea la elaborarea caietelor de sarcini necesare în derularea proiectului;
- Monitorizarea din punct de vedere juridic a achiziţiilor realizate prin proiect şi derularea
contractelor încheiate în cadrul proiectului;
- Participarea la şedinţele Unităţii de Implementare a Proiectului;
- Asigurarea asistenţei juridice membrilor echipei de proiect.
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Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Apostol, Paul - Iulian

31/05/1988

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

Oct 2015 -   2019 Studii master – Administratie Publica

Universitatea George Bacovia,  Bacau

Str. Strada Pictor Theodor Aman nr. 96,  Judeţul Bacău, cod poştal 600164, judeţul Bacău,
România

Oct 2007 - Iun 2012 Studii licenta – Facultatea de Drept

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi

Str.  Bulevardul Carol I nr. 11,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700506, judeţul Iaşi, România

Sep 2003 - Iun 2007 Profil Filologie

Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu Pascani

Str. Strada Sportului nr. 12,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705203, judeţul Iaşi, România

Sep 1995 - Iun 2003 Scoala Generala

Scoala Generala Nicolae Iorga Pascani

Str. Strada Eugen Stamate nr. 2,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Experienţă

Consilier juridicNoi 2012 - Mar 2015

SC MOBICLAS SRL

Str. Gradinitei nr. 11,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Referent de specialitate juridicaMai 2009 - Mar 2015

Cabinet Avocat “Apostol I. Mihaela “ – Baroul Iasi

Str. STR.CALEA IASULUI nr. -,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

– consilier juridic in cadrul Compartimentului Juridic si Contencios Primaria PascaniMar 2015 -   2019

Primaria Pascani

Str. Strada tefan cel Mare nr. 16,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Competenţe

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate de organizare in scris si discurs oral;
- capacitatea de a lua decizii;
- capacitatea de a analiza si sintetiza;
- capacitatea de asimilare a noi informatii;
- disponibilitate pentru implicare in activitati socio-culturale;
- aceste aptitudini au fost dobandite si imbunatatite in cadrul numeroaselor evenimente
culturale si sociale la care am participat

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- spirit analitic;
- lucru in echipa;
- spirit de evaluare si imbunatatire;
- monitorizarea lucrului in echipa

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

- utilizare Windows XP, Windows Vista, Windows 7;
- utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point);
- utilizare diverse programe

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B2 - Utilizator B2 - UtilizatorB2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator
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Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

independent nivel2 independent nivel2independent nivel2 independent nivel2 independent nivel2

franceza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Asistent manager şi responsabil publicitateRol:5.

Nume persoană: Andrei Magdalena

Codul ocupaţiei: 334303 asistent manager

Atribuţii: Participă la elaborarea procedurilor de lucru, împreună cu membrii echipei de implementare;
Participă la elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru achiziţiile publice;
Asigură condiţiile pentru desfăşurarea corespunzătoare a şedinţelor periodice care vor avea drept
scop evaluarea activităţilor întreprinse, analiza rezultatelor obţinute şi căile de rezolvare a
eventualelor probleme apărute;
Asigură condiţiile pentur desfăşurarea corespunzătoare a activităţii comisiei de evaluare a ofertelor
în vederea selectării executantului lucrării;
Participă la întocmirea rapoartelor de progres privind stadiul realizării obiectivelor propuse,
rezultatele obţinute şi activităţilor;
Sprijină efectuarea evaluării rezultatelor şi progreselor proiectului;
Asigură necesarul de rechizite şi materiale consumabile;
Asigură realizarea activităţii de promovare a proiectului (contracte cu mass media, supervizează
execuţia panoului de promovare şi a plăcii permanente.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Andrei, Magdalena

03/10/1967

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

Oct 1986 - Iun 1991 Facultatea de Tehnologia şi Chimia Textilelor Inginer /diplomă licenţă

Institutul Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi

Str. Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 67,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700050, judeţul Iaşi,
România

Sep 1982 - Iun 1986 Teoretic, diploma bacalaureat

Liceul industrial ,,C . Burca’’Paşcani

Str. Strada Sportului  nr. 12,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705203, judeţul Iaşi, România

Experienţă

Administraţie publică,  Consilier Programe Europene  2008 -   2019

Primăria Municipiului Paşcani

Str. str.Ştefan cel Mare nr. 16,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Director Zonal  2007 -   2008

SC Lessor SA

Str. M. Eminescu  nr. 29, Municipiul Piatra Neamţ, cod poştal 610029, judeţul Neamţ, România

Director general  2006 -   2008

SC Katty Fashion SRL

Str. str.Chişinăului nr. 59,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700179, judeţul Iaşi, România

Director General  2004 -   2006

SC SIRETUL SA

Str. str.Moldovei nr. 19,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700046, judeţul Iaşi, România

Competenţe

competenţe organizatorice Spirit organizatoric, capacitatea de a lucra în condiţii de stres , capacitatea de a coordona un
colectiv , de a elabora şi urmări bugete dobândite prin practică

competenţe tehnice Utilizare calculator
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Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

italiana B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Responsabil tehnic 2Rol:6.

Nume persoană: Ratoi  Robert Paul

Codul ocupaţiei: 215313 consilier tehnic

Atribuţii: - La cererea Managerului de proiect sau a A.D.R. Nord – Est (organism de implementare):
o Participă la întâlnirile Unităţii de Implementare a Proiectului pentru a acorda asistenţă
privind aspectele tehnice;
o Monitorizează din punct de vedere tehnic activităţile desfăşurate prin proiect, colaborând
cu dirigintele de şantier;
o Verifică situaţiile de lucrări;
o Întocmeşte rapoartele tehnice împreună cu dirigintele de şantier;
o Participă la realizarea activităţilor din cadrul proiectului de investiţie.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Ratoi,  Robert Paul

16/03/1976

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

Oct 2008 - Iun 2010 Facultatea de                                              Mecanică , Catedra   Autovehicule Rutiere , secţia
"Siguranţa şi                                              Performanţele  Circulaţiei Rutiere" ,Studii
postuniversitare
-           Universitatea  Tehnică“Gheorghe Asachi

Str. Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 67,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700050, judeţul Iaşi,
România

Oct 2001 - Iun 2006 Facultatea de Economie                                                         şi Administrarea Afacerilor,
specializarea  Managementul firmei
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Str. Bulevardul Carol I nr. 11,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700506, judeţul Iaşi, România

Sep 1990 - Iun 1994 specializarea  Matematică-Fizică ,cu diplomă de bacalaureat

Liceul Industrial “Material-Rulant “ Paşcani

Str. Str. Ceferistilor nr. 3,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Iul 2015 - Iul 2015 curs perfectionare  Manager proiect  cu certificat  de absolvire

Asociatia Partener Gidl

Str. B-dul Carol I nr. 4,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700505, judeţul Iaşi, România

Mar 2019 - Mar 2019 curs perfectionare Tehnician proiectant Urbanism si  Amenajarea Teritoriului

SC Expert Aktiv Grup SRL

Str. Strada Biserica Amzei  nr. 29, Municipiul Bucureşti, cod poştal  010392, judeţul Bucureşti,
România

Experienţă

Colaborator  SC Consul ABC SRL IasiOct 2012 - Mai 2015

SC Consul ABC SRL Iasi

Str. soseaua Pacurari nr. -,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

• Aprovizionarea cu toate materialele necesare efectuarii lucrarilor
•  Verificarea si mentinerea unei bune functionari a utilajelor existente in parcul societatii
•  Pastrarea unor relatii optime de lucru cu furnizorii de materiale, cu asociatii si cu
institutiile publice ;
•  Receptia ,distribuirea si gestionarea combustibilului pentru utilaje si masini;
Urmarirea, respectarea graficelor si a termenelor pentru executia lucrarilor  aflate in  desfasurare
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•  Colaborarea cu inginerul tehnic , dirigintele de santier, RTE- ul, IQ-ul si directorul
societatii pentru buna  desfasurare a activitatii

Receptioner service autoAug 2011 - Oct 2012

SC Trustobil SRL

Str. Str. Ion Creanga nr. -,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

o Receptia autovehiculelor ;
o Mentinerea unei bune relatii cu clientii firmei si atragerea altilor noi;
o Prezentarea ofertelor si a timpilor de livrarea a pieselor clientilor;
o Comandarea pieselor necesare reparatiilor ;
o Intocmirea dosarelor pentru autovehicolele reparate prin societatile de asigurari
o Mentinerea legaturii cu inspectorii de asigurari de la receptia autovehicolului ,constatare
,reconstatare daca era cazul pana la acceptul de plata
o Coordonarea echipei de lucru;
o Programarea reparatiilor ,si facturarea acestora.
o Popularizarea  promotiilor service-ului ,in functie de sezon

Consilier urbanism si amenajari teritorialeIun 2015 -   2019

Primaria Municipiului Pascani

Str. str Stefan cel Mare  nr. 16,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

• Intocmirea, verificarea, semnarea si eliberarea documentelor de urbanism
• Verificare documentatiilor ce au stat la baza eliberarii autorizatiei de construire,
desfiintare sau bransament
• Verificarea in teren a amplasarii viitoarei constructii
• Rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislatia in vigoare
• Intocmirea de rapoarte de specialitate pentru proiecte de hotarari
• Intocmirea de proiecte de hotarari in vederea promovarii lor in Consiliul Local
• Respectarea prevederilor normelor interne si procedurilor de lucru in cadrul serviciului
urbanism
• Intocmirea si semnarea proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor dupa
verificarea in teren

ColaboratorIun 2010 - Mai 2011

SC Trustobil SRL

Str. soseaua Pacurari nr. -,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Aprovizionarea cu toate materialele necesare efectuarii lucrarilor
Verificarea si mentinerea unei bune functionari a utilajelor existente in parcul societatii
Pastrarea unor relatii optime de lucru cu furnizorii de materiale, cu asociatii si cu

institutiile publice ;
Receptia ,distribuirea si gestionarea combustibilului pentru utilaje si masini;
Urmarirea, respectarea graficelor si a termenelor pentru executia lucrarilor  aflate in

desfasurare
Colaborarea cu inginerul tehnic , dirigintele de santier, RTE- ul, IQ-ul si directorul

societatii pentru buna  desfasurare a activitatii

                                       Reprezentant tehnic comercialIun 2007 - Iul 2010

SC Uniplast SRL

Str. Iasi , str SF. Lazar nr. -,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

o Ofertarea ,contractarea ,masurarea ,proiectarea , programarea si verificarea finalizarii
montajului ;
o  Atragerea spre firma a unui numar mare de clienti, respectiv contracte ;
o Pastrarea legaturii cu fostii clienti si popularizarea noilor promotii;
o Coordonarea echipelor de montaj ,pentru respectarea termenelor stabilite  pentru montaj

Competenţe

competente digitale operare windows
- microsoft office
- navigare internet

competente organizationale leadership, membru , executie

alte competente seriozitate, punctualitate, constiinciozitate

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2
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Responsabil achizitiiRol:7.

Nume persoană: Dumitriu Carmen-Gabriela

Codul ocupaţiei: 132448 manager achizitii

Atribuţii: - Urmăreşte respectarea calendarului achiziţiilor publice;
- Efectuează activităţi pentru atribuirea contractelor prin achiziţie directă (excepţie
procedurile simplificate);
- Se implică în realizarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie directă;
- Realizează şi transmite către A.D.R. Nord – Est (organismul de implementare) dosarul
achiziţiilor, conform instrucţiunilor;
- Participă la întâlnirile Unităţii de Implementare a Proiectului;

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Dumitriu, Carmen-Gabriela

13/06/1969

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

  2000 -   2002 Facultatea de informatica – cursuri postuniversitare

Universitatea „Al. Ioan Cuza”

Str. Bulevardul Carol I  nr. 11,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700506, judeţul Iaşi, România

  1989 -   1994 Facultatea de Fizica

Universitatea ‚Al. I. Cuza

Str. Bulevardul Carol I nr. 11,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700506, judeţul Iaşi, România

Experienţă

Sef departament IT  2013 -   2014

Electroputere VFU Pascani SA (fost SC Remar SA)

Str. Strada Gării  nr. 18,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Sef departament IT  2007 -   2013

SC Remar SA Pascani

Str. Strada Gării  nr. 18,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Departament IT Analist  1999 -   2007

SC Remar SA Pascani

Str. Strada Gării nr. 18,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Consilier – compartiment Programe Europene si Atragere Fronduri StructuraleDec 2014 -   2019

Primaria Municipiului Pascani

Str. Strada tefan cel Mare nr. 16,  Judeţul Iaşi, cod poştal 705200, judeţul Iaşi, România

Competenţe

Aptitudini si competente
personale

Dezvoltare infrastructura, servicii si concepte IT;
Conducere activitate, contracte si proiecte IT;
Gestionare logistica IT
Implementare sistem integrat Infor ERP LN
Administrare, training useri,
Administrare platforma centrala de comunicatii
Gestionare baze de date
Interfatarea logisticii cu contabilitatea procedural si informatic
Dezvoltare infrastructure de lucru, achizitii şi supervizare activitate                          IT&C

in punctele de lucru;  Realizare şi urmărire contracte cu furnizorii de servicii de date si voce, de
hardware şi servicii IT&C;

Administrare sisteme de supraveghere video cu circuit închis;
Realizarea retelelor Active Directory, cu 140 calculatoare si 2 servere, 1 centrala

telefonie,
Realizarea (gestionarea) sisteme de supraveghere video
Management proiecte (coordonare, implementare, monitorizare)

Limbi străine cunoscute
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Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

engleza C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

MUNICIPIUL PAŞCANI (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

Cladire sediu Primaria Municipiului Pascani

Strada Str. Stefan cel Mare nr. 16, Localitatea: Municipiul Paşcani, Cod poştal: -, Judeţul: Iaşi, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL PAŞCANI3 bucatiComputere

MUNICIPIUL PAŞCANI2 bucatiImprimanta

MUNICIPIUL PAŞCANI1 bucatiCopiator

MUNICIPIUL PAŞCANI1 bucataTelefon/fax

MUNICIPIUL PAŞCANI2 bucatiAutoturisme

MUNICIPIUL PAŞCANI1 contractLinii telefonice locale, nationale si interne

MUNICIPIUL PAŞCANI1 contractInternet

Resurse materiale implicate

Activităţi previzionate

Activitate: ELABORAREA DOCUMENTATIIE DE FINANTARE: STUDII DE TEREN, AUDITUL ENERGETIC, EXPERTIZA TEHNICA,
D.A.L.I,  PLANUL DE MARKETING, CERERE DE FINANTARE, DOCUMENTATIE PENTRU AVIZE SI ACORDURI

Subactivităţi

Obtinerea certificatului de urbanism – nr.
95 / 04.06.2014 prelungit in 16.05.2016
(data început: data depunerii cererii de
emitere a certificatului de urbanism –
22.05.2014)

Obtinerea certificatului de urbanism s-a facut inca din anul 2014, certificatul avand nr. 95 /
04.06.2014. Data înaintării cererii de obţinere a certificatului de urbanism a fost 22.05.2014.
Responsabil: responsabilul legal al solicitantului
Rezultat: 1 certificat de urbanism

 Iunie 2014 -  Martie 2016

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Asigurarea unui număr anual de minim 5000 de vizitatori pentru acest obiectiv muzeal.

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Realizarea DALI si a documentatiilor
suport (studiu topo, geo, expertiza, audit
energetic, documentatii avize) Predat iulie
2016, documentatia fiind aprobata prin
HCL nr. 860/12.08.2016 (data început:
15.07.2014)

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie si studiile aferente au fost receptionate initial
la finalul anului 2015. In luna Iulie 2016, documentatia de avizare a lucrarilor de interventie a
fost actualizata, inclusiv devizul general al investitiei.
Data de începere a acestei activităţi a fost 15.07.2014.
Responsabil: responsabilul legal al solicitantului, proiectantul
Rezultat: 1 DALI, insotita de studiile si anexele necesare

 Februarie 2016 -  August 2016

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI ARezultate previzionate
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TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Obtinerea avizului de mediu - Clasarea
notificarii nr. 1451 / 12.03.2015

S-a obtinut Aviz - Agentia pentru Protectia Mediului – Clasarea notificarii nr. 1451 / 12.03.2015.
Data înaintării cererii de obţinere a avizului APM a fost 05.03.2015.
Responsabil: responsabilul legal al solicitantului
Rezultat: 1 aviz/notificare

5 Martie 2015 - 12 Martie 2015

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Obtinerea avizului de la Ministerul Culturii
- august 2016

S-a obtinut in data de 19.08.2016 cu numarul 281/M/ 2016 şi înregistrat cu nr. 6208/
19.08.2016.
Data înaintării cererii de obţinere a avizului Ministerului culturii a fost 26.07.2016.
Responsabil: responsabilul legal al solicitantului
Rezultat: 1 aviz

26 Iulie 2016 - 19 August 2016

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Realizarea cererii de finantare si a
Planului de Marketing

Activitatea a fost finalizata in luna august 2016.
Data începerii: 14.04.2016.
Responsabil: responsabilul legal al solicitantului, firma de consultanta
Rezultat: 1 cerere de finantare si anexale sale; 1 plan de marketing

14 Aprilie 2016 -  Noiembrie 2016

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Activitate: ORGANIZAREA ACTIVITATII UNITATII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (DATA DE ÎNCEPUT: 24.08.2016)

Subactivităţi

Organizarea activitatii Unitatii de
Implementare a Proiectului

Unitatea de implementare a proiectului a fost constituita prin decizia nr. 1749/ 24.08.2016
Responsabil: responsabilul legal al solicitantului
Rezultat: 1 decizie de numire a echipei UIP August 2016 -  August 2016

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Activitate: ETAPA PRECONTRACTUALA SI SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE

Subactivităţi

39



Etapa precontractuala si Semnarea
contractului de finantare

Pregatirea documentelor solicitate in faza de precontractare, semnarea contractului de
finantare
Responsabil: responsabilul legal al solicitantului, managerul UIP si responsabilul tehnic al UIP
Rezultate: 1 contract de finantare semnat

 Decembrie 2016 -  Februarie 2019

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Activitate: CONTRACTAREA STUDIILOR PRELIMINARE DE SPECIALITATE, INCLUSIV ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI
SPECIFICE ŞI RECEPŢIA ACESTEIA

Subactivităţi

Contractarea studiilor preliminare de
specialitate, inclusiv elaborarea
documentaţiei specifice şi recepţia
acesteia

Contractarea studiilor preliminare  se va face în baza L98/2016 prin achiziţie directă,
elaborarea documentaţiei urmand să aibă loc în maxim 2 luni de la data contractării serviciilor.
Responsabil: managerul UIP si responsabilul tehnic al UIP, prestatorul selectat in urma
licitatiei.
Resurse necesare: echipamente IT si comunicatii,  Birou dotat in mod corespunzator cu
echipamente si  consumabile
Rezultate: studii preliminare de specialitate

 Mai 2019 -  Iunie 2019

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Activitate: CONTRACTAREA STUDIILOR ARHEOLOGICE, INCLUSIV ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI SPECIFICE ŞI RECEPŢIA
ACESTEIA

Subactivităţi

Contractarea studiilor arheologice, inclusiv
elaborarea documentaţiei specifice şi
recepţia acesteia

Contractarea studiilor arheologice se va face în baza L98/2016 prin achiziţie directă,
elaborarea documentaţiei urmand să aibă loc în maxim 2 luni de la data contractării serviciilor.
Responsabil: managerul UIP si responsabilul tehnic al UIP, prestatorul selectat in urma
licitatiei.
Resurse necesare: echipamente IT si comunicatii,  Birou dotat in mod corespunzator cu
echipamente si  consumabile
Rezultate: 1 studiu arheologic

 Mai 2019 -  Iunie 2019

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Activitate: REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE, INCLUSIV VERIFICAREA PROIECTULUI SI
SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Subactivităţi

Contractarea proiectarii tehnice, inclusiv a
verificarii de proiect

Aceasta activitate se va face in baza L98/2016 prin procedura simplificata (in conditiile art 17,
alin 4, lit b din HG 395/2016).
Responsabil: managerul UIP si responsabilul de achizitii al UIP
Resurse necesare: acces internet SEAP, resurse umane evaluare oferta  - comisie de
evaluare, echipamente IT,  Birou dotat in mod corespunzator cu echipamente si  consumabile
Responsabil: managerul UIP si responsabilul cu achizitiile al UIP
Rezultate: 1 contract de prestari servicii de proiectare

 Mai 2019 -  Iulie 2019

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente
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Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Executia proiectului tehnic, inclusiv CS,
DDE, etc

Proiectantul selectat va avea o perioada de 50 zile pentru finalizarea proiectului tehnic, inclusiv
a caietelor de sarcini, a documentatiilor pentru avize in vederea autorizarii, a detaliilor tehnice a
planului de organizare si executie.
Responsabil: managerul UIP si responsabilul tehnic al UIP, proiectantul selectat in urma
licitatiei
Resurse necesare: echipamente IT si comunicatii,  Birou dotat in mod corespunzator cu
echipamente si  consumabile
Rezultate: 1 proiect tehnic insotit de detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru
avize, planul de organizare si executie

 Iulie 2019 -  Noiembrie 2021

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Verificarea proiectului tehnic de verificatori
autorizati

Conform legislatiei in vigoare, proiectele tehnice se vor aviza de catre verificatori autorizati
MLPAT.
Responsabil: managerul UIP si responsabilul tehnic al UIP, verificatorii tehnici autorizati
Resurse necesare: echipamente IT si comunicatii,  Birou dotat in mod corespunzator cu
echipamente si  consumabile
Rezultate: 1 proiect tehnic verificari si vizat de verificatori,  insotit de referate de verificare
emise de verificatorii autorizati

 Iulie 2019 -  Octombrie 2019

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Receptia proiectului tehnic Dupa verificarea proiectului tehnic, acesta poate fi receptionat de catre beneficiarul investitiei.
Responsabil: managerul UIP si responsabilul tehnic al UIP, comisia de receptie
Resurse necesare: echipamente IT si comunicatii, echipa de receptie,  Birou dotat in mod
corespunzator cu echipamente si  consumabile
Rezultate: 1 proces verbal de predare primire, 1 proces verval de receptie/acceptanta

 Octombrie 2019 -  Octombrie 2019

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Depunerea spre avizare a proiectului
tehnic

Dupa receptia proiectului acesta va fi depus spre avizare la OI.
Responsabil: managerul UIP si responsabilul tehnic al UIP
Resurse necesare: echipamente IT si comunicatii,  Birou dotat in mod corespunzator cu
echipamente si  consumabile
Responsabil: managerul UIP si responsabilul tehnic al UIP
Rezultate: 1 fisa de verificare/avizare/notificare de avizare

 Octombrie 2019 -  Noiembrie 2019

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate
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Activitate: ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA

Subactivităţi

Organizarea procedurilor de achizitie
publica de servicii (servici de publicitate,
servicii de audit, servicii de dirigentie de
santier; servicii de management de
proiect; servicii de digitizare)

Activitatea de organizare si executie a achizitiilor va fi efectuata pentru fiecare contract in parte.
Tinand cont de valoarea estimata a acestora, aceste servicii se vor achizitiona direct. Achizitia
directa presupune: realizarea si aprobarea referatului de necesitate, redactarea unui caiet de
sarcini, publicarea unui anunt de publicitate voluntara in SEAP, primirea de oferte, un referat de
analiza/selectie a ofertei, semnarea contractului, notificarea in SEAP a contractului incheiat.
Responsabil: managerul UIP si responsabilul de achizitii al UIP
Resurse necesare: echipamente IT si comunicatii, acces SEAP, comisie de selectie a ofertelor,
Birou dotat in mod corespunzator cu echipamente si  consumabile
Rezultate:
- O documentatie pentru achizitia serviciilor de publicitate + 1 contract de servicii
- O documentatie pentru achizitia serviciilor de audit + 1 contract de servicii
- O documentatie pentru achizitia serviciilor de dirigentie de santier + 1 contract de
servicii
- O documentatie pentru achizitia serviciilor de management de proiect + 1 contract
de servicii
- O documentatie pentru achizitia serviciilor de digitizare+ 1 contract de servicii

 Martie 2019 -  Februarie 2020

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Organizarea procedurilor de achizitie
publica de furnizare bunuri (dotari si
mobilier de specialitate, achizitie sistem de
audioghid turistic prin telefon, achizitie
sistem ”de tip holograma” de intampinare
si asistenta a vizitatorilor)

In afara de achizitia de servicii si de lucrari, se impune si organizarea unei proceduri de
achizitie pentru dotari muzeale de specialitate.
Astfel se vor efectua 2 proceduri de achizitie:
- O procedura pentru achizitie de mobilier si mobilier de expunere
- O procedura pentru achizitia sistemului de audioghid turistic si a sistemului de
intampinare a vizitatorilor de tip holograma
Tinand cont de valoarea estimata a procedurii ambele proceduri vor fi achizitii simplificate.
Responsabil: managerul UIP si responsabilul de achizitii al UIP
Resurse necesare: echipamente IT si comunicatii, acces SEAP, comisie de evaluare a
ofertelor, Birou dotat in mod corespunzator cu echipamente si  consumabile.
Rezultate:
- O documentatie de atibuire pentru achizitia de mobilier de expunere + 1 contract de
furnizare bunuri
- O documentatie de atibuire pentru achizitia sistemului de audioghid si a sistemului
de proiectie intampinare vizitatori + 1 contract de furnizare bunuri

 Septembrie 2020 -  Noiembrie 2020

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Organizarea procedurilor de achizitie
publica a lucrarilor de constructii-montaj

Pentru achizitia lucrarilor de constructie montaj se va organiza o procedura simplificata.
Responsabil: managerul UIP si responsabilul de achizitii al UIP
Resurse necesare: echipamente IT si comunicatii, acces SEAP, comisie de evaluare a
ofertelor,  Birou dotat in mod corespunzator cu echipamente si  consumabile
Rezultate: O documentatie de atribuire pentru achizitia lucrari + 1 contract de lucrari

 Noiembrie 2019 -  Februarie 2020

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Activitate: MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELOR

Subactivităţi
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Executia contractelor de servicii: executia
serviciilor de publicitate

Activitatea presupune monitorizarea si executia contractului de publicitate (atat a actiunilor
obligatorii cat si a actiunilor de promovare a obiectivului).
Responsabil: managerul UIP si responsabilul activitatii de promovare a proiectului din UIP,
firma prestatoare de servicii de publicitate
Resurse necesare: echipamente IT si comunicatii, Birou dotat in mod corespunzator cu
echipamente si  consumabile
Rezultate: activitati de publicitate conform planului de marketing:
• Comunicat de presă privind intenţia de implementare a proiectului - 1,00 buc
• Comunicate de presă privind lansarea şi finalizarea proiectului - 2,00 buc
• Panou temporar - 1,00 buc
• Placă de identitate permanentă - 1,00 buc
• Spot video de promovare in mediul on-line, difuzare televiziune on-line, durata min 5
minute -maxim 10 minute, promovare pe retele sociale, minim 50000 vizualizari certificate -
1,00 buc
• Autocolante - 150,00 buc
• Creare machetă flyer – 1 buc
• Creare machetă broşură – 1 buc
• Flyere – 1.500 buc
• Broşuri – 150 buc
• Siglă – 1 buc
• Creare pagină web si pagina de facebook – 1 buc
• Realizare şi difuzare film prezentare, 50.000 de vizualizari – 1 buc
• Realizare sistem de audio-ghid prin telefon – 1 buc
• Realizare sistem intampinare vizitatori – 1 buc

 Aprilie 2019 -  Februarie 2022
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Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.
Asigurarea unui număr anual de minim 5000 de vizitatori pentru acest obiectiv muzeal.

Rezultate previzionate

Executia contractelor de servicii: executia
serviciilor de audit

Auditarea financiara a proiectului de catre un auditor autorizat, membru al CAFR conform
legislatiei si instructiunilor AM POR.
Auditul proiectului va fi realizat de o firma de audit financiar autorizata de Camera Auditorilor
Romani. Procesul de audit se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare: Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 75/1999(cu modificarile ulterioare) privind activitatea de auditit
financiar si Standardele Internationale de Audit publicate de IFAC.
Auditul se va baza pe un studiu complet si intelegerea clauzelor stabilite in Contractul de
finantare nerambursabila, o atentie deosebita acordandu-se aspectelor calitative ale proiectului,
testarii conformitatii cu procedurile si cerintele stabilite prin clauzele contractului de finantare.
Firma de audit are urmatoarele atributii:
•analiza si verificarea naturii, legalitatii si corectitudinii cheltuielilor
•verificarea sumelor primite ca prefinantare;
•auditul conturilor tertelor parti;
•confruntarea cheltuielilor cu conturile desemnate special si bugetul proiectului;
•verificarea veniturilor proiectului: sume primite ca prefinantare sau rambursarea cheltuielilor
efectuate, dobanzi la sumele primite, cofinantari;
•verificarea formei legale pe care trebuie sa o respecte documentele legale;
•Realizeaza verificari prin sondaj, in vederea elaborarii raportului de audit.
In vederea asigurarii unei piste de audit pentru organismele abilitate sa verifice sau sa
realizeze auditul, responsabil financiar va fi responsabil de:
•Intocmirea unei contabilitati analitice ale proiectului;
•Intocmirea periodica a registrelor obligatorii;
•Contabilizarea corecta, cronologica si operativa a operativa a operatiunilor de implementare
ale proiectului;
•Arhivarea inregistrarilor/registrelor conform Legii Arhivarii.
Responsabil: managerul UIP si responsabilul financia din UIP, auditorul financiar
Resurse necesare: echipamente IT si comunicatii, Birou dotat in mod corespunzator cu
echipamente si  consumabile
Rezultate: 1 raport de audit intermediar si un raport de audit final.

 Aprilie 2019 -  Februarie 2022
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Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate
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Executia contractelor de servicii: executia
serviciilor de dirigentie de santier

Conform legislatiei privind calitatea lucrarilor de constructii, pe durata executiei lucrarilor
acestea vor fi supravegheate de dirigintii de santier pe specialitati solicitate de legislatie.
Responsabil: managerul UIP si responsabilul financiar si responsabilul tehnic din UIP, dirgintii
de santier
Resurse necesare: echipamente IT si comunicatii, Birou dotat in mod corespunzator cu
echipamente si  consumabile
Rezultate: cartea constructiei, rapoartele dirigintilor de santier pentru fiecare faza/situatie de
lucrari.

 Februarie 2020 -  Ianuarie 2022
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Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Executia contractelor de servicii: executia
serviciilor de management de proiect

Pentru activitatea de suport a UIP se va contracta o firma specializata in managementul si
implementarea proiectelor. Activitatile principale sunt:
•elaborarea draft-ului raportului de progres;
•participarea la vizitele pe teren;
•asistenta in elaborarea graficul de depunere a cererilor de rambursare;
•asistenta la intocmirea cererilor de pre-finantare si de rambursare;
•asistenta la intocmirea notificarilor privind depunerea cererilor de prefinantare/rambursare
pentru trimestrul urmator.

Responsabil: managerul UIP, echipa de experti a firmei de consultanta
Resurse necesare: echipamente IT si comunicatii, Birou dotat in mod corespunzator cu
echipamente si  consumabile
Rezultate: documentatii cu privire la raportare (rapoarte de progres, cereri de plata,
documentatii de achizitii, caiete de sarcini, rapoarte de activitate, etc.

 Aprilie 2019 -  Februarie 2022
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Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Executia contractelor de servicii:  executia
serviciilor de digitizare

In ceea ce priveşte activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu obiect al proiectului
propus spre finanţare aceasta este obligatoriu a se realiza prin proiect, la finalul implementării
proiectului.
Responsabil: managerul UIP si responsabilul tehnic din UIP, prestatorul serviciilor de digitizare
Resurse necesare: echipamente IT si comunicatii, Birou dotat in mod corespunzator cu
echipamente si  consumabile
Rezultate: livrabilile activitatii de digitizare

 Octombrie 2021 -  Februarie 2022

MUNICIPIUL PAŞCANI

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.
Asigurarea unui număr anual de minim 5000 de vizitatori pentru acest obiectiv muzeal.

Rezultate previzionate

Executia contractului de lucrari constructii-
montaj

Realizarea lucrarilor de construire se vor realiza in urmatoarele etape:
•Predarea amplasamentului;
•Realizarea lucrarilor de constructii;
•Receptia la terminarea lucrarilor;
•Perioada de notificare a defectelor si receptia finala.
Prima etapa dureaza de la momentul semnarii contractului de lucrari si pana la momentul
inceperii executiei lucrarilor. UIP acorda asistenta Constructorului pentru obtinerea autorizatiilor
necesare pentu inceperea constructiei.  De asemenea, Beneficiarul va preda posesia
amplasamentului si va asigura accesul Constructorului la amplasament.
In executia lucrarilor se vor respecta prevederile Proiectului Tehnic, Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii si Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile ulterioare.
Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare.
Solutiile tehnice sunt prezentate in documentatia tehnico-economica, anexa la Cererea de
Finantare.
Lucrarile vor fi receptionate pe baza situatiilor de lucrari inaintate spre aprobare de catre

 Februarie 2020 -  Ianuarie 2022
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Constructor.
La momentul receptiei la terminarea lucrarilor se va prelua de la Constructor Cartea
Constructiei, intocmita in conformitate cu dispozitiile HG 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
Din momentul receptiei la terminarea lucrarilor incepe perioada de notificare a defectelor, pe
parcursul careia sunt inspectate periodic lucrarile (aceasta perioada nu este inclusa in durata
prevazuta pentru implementarea prezentului proiect).
Durata perioadei de notificare a defectelor este de 12 luni. Receptia va fi finala in momentul in
care,  la sfarsitul perioadei de notificare a defectelor, se va elibera procesul verbal de receptie
finala.
Responsabil: managerul UIP si responsabilul tehnic din UIP, executantul de lucrari
Rezultate: ansamblul monumentului reabilitat, conservat si valorificat, conform documentatiilor
tehnice si caietelor de sarcini

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Executia contractelor de furnizare bunuri:
executia contractului de furnizare dotari si
mobilier de specialitate

Pentru a oferi servicii complete vizitatorilor se va implementa un sistem de audioghid pentru
turisti.
Vizitatorii muzeului vor putea să afle GRATUIT informaţii despre acest obiectiv turistic dar şi
despre fiecare din exponatele din interior accesând serviciul de audio-ghid creat special pentru
muzeul nostru. Serviciul de audio-ghid va fi accesibil GRATUIT pentru toţi vizitatorii cu ajutorul
telefonului mobil personal, indiferent de tipul sau generaţia telefonului. Modalitatea prin care va
face acest lucru este una inovativă, unică în Europa: vizitatorul îşi va putea folosi propriul
telefon pentru a asculta audio-ghidurile exponatelor. Nu este nevoie de nici un alt dispozitiv
electronic, se poate folosi orice tip de telefon, chiar şi cele de generatie foarte veche.
Detaliile tehnice:
- sistem de audio-ghid pentru turisti cu un numar nelimitat  de audioghiduri
- platforma IVR (interactiv-voice-response)
- echipament de comunicatie si stocare date
- minim 30 de conexiuni simultane
- numar de apelare virtual doar in-bound
- item-urile stabilite sa fie atat in limba romana cat si in limba engleza
- lungimea unui item sa fie de cca 5 minute
La intrarea in muzeu toti vizitatorii vor fi intampinati de un personaj istoric sub forma unei
proiectii de tip holograma, care va oferi informatii si ghidari pentru turisti. Informatiile vor fi
interactive, in sensul ca vizitatorul cu ajutorul unui ecran de tip touch-screen isi va alege ce
informatii doreste ca asistentul holografic sa i le ofere: despre muzeu, despre obiectivele din
zona, despre facilitati de transport, cazare, etc.
Detaliile tehnice:
- proiectie din spate Full HD, la dimensiune reala
- forma unui personaj istoric in marime naturala
- sistem compact nedetasabil
- sistem de sunat incorporat HD
- sistem digital de tip touch-screen pentru controlul continutului
- trebuie sa contina minim 2 filme incluse
- posibilitatea de a fi mutat pe roti
- sistem de racire a echipamentului
- special proiectat pentru incinte
Responsabil: managerul UIP si responsabilul tehnic din UIP, furnizorul de bunuri
Rezultate: un sistem de audioghid prin telefon, un sistem de intampiinare si asistenta a
vizitatorilor

 Noiembrie 2020 -  Februarie 2022
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Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Realizarea altor activităţi/ cheltuieli
necesare implementării proiectului

În categoria acestor cheltuieli intră: taxe pentru obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii,
comisioane şi alte taxe obligatorii.
Rezultate: taxe, comisioane şi alte obligaţii achitate/ respectate. Ianuarie 2020 -  Februarie 2022
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Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista

Rezultate previzionate
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Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Executia contractelor de furnizare bunuri:
executia contractului de furnizare sistem
de audioghid pentru vizitatori si de
furnizare sistem ”de tip holograma” de
intampinare si asistenta a vizitatorilor

Pentru a oferi servicii complete vizitatorilor se va implementa un sistem de audioghid pentru
turisti.
Vizitatorii muzeului vor putea să afle GRATUIT informaţii despre acest obiectiv turistic dar şi
despre fiecare din exponatele din interior accesând serviciul de audio-ghid creat special pentru
muzeul nostru. Serviciul de audio-ghid va fi accesibil GRATUIT pentru toţi vizitatorii cu ajutorul
telefonului mobil personal, indiferent de tipul sau generaţia telefonului. Modalitatea prin care va
face acest lucru este una inovativă, unică în Europa: vizitatorul îşi va putea folosi propriul
telefon pentru a asculta audio-ghidurile exponatelor. Nu este nevoie de nici un alt dispozitiv
electronic, se poate folosi orice tip de telefon, chiar şi cele de generatie foarte veche.
Detaliile tehnice:
- sistem de audio-ghid pentru turisti cu un numar nelimitat  de audioghiduri
- platforma IVR (interactiv-voice-response)
- echipament de comunicatie si stocare date
- minim 30 de conexiuni simultane
- numar de apelare virtual doar in-bound
- item-urile stabilite sa fie atat in limba romana cat si in limba engleza
- lungimea unui item sa fie de cca 5 minute

La intrarea in muzeu toti vizitatorii vor fi intampinati de un personaj istoric sub forma unei
proiectii de tip holograma, care va oferi informatii si ghidari pentru turisti. Informatiile vor fi
interactive, in sensul ca vizitatorul cu ajutorul unui ecran de tip touch-screen isi va alege ce
informatii doreste ca asistentul holografic sa i le ofere: despre muzeu, despre obiectivele din
zona, despre facilitati de transport, cazare, etc.
Detaliile tehnice:
- proiectie din spate Full HD, la dimensiune reala
- forma unui personaj istoric in marime naturala
- sistem compact nedetasabil
- sistem de sunat incorporat HD
- sistem digital de tip touch-screen pentru controlul continutului
- trebuie sa contina minim 2 filme incluse
- posibilitatea de a fi mutat pe roti
- sistem de racire a echipamentului
- special proiectat pentru incinte
Responsabil: managerul UIP si responsabilul tehnic din UIP, furnizorul de bunuri

Rezultate: un sistem de audioghid prin telefon, un sistem de intampiinare si asistenta a
vizitatorilor

 Noiembrie 2020 -  Februarie 2022
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Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Activitate: MONITORIZAREA, EVALUAREA PROIECTULUI, RAPORTAREA CATRE OI, SOLICITARE CERERI DE RAMBURSARE
INTERMEDIARE, SOLICITARE CERERE DE RAMBURSARE FINALA

Subactivităţi

Monitorizarea, evaluarea proiectului,
raportarea catre OI, solicitare cereri de
rambursare intermediare

Principalele organisme implicate in etapa de implementare a investitiei, cu atributii in
monitorizarea si evaluarea proiectului, sunt:
•Autoritatea de Management –Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
•Autoritatea de Certificare si Plata-Ministerul Finantelor Publice;
•Organismul Intermediar-Agentia pentru Dezvoltare Regionala;
•Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;
•Dirigintele de santier;
•Unitatea de Implementare a Proiectului.
•Firma de audit.
Autoritatea de Management (AM POR) -  are urmatoarele atributii:
•ia decizia finala legata de aprobarea cererilor de finantare
•Autorizeaza cheltuielile eligibile, pe baza verificarilor realizate asupra rapoartelor de progres si
a altor documente relevante primite de la OI;
•Efectueaza verificari la fata locului prin sondaj, pe baza unei analize de risc stabilite la nivelul
AM POR;
•Realizeaza platile catre beneficiari;
•Controleaza si verifica proiectul pe durata contractului de finantare.
Organismul Intermediar (OI) -Agentia de Dezvoltarea Regionala are urmatoarele atributii:
•Verifica conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare primite;
•Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara efectuate de catre evaluatori
independenti;
•Organizeaza sesiunile de evaluare strategica si ofera secretariatul comitetelor regionale
relevante;
•Incheie contractele de finantare cu beneficiarii, dupa ce AM ia decizia de aprobare a

 Martie 2019 -  Februarie 2022
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proiectelor propuse;
•Realizeaza verificari ale proiectelor la fata locului;
•Raporteaza AM in mod regulat cu privire la rezultatele procesului de evaluare;
•Monitorizeaza indeplinirea indicatorilor stabiliti prin cererea de finantare pentru masurarea
atingerii rezultatelor si obiectivelor proiectului;
•Verificarea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare transimise de catre beneficiari.
Autoritatea de Certificare si Plata –Ministerul Finantelor Publice indeplineste urmatoarele
atributii:
•Certifica declaratiile de cheltuieli si cererile de plata,  inainte ca acestea sa fie inaintate
Comisiei Europene ;
•Este organismul responsabil de primirea tuturor platilor din partea Comisiei Europene;
•Asigura disponibilitatea sumelor necesara acordarii pre-finantarii.
•Verifica respectarea legislatiei nationale privind achizitiile publice;
Dirigintele de santier isi va exercita atributiile de monitorizare si verificare pe baza rapoartelor
lunare elaborate de catre Constructor si a prevederilor legale.
Dirigintele de santier trebuie sa fie persoana autorizata potrivit prevederilor Legii 10/1995
privind calitatea in constructii si ale Ordinul nr. 3482/2013 pentru modificarea Procedurii de
autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi
turismului nr. 1.496/2011.
Unitatea de Implementare a Proiectului va realiza evaluarea interna si raportarea progresului
proiectului catre organismele abilitate.
Activitatea UIP in aceasta faza consta in:
•Elaborarea graficul de depunere a cererilor de rambursare;
•Intocmirea rapoartelor de progres trimestrial;
•Intocmirea cererilor de pre-finantare si de rambursare;
• Urmarirea eligibilitatii cheltuielilor;
•Asigurarea cofinantarii;
•Intocmirea notificarilor privind depunerea cererilor de pre-finantare/rambursare pentru
trimestrul urmator;
•Transmiterea catre Organismul Intermediar pentru avizare a materialelor de informare si
publicitate elaborate.
Raportul de progres va cuprinde informatii referitoare la activitatile desfasurate, stadiul de
realizare la momentul raportarii, rezultatele partiale/finale obtinute, rezultate anticipate indicatori
de realizare si metodologia aplicata in vederea respectarii legislatiei in domeniul egalitatii de
sanse si a dezvoltarii durabile.
Responsabil: Membrii UIP si personalul organismelor implicate
Rezultate: rapoarte de audit, rapoarte de progres, cereri de rambursare intermediare, raport
final.

Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Activitate: ÎNTOCMIREA ŞI DEPUNEREA CERERII DE RAMBURSARE FINALE

Subactivităţi

Întocmirea şi depunerea cererii de
rambursare finale

Cererea de rambursare finală va fi întocmită şi depusă cu respectarea tuturor prevederilor
contractului de finanţare.
Responsabil: Membrii UIP si personalul organismelor implicate
Rezultate: cerere de rambursare finala

 Ianuarie 2022 -  Februarie 2022
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Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

Activitate: PERIOADA ESTIMATĂ DE PROCESARE A CERERII DE RAMBURSA RE FINALE ŞI DATA ESTIMATĂ PENTRU
EFECTUAREA PLĂŢII AFERENTE ACESTEIA

Subactivităţi

Perioada estimată de procesare a cererii
de rambursa re finale şi data estimată
pentru efectuarea plăţii aferente acesteia

Cererea de rambursare va fi procesată în termenii contractului de finanţare.
Responsabil:personalul organismelor implicate
Rezultate:rambursarea cheltuielilor realizate

 Februarie 2022 -  Februarie 2022

MUNICIPIUL PAŞCANI
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Amplasamente

Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu
nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la
cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Rezultate previzionate

93 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL PAŞCANI

ELABORAREA DOCUMENTATIIE DE FINANTARE: STUDII DE TEREN, AUDITUL ENERGETIC, EXPERTIZA TEHNICA,
D.A.L.I,  PLANUL DE MARKETING, CERERE DE FINANTARE, DOCUMENTATIE PENTRU AVIZE SI ACORDURI

Activitatea:

Realizarea DALI si a documentatiilor suport (studiu topo, geo, expertiza, audit energetic, documentatii avize) PredatSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Realizarea documentatiilor suport (studiu topo, geo, expertiza, audit energetic, documentatii avize)

Achizitie efectuare studii tehnice D.A.L.I. si a documentelor tehnice suportAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3299315735

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 18,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 18,600.00

Valoare TVA [LEI] 3,600.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 15,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 372.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,600.00 18,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 18,228.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară pregatirii cererii de finantare.

-

Documente justificative

ELABORAREA DOCUMENTATIIE DE FINANTARE: STUDII DE TEREN, AUDITUL ENERGETIC, EXPERTIZA TEHNICA,
D.A.L.I,  PLANUL DE MARKETING, CERERE DE FINANTARE, DOCUMENTATIE PENTRU AVIZE SI ACORDURI

Activitatea:

Realizarea DALI si a documentatiilor suport (studiu topo, geo, expertiza, audit energetic, documentatii avize) PredatSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Raalizare DALI

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

41,451.61Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 51,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 41,451.61 Valoare totală eligibilă [LEI] 51,400.00

Valoare TVA [LEI] 9,948.39 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 41,451.61 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,028.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]9,948.39 51,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 50,372.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL PAŞCANI

Cheltuieli necesare pentru pregătirea cererii de finanţare.

-

Documente justificative

ELABORAREA DOCUMENTATIIE DE FINANTARE: STUDII DE TEREN, AUDITUL ENERGETIC, EXPERTIZA TEHNICA,
D.A.L.I,  PLANUL DE MARKETING, CERERE DE FINANTARE, DOCUMENTATIE PENTRU AVIZE SI ACORDURI

Activitatea:

Realizarea cererii de finantare si a Planului de MarketingSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Realizarea cererii de finantare si a Planului de Marketing - plată 70% (conf. contract semnat)

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 21,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,000.00

Valoare TVA [LEI] 3,500.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 420.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,500.00 21,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 20,580.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară pregatirii cererii de finantare.

-

Documente justificative

ELABORAREA DOCUMENTATIIE DE FINANTARE: STUDII DE TEREN, AUDITUL ENERGETIC, EXPERTIZA TEHNICA,
D.A.L.I,  PLANUL DE MARKETING, CERERE DE FINANTARE, DOCUMENTATIE PENTRU AVIZE SI ACORDURI

Activitatea:

Realizarea cererii de finantare si a Planului de MarketingSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Realizarea cererii de finantare si a Planului de Marketing - plată 30% (conf. contract semnat)

Achizitie servicii de elaborare cerere de finantare, plan de marketing si documente anexeAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1658001594

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,925.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00

Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 178.50

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,425.00 8,925.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,746.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL PAŞCANI

Cheltuială necesară pregătirii cererii de finanţare.

-

Documente justificative

CONTRACTAREA STUDIILOR PRELIMINARE DE SPECIALITATE, INCLUSIV ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI
SPECIFICE ŞI RECEPŢIA ACESTEIA

Activitatea:

Contractarea studiilor preliminare de specialitate, inclusiv elaborarea documentaţiei specifice şi recepţia acesteiaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Realizarea studiilor preliminare de specialitate, inclusiv elaborarea documentaţiei specifice şi recepţia acesteia

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

20,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 23,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,800.00

Valoare TVA [LEI] 3,800.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 476.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,800.00 23,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,324.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară pregatirii cererii de finantare.

-

Documente justificative

CONTRACTAREA STUDIILOR ARHEOLOGICE, INCLUSIV ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI SPECIFICE ŞI RECEPŢIA
ACESTEIA

Activitatea:

Contractarea studiilor arheologice, inclusiv elaborarea documentaţiei specifice şi recepţia acesteiaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Realizarea studiilor arheologice, inclusiv elaborarea documentaţiei specifice şi recepţia acesteia

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

35,650.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 42,423.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 35,650.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 42,423.50

Valoare TVA [LEI] 6,773.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 35,650.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 848.47

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,773.50 42,423.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 41,575.03

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL PAŞCANI

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE, INCLUSIV VERIFICAREA PROIECTULUI SI
SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Activitatea:

Executia proiectului tehnic, inclusiv CS, DDE, etcSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

46,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 55,692.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 46,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 55,692.00

Valoare TVA [LEI] 8,892.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 46,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,113.84

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,892.00 55,692.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 54,578.16

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE, INCLUSIV VERIFICAREA PROIECTULUI SI
SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Activitatea:

Executia proiectului tehnic, inclusiv CS, DDE, etcSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Proiectare şi inginerie

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

600,728.39Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 714,866.78

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 600,728.39 Valoare totală eligibilă [LEI] 714,866.78

Valoare TVA [LEI] 114,138.39 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 600,728.39 Contributia proprie eligibilă [LEI] 14,297.33

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]114,138.39 714,866.78

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 700,569.45

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL PAŞCANI

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractelor de servicii: executia serviciilor de publicitateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect care rezulta din obligatiile beneficiarului

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,333.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.66

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,916.66

Valoare TVA [LEI] 1,583.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,333.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 198.33

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,583.33 9,916.66

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,718.33

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractelor de servicii: executia serviciilor de publicitateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de marketing si promovare a obiectivului finantat

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,333.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.66

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,916.66

Valoare TVA [LEI] 1,583.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,333.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 198.33

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,583.33 9,916.66

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,718.33

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL PAŞCANI

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractelor de servicii: executia serviciilor de auditSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu auditul proiectului

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,166.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,958.34

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,166.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,958.34

Valoare TVA [LEI] 791.67 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,166.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 99.17

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]791.67 4,958.34

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,859.17

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractelor de servicii: executia serviciilor de dirigentie de santierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

93,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 111,384.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 93,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 111,384.00

Valoare TVA [LEI] 17,784.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 93,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,227.68

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]17,784.00 111,384.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 109,156.32

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL PAŞCANI

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractelor de servicii: executia serviciilor de management de proiectSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de management de proiect

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

120,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 142,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 120,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 142,800.00

Valoare TVA [LEI] 22,800.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 120,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,856.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]22,800.00 142,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 139,944.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractelor de servicii:  executia serviciilor de digitizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

20 - cheltuieli pentru digitizarea obiectivului de patrimoniuSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de digitizare

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

56,250.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 66,937.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 56,250.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 66,937.50

Valoare TVA [LEI] 10,687.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 56,250.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,338.75

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,687.50 66,937.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 65,598.75

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

55



Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL PAŞCANI

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractului de lucrari constructii-montajSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

780,007.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 928,208.33

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 780,007.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 928,208.33

Valoare TVA [LEI] 148,201.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 780,007.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 18,564.17

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]148,201.33 928,208.33

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 909,644.16

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractului de lucrari constructii-montajSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

394,083.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 468,958.77

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 394,083.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 468,958.77

Valoare TVA [LEI] 74,875.77 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 394,083.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 9,379.18

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]74,875.77 468,958.77

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 459,579.59

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL PAŞCANI

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractului de lucrari constructii-montajSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

713,182.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 848,686.58

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 713,182.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 848,686.58

Valoare TVA [LEI] 135,504.58 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 713,182.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 16,973.73

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]135,504.58 848,686.58

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 831,712.85

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractului de lucrari constructii-montajSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,883,719.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,761,625.61

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,883,719.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,761,625.61

Valoare TVA [LEI] 1,877,906.61 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 9,883,719.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 235,232.51

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,877,906.61 11,761,625.61

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,526,393.10

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL PAŞCANI

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractului de lucrari constructii-montajSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dotari (utilaje cu si fara montaj, dotari), inclusiv montaj.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

894,706.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,064,700.14

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 894,706.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,064,700.14

Valoare TVA [LEI] 169,994.14 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 894,706.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 21,294.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]169,994.14 1,064,700.14

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,043,406.14

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractului de lucrari constructii-montajSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

56 - cheltuieli conexe investitiei de bazaSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe investitiei de baza

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,151,152.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,369,870.88

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,151,152.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,369,870.88

Valoare TVA [LEI] 218,718.88 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,151,152.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 27,397.42

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]218,718.88 1,369,870.88

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,342,473.46

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL PAŞCANI

Cheltuieli necesare realizarii investitiei.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractului de lucrari constructii-montajSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizări de şantier

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

263,683.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 313,782.77

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 263,683.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 313,782.77

Valoare TVA [LEI] 50,099.77 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 263,683.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,275.66

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]50,099.77 313,782.77

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 307,507.11

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară implementării proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractului de lucrari constructii-montajSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

58 - cheltuieli conexe organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizării de şantier

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

105,490.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 125,533.10

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 105,490.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 125,533.10

Valoare TVA [LEI] 20,043.10 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 105,490.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,510.66

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]20,043.10 125,533.10

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 123,022.44

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL PAŞCANI

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractului de lucrari constructii-montajSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,286,130.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,720,494.70

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,286,130.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,710,093.78

Valoare TVA [LEI] 434,364.70 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,010,400.92

Eligibil [LEI] 1,437,053.60 Contributia proprie eligibilă [LEI] 34,201.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]273,040.18 1,710,093.78

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]849,076.40 1,675,891.90

161,324.52TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară implementării proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractelor de furnizare bunuri: executia contractului de furnizare dotari si mobilier de specialitateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Furnizare sistem de audioghid pentru vizitatori şi sistem de tip hologramă de întâmpinare şi asistenţă a vizitatorilor

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

216,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 257,040.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 216,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 257,040.00

Valoare TVA [LEI] 41,040.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 216,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5,140.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]41,040.00 257,040.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 251,899.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL PAŞCANI

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Executia contractelor de furnizare bunuri: executia contractului de furnizare dotari si mobilier de specialitateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Furnizare dotări şi mobilier de specialitate

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

337,687.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 401,847.53

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 337,687.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 401,847.53

Valoare TVA [LEI] 64,160.53 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 337,687.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8,036.95

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]64,160.53 401,847.53

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 393,810.58

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Realizarea altor activităţi/ cheltuieli necesare implementării proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

141,280.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 141,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 141,280.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 141,280.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 141,280.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,825.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 141,280.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 138,454.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

61



Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL PAŞCANI

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

MANAGEMENTUL SI EXECUTIA CONTRACTELORActivitatea:

Realizarea altor activităţi/ cheltuieli necesare implementării proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

94,135.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 94,135.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 94,135.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 94,135.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 94,135.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,882.70

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 94,135.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 92,252.30

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuială necesară implementarii proiectului.

-

Documente justificative

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect
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e

21,778,783.85 20,768,382.93 20,768,382.93 20,768,382.93 20,353,015.27 0.00 415,367.66 1,010,400.92 98.00001

0.0020,768,382.93 98.000020,768,382.93 1,010,400.92415,367.6620,768,382.9321,778,783.85 20,353,015.27
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21,778,783.85 20,768,382.93 20,768,382.93 20,353,015.2720,768,382.93 0.00 415,367.66 1,010,400.92 98.0000
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Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Buget - Plan anual de cheltuieli
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Componenta 1

2015 2016 2017 2019 20202018 202220212014 2023

0.00 21,000.00 8,925.00 0.00 889,415.60 6,533,635.16 10,988,990.51 3,266,817.58 0.0070,000.00

Buget - Rezultate

Componenta 1

Nr.
crt Buget eligibil  Detalii rezultat

%)1. Asigurarea unui număr anual de minim 5000 de vizitatori pentru acest obiectiv muzeal. 92,500.00 ( 0.45

%)2. Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A
TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista
Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu nr.
la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul  Paşcani şi datat la cca.
1650, refăcut sec. XVIII.

20,675,882.93 ( 99.55

Buget eligibil total 20,768,382.93 (100.00 %)

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

IaşiNord-Est 0.00 %)%)100.00( (20,768,382.93 0.00RO21

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 20,768,382.93

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

094 20,768,382.93 %)100.00Protejarea, dezvoltarea şi promovarea activelor culturale şi de patrimoniu publice (

(100.00 %)20,768,382.93Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 20,768,382.9301

20,768,382.93Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Nu se aplică %)20,768,382.93 ( 100.0007

(100.00 %)20,768,382.93Buget eligibil total
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Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(23 Arte, divertisment, activitaţi creative şi recreative 20,768,382.93 %)

Buget eligibil total (100.00 %)20,768,382.93

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Conservarea şi protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 20,768,382.93 100.00(6

20,768,382.93 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

20,768,382.93 100.00 %)07 (Nu se aplică

Buget eligibil total (100.00 %)20,768,382.93

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

01-11-2018

28-02-2022

28-02-2022

Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de rambursare clasica
intermediara 889,415.6031-01-2020

2 cerere de rambursare clasica
intermediara 2,733,635.1730-06-2020

3 cerere de rambursare clasica
intermediara 3,800,000.0031-12-2020

4 cerere de rambursare clasica
intermediara 2,500,000.0031-03-2021

5 cerere de rambursare clasica
intermediara 2,500,000.0030-06-2021

6 cerere de rambursare clasica
intermediara 2,500,000.0030-09-2021

7 cerere de rambursare clasica
intermediara 3,488,990.5131-12-2021

8 cerere de rambursare clasica finala 2,356,341.6528-02-2022

Contractare

Detaliere cerere de clarificări
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

COMPLETARE SECTIUNE 3.2. DESCRIEREA INVESTITIEI-s.pdf

14/08/2018 COMPLETARE SECTIUNE 3.2. DESCRIEREA INVESTITIEI-sE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Catre: MUNICIPIUL PASCANI

În atenţia: Domnului DUMITRU  PANTAZI, Primar

Proiect: “ REABILITARE, CONSERVARE SI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PASCANU SI A TERENULUI AFERENT ”,
cod SMIS 117155

Tel/fax: 0232762300 / 0232766259

Adesa email: office@primariapascani.ro
Nr. / data:  13839/OI/31.05.2019

Introducere

Stimate Domnule Primar,

Referitor la proiectul “REABILITARE, CONSERVARE SI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PASCANU SI A TERENULUI
AFERENT ”, cod SMIS 117155, ca urmare a analizei raspunsului inregistrat cu nr. 13401/OI/27.05.2019 privind modificarea prin MySMIS
a Cererii de finantare, anexa la Contractul de finanţare nr. 3949/05.03.2019, vă rugăm urmatoarele:

Transmiteti Erata la Dispozitia nr. 617/25.03.2019 prin care se doreste indreptarea acestor erori materiale sesizate in cuprinsul Dispozitiei
nr. 617/25.03.2019 privind modificarea si completarea Dispozitiei nr. 1749/24.08.2016 privind numirea Unitatii de Implementare a
proiectului.

Termenul de raspuns este 03-06-2019.

Având în vedere că apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii digitale să
aveţi în vedere prevederile din “Instrucţiune semnătură digitală”, postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secţiunea MySMIS 2014 –
MANUALE.

Vă rugăm să acordaţi o atenţie deosebită aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe  documentele transmise.

Persoana de contact din partea OI ADR Nord-Est este Georgiana Natalita Grosaru, e-mail: oipor@adrnordest.ro.

Cu stima,
Aprobat,
Monica Zlavog
Director Adjunct Directia Organism Intermediar POR

Avizat,
Mihaela Stan
Sef Serviciu

Intocmit,
Georgiana Natalita Grosaru
Ofiter de monitorizare

Concluzie cerere de clarificări

Avand in vedere  Solicitare de clarificari nr. 13839/OI/31.05.2019 , va transmitem  erata la dispozitia nr.  617/25.03.2019 privind modificarea si
completarea Dispozitiei  nr. 1749/24.08.2016 privind numirea Unitatii de Implementare a proiectului „ REABILITARE, CONSERVARE SI
REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO PASCANI  SI A TERENULUI AFERENT”- cod SMIS 117155.

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

In cazul in care considerati necesara si transmiterea unor clarificari suplimentare cu privire la raspunsul de mai sus, va stam la dispozitie
pentru solutionarea acestora in cel mai scurt timp, in vederea eficientizarii procesului de evaluare.
Va multumim anticipat!

Responsabil legal,
PANTAZI Dumitru
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Completari 4.2 Resurse umane-s.pdf

14/08/2018 Completari 4.2 Resurse umane-s6731DE29B3178351FBC6FEE54E60C33F10A40738025D2DB19A9FB45
2865BA4EA

0. Adresa inaintare clarificare 3_modif-s.pdf

21/08/2018 Adresa inaintare clarificare 36E06DD16473E5F6EDA9149B4CC669834A5D6733087E6DBD6FD7EC1
5E756FE757
10. RSC 6 -  Sectiunea 8 - BUGETUL PROIECTULUI - V. REV.
07.09.2018-s.pdf

07/09/2018 RSC 6 - Sectiunea 8 - BUGETUL PROIECTULUI - V. REV.
07.09.2018

276F078517D1D0BCD3283502F106F73700C69F43F205092D8E9C0887
96332310

9. RSC 6 -  Macheta financiara AC UAT - Pascani-s.pdf

07/09/2018 RSC 6 - Macheta financiara AC UAT - PascaniC4B44924F90B0B59AD5DDCB5A201C4E170DD50F6041B0D6AF4CB8
032A08B9C9F

4.2. RSC 6 -  Incheiere CF 05.09.2018-s.pdf

07/09/2018 RSC 6 - Incheiere CF 05.09.2018E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3. RSC 6 -  HCL189-31.10.2016 s.pdf

07/09/2018 RSC 6 - HCL189-31.10.2016E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. RSC 6 -  Model J Declaratie privind nedeductibilitatea TVA-s.pdf

07/09/2018 RSC 6 - Model J Declaratie privind nedeductibilitatea TVA85020233859235E64CE4F145851B028E613793D731C19AB18D4C1925
8ADD0BC8

1. RSC 6 -  Model B 5.1 Declaratie de eligibilitate-s.pdf

07/09/2018 RSC 6 - Model B 5.1 Declaratie de eligibilitate09F6263AA18B85D38BAE9C55EF47A625018D224928E626C321C2AD9
6B2E9C2CF

8. RSC 6 -  HCL actualizare indicatori-s.pdf

07/09/2018 RSC 6 - HCL actualizare indicatoriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.1. RSC 6 -  Carte funciara 05.09.2018-s.pdf

07/09/2018 RSC 6 - Carte funciara 05.09.2018E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
7. RSC 6 -  Model H Lista de echipamente   lucrari servicii - 28.08.2018-
s.pdf

07/09/2018 RSC 6 - Model H Lista de echipamente lucrari servicii - 28.08.20188E012F4F697E2F668D0552B9E32B275D706B5D8674BC1D6E9E16280
C2D5ED41E

fisa proiectului-s.pdf

07/09/2018 RSC fisa proiectuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

formular nr. 1-s.pdf

07/09/2018 RSC 6 formular nr. 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Model J Declaratie privind nedeductibilitatea TVA-s.pdf

19/09/2018 RSC 7 -  Declaratie privind nedeductibilitatea TVA9D041E2116F8D6EBB271481F23E0F96D92C21A79B75C90899575367
1048D941D

Deviz general palat sept 2018-s.pdf

19/09/2018 RSC7-Deviz generalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

FORMULAR 1_refacut pascani 17092018-s.pdf

19/09/2018 RSC 7 - Formular 171A0677B6B739DA34761ECC6A28DEC72A858165190F54D06765EC94
98AD0D330

F 23-s.pdf

19/09/2018 RSC 7 - F 23E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Tabel explicativ TVA 19 20 24-s.pdf

19/09/2018 RSC 7 - Tabel explicativ TVA4DC0B7E3AC8963D715E1F709083EDDDFD581EE606461B3E01F8DC
1DD66B488BE

Hotarare 166-indicatori-s.pdf

19/09/2018 RSC 7 - Hotarare aprobare indicatoriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie de angajament-s.pdf

19/09/2018 RSC 7 - Declaratie de angajamentD5969C5974394BD821E6ECAA9295E13E534BB1F26EDE54E024F0CE
2E559E044F

Macheta financiara AC UAT - v. revizuita 14.09.2018-s.pdf

19/09/2018 RSC 7 - Macheta financiara AC UAT - v. revizuita60007420245BCE7B85A9C81DB2D1E558B488CF9C2E5534FDD12730
CD5341B15E

ANEXA 4 la contractul de finantare-s.pdf

19/09/2018 RSC 7 - ANEXA 4 la contractul de finantareC1CF6EE9E1DC01476F11E0D9B07AD2303F0782A2ABC140B503AC5F
8BB1A25EED

Hotararea 167-aprobare proiect-s.pdf

19/09/2018 RSC 7 - Hotararea aprobare proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

deviz 24.09.2018-s.pdf

24/09/2018 RSC 8 - Deviz financiar lizibilE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Dumitru Pantazi, CNP 1540127224503, posesor al CI seria MZ, nr. 363906, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al
MUNICIPIUL PAŞCANI, confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt
corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al MUNICIPIUL PAŞCANI, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în
conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, MUNICIPIUL PAŞCANI, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect
inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Dumitru Pantazi.

Data

31/05/2019 11:58:09
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